

DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 10/2015/504203

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
Ing. Milan Vojta, odborný rada

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Telefon: +420 727 956 729
E-mail: klatovy.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**
sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: 7s47464
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 10235
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 7 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 10/2015/504203 ze dne 27.7. 2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Fleky**“.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Fleky**“.

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dokončení hlavního celku – návrhové práce a to následovně:

Hlavní celek – Návrhové práce (3.2.1. - 3.2.3.) budou ukončeny do 30.4. 2021

<u>Hlavní celek</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
Návrhové práce (3.2.1. - 3.2.3.)	1.2. 2021	30.4. 2021

III. Odůvodnění změny

3.1 V rámci dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona byla v řádném termínu podána námitka. Na základě podané námítky bylo svoláno jednání, na kterém došlo k jejímu vyřešení a následně byl účastníku, který námitku podal, zaslán nový návrh nového uspořádání k odsouhlasení s termínem zpětného zaslání – do 15.1. 2021.

Zároveň bylo nutné Zastupitelstvem obce Chudenín projednat a schválit aktualizaci PSZ, což se nemohlo z důvodu onemocnění představitele a pracovníků obce nemocí COVID 19, konat. Tento stav přetrvává do současné doby a obecní úřad je do odvolání uzavřen.

Vzhledem k tomu, že na základě výše uvedené smlouvy o dílo a platných dodatků, je zhotovitel povinen předat kompletní dokumentaci do 1 měsíce od obdržení výzvy objednatele, pak není možné, díky uvedenému, termín na ukončení návrhových prací dodržet.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 10/2015/504203 ve znění dodatků č. 1 - 6, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 7, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 27. 01. 2021

V Plzni dne 27. 01. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Příl. SoD č.1 - Výkaz činností - KoPÚ Fleky

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	466	400	186 400	31. 5. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	211	500	105 500	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	677	200	135 400	31. 10. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	16	2 000	32 000	31. 5. 2017
	Vícepráce = nové práce - Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice (dod.č.2)	100 bm	2	4 000	8 000	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	576	300	172 800	31. 5. 2017
	Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona (dod.č.2)	100 bm	272	300	81 600	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	677	300	203 100	31. 1. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					924 800	31. 1. 2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	466	300	139 800	31. 7. 2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	25	1 000	25 000	31. 7. 2020
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	7	2 000	14 000	31. 7. 2020
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	3	10 000	30 000	
	Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (dod.č.3)	ha	21	10 000	210 000	
	Vícepráce - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (dod.č.6)	ha	1	10 000	10 000	

3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000	25 000	
	Vícepráce - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dod.č.6)	100 bm	4	1 000	4 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
	Vícepráce = nové práce - Potřebné podélné profily, příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dod.č.3)	100 bm	26	4 000	104 000	
	Vícepráce - Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dod.č.6)	100 bm	2	4 000	8 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	466	500	233 000	30. 10. 2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč (dod.č.6)					822 800	1. 2. 2021
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč (dod.č.7)					822 800	30.4.2021
3.3	Mapové dílo	ha	677	300	203 100	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					203 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	518	500	259 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					259 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					924 800 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					822 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					203 100 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					259 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 209 700 Kč	
DPH 21% v Kč					464 037 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 673 737 Kč	

V Plzni dne 27. 01. 2021

V Plzni dne 27. 01. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.