



MHMPXPFD04PD

stejnopis č. ↗

Dodatek č. 1

kterým se mění Smlouva o dílo

číslo DIL/35/04/010104/2020 ze dne 30. 9. 2020 uzavřená mezi stranami:

1. Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem

ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

Číslo účtu: 27-5157998/6000

na straně jedné (dále jen pod označením „*objednatel*“)

a

2. Zhotovitel:

ELTRASTAV s. r. o.

se sídlem: Kováry 24, 273 28 Zákolany

IČ: 04560604

DIČ: CZ04560604

zastoupený: Karlem Holakovským

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen pod označením „*zhotovitel*“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 30. 9. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. DIL/35/04/010104/2020, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele plnění představující zakázku malého rozsahu realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: **Výběr zhotovitele na akci „Obnova VO v koordinaci s RTT Vladimírova v úseku Na Veselí – Soudní, Praha 4 s Dopravním podnikem hl. města Prahy“** a dle projektové dokumentace vyhotovené společností METROPROJEKT Praha a.s., IČ 45271895, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2 z 03/2019 (dále jen pod označením „**smlouva o dílo**“). Tato smlouva o dílo stále trvá a na její znění obě smluvní strany tímto shodně odkazují.
- 1.2. Během realizace výše uvedeného díla vyšlo najevo, že je pro řádné dokončení díla zapotřebí realizovat práce mimo rozsah a rozpočet projektové dokumentace. Tyto práce jsou specifikovány ve stavebním deníku a jsou potvrzeny technickým dozorem investora, které tvoří **přílohu č. 1** tohoto dodatku.
- 1.3. Proto smluvní strany v souladu s článkem čl. XI. odst. 11.2. a čl. IV. odst. 4.3 smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II. Změna smlouvy

- 2.1. Stávající ustanovení čl. IV. odst. 4.1. smlouvy o dílo, které zní:

„Cena díla činí: **5.328.000,-Kč bez DPH (slovy: pět milionů tří sta dvacet osm tisíc korun českých)**

1.118.880,-Kč DPH v sazbě 21 %

6.446.880,- Kč s DPH (slovy: šest milionů čtyři sta tisíc čtyřicet šest tisíc osm set osmdesát korun českých)“

se tímto ruší a současně se nahrazuje textem, který navyšuje smluvní cenu o 129. 195,-Kč bez DPH:

„Cena díla činí: 5.457.195,-Kč bez DPH (slovy: pět milionů čtyři sta padesát sedm tisíc sto devadesát pět korun českých)

1.146.010,95,-Kč DPH v sazbě 21%

6.603.205,95,-Kč s DPH (slovy: šest milionů šest set tři tisíc dvě stě pět korun českých, 95 hal.)“.

2.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.4. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 3.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy, datum podpisu a jejího obsahu. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 3.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že s obsahem a formou tohoto dodatku č. 1 bezvýhradně souhlasí a že je výrazem jejich pravé a svobodně vůle, byl uzavřen

dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují svůj vlastnoruční podpis.

Příloha č. 1: Potvrzení projektanta – vícepráce

V Praze dne 21. 1. 20201

V Praze dne 25. 1 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Objednatel:

Zhotovitel:
ELTRASTAV s.r.o.



.....
Ing. Jan Rak
ředitel odboru HOM MHMP



Karel Holakovský
ELTRASTAV s. r. o.

