



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ev. číslo SML/0999/0061/20

I. Smluvní strany

Název:	Slezská univerzita v Opavě
Sídlo:	Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava
IČO:	47813059
ID datové schránky:	qw6j9hq
Právní forma:	601 – vysoká škola
Zastoupen:	Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Ivana Růžičková, MPA, kvestorka
Oprávněný zástupce ve věcech technických: (dále jen „objednatel“)	

a

Název:	AVT Group a.s.
Sídlo:	V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4
IČO:	01691988
DIČ:	CZ01691988
ID datové schránky:	pjvva4u
Právní forma:	akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19128
Zastoupen:	Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Petr Vlček
Oprávněný zástupce ve věcech technických: (dále jen „zhotovitel“)	

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2020 smlouvu o dílo evidenční číslo objednatele SML/0999/0061/20 (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace dodávky audiovizuální techniky do objektů Slezské univerzity v Opavě (dále jen „dílo“). Následně k této smlouvě uzavřely smluvní strany dne 9. 11. 2020 dodatek č. 1.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy, a proto v souladu s článkem 13 odst. 13.3 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dodatečných dodávek a stavebních prací oproti původní projektové dokumentaci a požadavkům objednatele.
4. Přehled a bližší specifikace dodatečných dodávek a snížení rozsahu dodávek je uvedena v technickém listu změny č. 2.01 „Doplnění stínících rolet a úpravy podlahy v seminární místnosti č. 221 (objekt Bezručovo nám. 13)“ ze dne 22. 12. 2020.

III.

Změna smlouvy

1. Dodatečné dodávky a stavební práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Rozsah díla uvedený v čl. 3 odst. 3.1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. Změny cen jednotlivých položek soupisu dodávek a stavebních prací budou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku „Soupis dodávek k technickému listu změny č. 2.01“.
2. Realizace dodatečných dodávek a stavebních prací nebude mít vliv na termíny dokončení díla sjednané v čl. 4 smlouvy.
3. Cena dodávek vymezených změnovým listem č. 2.01:

Změna rozsahu dodávek bez DPH	+ 250 100,00 Kč
Výše DPH 21 %	+ 52 521,00 Kč
Změna rozsahu dodávek vč. DPH	+ 302 621,00 Kč
4. Cena za dílo sjednaná v čl. 5 odst. 5.1 smlouvy se po zohlednění dodatečných dodávek a neprovedených dodávek mění takto:

Cena bez DPH	19 164 307,00 Kč
Výše DPH 21 %	4 024 504,47 Kč
Cena včetně DPH	23 188 811,47 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách


účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Slezská univerzita v Opavě.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Soupis dodávek k technickému listu změny č. 2.01

V Opavě dne __. __. 2021





V Praze dne __. __. 2021







Název investora: Slezská univerzita v Opavě
Projekt: Slezská univerzita v Opavě - vybavení AV technikou
Zpracoval: [REDACTED]

Rekapitulace k dodatku ke smlouvě č. 2

pořadové číslo	popis	Kč/jednotka bez_DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
AV TECHNOLOGIE				
1	Slezská univerzita Opava - Bezručovo náměstí 13	7 911 503 Kč	1	7 911 503 Kč
2	Slezská univerzita Opava - Hradecká 17	4 967 400 Kč	1	4 967 400 Kč
3	Slezská univerzita Opava - Masarykova Třída 37	6 285 404 Kč	1	6 285 404 Kč
AV TECHNOLOGIE - cena celkem bez DPH:				19 164 307 Kč

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059 / CZ47813059						
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988						
Ref. Quote							
Varianta:	1.0						
Datum:	10.12.2020						
Vypracoval:							
E-mail:							
Cell:							
TLZ 2.01 - Změna 2.1 "Doplnění stínících rolet" (objekt Bezručovo nám. 13)							
Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Part N.o./Poznámka	POZNÁMK/ODKAZ NA TECHNOLOGII
1.	Roleta Blackout 1650x3010 Tkanina Blackout bílá/bílá, boční lišty, tubus 10x10, RC dálkové ovládání, včetně montáže a elektroinstalace	4	ks	26 500,-	106 000,-	JTMotors	
TOTAL/INVESTICE					106 000 Kč bez DPH		

Objednatel:	Slezská univerzita v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059 / CZ47813059						
Dodavatel:	AVT Group a.s. V Lomech 2376/10a, Chodov, Praha 149 00/IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988						
Ref. Quote							
Varianta:	1.0						
Datum:	10.12.2020						
Vypracoval:							
E-mail:							
Cell:							
TLZ 2.02 - Změna 2.1 "Úprava podlahy a doplnění kabelových tras v seminární místnosti č. 221" (objekt Bezručovo nám. 13)							
Položka	Popis položky	Počet	Měrná jednotka	Jednotková cena [Kč]	Celková cena [Kč]	Part N.o./Poznámka	POZNÁMK/ODKAZ NA TECHNOLOGII
1.	Podlahová krabice Legrand včetně kabelových tras, montáž + propojení	2	ks	9 500,-	19 000,-	Legrand 88192,88002,88025	
2.	Odstranění koberce	71	m2	50,-	3 550,-		
3.	Odstranění dřevěných parket	32	m2	150,-	4 800,-		
4.	Likvidace sutí a vybouraných hmot	1	ks	3 000,-	3 000,-		
5.	Litý cementový potěr včetně folie tl.60mm	32	m2	1 050,-	33 600,-	Weber.batbeton	
6.	Přebroušení a vyspravení podkladu	39	m2	200,-	7 800,-		
7.	Koberec zátěžový dle vzorkování	74	m2	400,-	29 600,-		
8.	Lepení koberce	71	m2	150,-	10 650,-		
9.	Montáž kobercových pásků včetně obšití	31	bm	100,-	3 100,-		
10.	Doprava a přesun hmot	1	ks	4 000,-	4 000,-		
11.	Elektroinstalace (zasekání a redukce kabeláže, úprava rozvaděče)	50	h	500,-	25 000,-		
TOTAL/INVESTICE					144 100 Kč bez DPH		