

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0100/D/M/20 ze dne 23.11.2020 na stavbu

„Výměna stávajícího osvětlení v tělocvičně ZŠ Náchodská, Trutnov“
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Bc. Petrou Sekerovou, energetikem města, +420 499 803 158, sekerova@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601 /0100

I.2. Zhotovitel: Richard Švaral
Sídlo: Zahradní Město 138, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Zahradní Město 138, 541 01 Trutnov
IČO: 49997246
DIČ: CZ6907293580

zastoupený ve věcech smluvních:
Richard Švaral, +420 603 278 066, svaral@volny.cz

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Richard Švaral, +420 603 278 066, svaral@volny.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Trutnov
Číslo účtu: 123764369/0300

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Po vzájemné domluvě smluvních stran se smlouva o dílo č. 0100/D/M/20 ze dne 23.11.2020 upravuje následovně:
- Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje termín dokončení díla do 22.02.2021. K posunu termínu dokončení díla došlo z důvodu zpoždění dodávky komponentů výrobcem z důvodu odstávky výroby a vysoké nemocnosti zaměstnanců spojené s pandemií COVID-19.

3. S ohledem na změnu termínu dokončení díla se upravuje článek III. Doba plnění následovně:

III.1. Termín dokončení díla se sjednává takto:

Původní termín dokončení díla: 31.12.2020

Nově stanovený termín dokončení díla: 22.02.2021

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 3 si ponechá objednatel a 1 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usnesením porady vedení PV_2021-16/2.

V Trutnově dne

V Trutnově dne

Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

Richard Švaral