

Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC  
REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATEK Č. 3

ZL č.	objekt	popis	změna ceny bez DPH	změna ceny s DPH	méněpráce bez DPH	vícepráce bez DPH	hodnota změny (absolutní)
ZL20	SO02	Podlahy, zámečnické výrobky, AV technika	89 691,73 Kč	108 526,99 Kč	-215 210,66 Kč	304 902,39 Kč	520 113,05 Kč
ZL21	SO02	Zatravnění	-14 005,94 Kč	-16 947,19 Kč	-14 005,94 Kč	0,00 Kč	14 005,94 Kč
Celkem:			75 685,79 Kč	91 579,81 Kč	-229 216,60 Kč	304 902,39 Kč	534 118,99 Kč