




Dodatek č. 12

SMLOUVY O DÍLO ze dne 13. 10. 2017

č. smlouvy objednatele 62-2-5735/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo a dodatek č. 1 ze dne 30. 1. 2018, dodatek č. 2 ze dne 23. 8. 2018, dodatek č. 3 ze dne 4. 12. 2018, dodatek č. 4 ze dne 13. 3. 2019, dodatek č. 5 ze dne 27. 6. 2019, dodatek č. 6 z ze dne 30. 9. 2019, dodatek č. 7 ze dne 20. 1. 2020, dodatek č. 8 ze dne 25. 6. 2020, dodatek č. 9 ze dne 24. 9. 2020, dodatek č. 10 ze dne 11. 11. 2020 a dodatek č. 11 ze dne 15. 12. 2020
(dále jen „dodatek č. 12“)

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Datová schránka: ybiaiuv
Telefon: 950 630 183 
Fax: 950 630 207

(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

INTAR a.s.

zápis v OR : Krajský soud v Brně, sp.zn. B3239
sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443
Bankovní spojení: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon/fax: 542 422 211, 543 422 221
Dat. schránka: kbrqit

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůt realizace vzhledem ke skutečnosti, že řízení o odstranění stavby – po úpravě zadání (na základě dodatku č. 11) bylo zahájeno dne 18. 12. 2020, přičemž řízení je vedeno formou veřejné vyhlášky, čímž se výrazně prodlužují veškeré správní termíny. Níže uvedené lhůty se prodlužují také v návaznosti na krizovou situaci v oblasti veřejného zdraví (pandemie viru SARSCoV-2) a v souvislosti s omezenou možností komunikace a vyřizováním veškeré agendy s dotčenými orgány v rámci inženýrské činnosti.
2. Proto se mění v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 čl. II.1 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 tak, že se

prodlužuje lhůta realizace – konkrétně „Inženýrská činnost k dokumentaci bouracích prací zakončená pravomocným povolením odstranění staveb - po úpravě zadání“, „následovně:

„Inženýrská činnost k dokumentaci bouracích prací zakončená pravomocným povolením odstranění staveb – po úpravě zadání

do 1. 3. 2021“

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 zůstávají nezměněny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 12 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu dodatku č. 12 svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jeho obsahem.

Brno 26. 01. 2021

Brno 27. 01. 2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:



INTAR INTAR a.s. ②
Bezručova 31/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443



plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje

vz. Ing. Mojmír Richtř

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
18