

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 04PU-000542

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20-040-02

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **I/32 - most 32-001 přes řeku Cidlinu, celková oprava - DUSP, ZDS, IČ, AD**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
e-mail:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. M – PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 05061415  
DIČ: CZ05061415  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.6.2020 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**I/32 - most 32-001 přes řeku Cidlinu, celková oprava - DUSP, ZDS, IČ, AD**“ (dále jen „Služby“).
2. V důsledku omezené činnosti státní správy v souvislosti s karanténními opatřeními spojenými s koronavirovou epidemií nebylo možné splnit termín podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly v souladu s článkem 5. Smlouvy – „Lhůty plnění“ na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujících člancích:

### Článek 5. Lhůty plnění

původní ustanovení dle Smlouvy

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění od nabytí účinnosti smlouvy do:
DUSP koncept	3 měsíce
DUSP čístopis	5 měsíců
VD - ZDS koncept	6 měsíců
IČ	8 měsíců
VD - ZDS čístopis	9 měsíců

se mění na

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění od nabytí účinnosti smlouvy do:
DUSP koncept	3 měsíce
DUSP čístopis	5 měsíců
VD - ZDS koncept	6 měsíců
IČ	13 měsíců
VD - ZDS čístopis	14 měsíců

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na

vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V Hradci Králové dne: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
M – PROJEKCE s.r.o.

\_\_\_\_\_  
M – PROJEKCE s.r.o.