




**Město NYMBURK**


Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

**Dodatek č. 1****SMLOUVY O DÍLO**

Zhotovitel: **Ygdrasilmont, s.r.o.**  
sídlo: Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1  
Provozovna: Slaměnickova 1008/23b, 614 00 Brno  
IČ: 03593819  
DIČ: CZ03593819  
bank.spojení: Uni Credit Bank, č. účtu: 2111021831/2700  
telefon :   
e-mail:   
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Michal Petřík  
oprávněnost jednat ve věcech technických:  
  
(dále jen zhotovitel)

Objednatel I: **Město Nymburk**  
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk  
IČ: 00239 500  
DIČ: CZ00239 500  
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 504359359/0800  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Tomáš Mach, Ph.D. – starosta města  
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:  
Ing. Bohumil Klicpera – vedoucí odboru rozvoje a investic  
606 092 763 [bohumil.klicpera@meu-nbk.cz](mailto:bohumil.klicpera@meu-nbk.cz)  
Michal Hrbáček – investiční referent  
606 794 226 [michal.hrbacek@meu-nbk.cz](mailto:michal.hrbacek@meu-nbk.cz)  
(dále jen objednatel I)

a dále

Objednatel II: **Základní škola a Mateřská škola Letců R.A.F. 1989 – p.o. Nymburk**  
sídlo: Letců R.A.F. 1989, 288 03 Nymburk  
IČ: 70926298  
DIČ: CZ70926298  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 9227710227/0100  
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:  
Mgr. Jiří Cabrnch, ředitel školy  
  
(dále jen objednatel II)



Město NYMBURK

Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

#### PREAMBULE

„ODPOČINKOVÁ A VÝUKOVÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA „ZAHRADA SKŘÍTKA VĚTRNÍKA“ - I. a II. etapa“

#### III. Čas plnění

*Upraven Termín dokončení díla takto:*

Termín zahájení prací: Do 5ti dnů od podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště.  
Termín dokončení díla: Do 25.11. 2020.

#### IV. Cena dodávky

Cena za dílo byla stanovena takto:

Cena celkem bez DPH I. etapa	826 438,44 Kč
Cena celkem bez DPH II. etapa	512 104,19 Kč
Cena celkem bez DPH	1 338 542,63 Kč
Odpočet materiálu s prací	- 44 689,80 Kč
odpočet položky Vodní prvky – studna	- 86 300,00 Kč
Cena celkem bez DPH	1 207 552,83 Kč
DPH 21%	253 586,09 Kč
Cena vč. DPH 21% činí	1 461 138,92 Kč

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je uzavřen na základě projednání a schválení Radou města Nymburk usnesením ze dne 16.12. 2020.

V Brně, dne 17.12.....2020

V Nymburce, dne 19. 01. 2021 )

**YGGDRASILMONT** s.r.o.  
TRUHLÁŘSKÁ 1520/23, 110 00 PRAHA 1 - NUSLE

.....  
zhotovitel



.....  
objednatel I

.....  
objednatel II

## Změnový list č. 1

### ODPOČINKOVÁ A VÝUKOVÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA "ZAHRADA SKŘÍTKA VĚTRNÍKA" - I. A II. Etapa

**Objednatel I:** Město Nymburk  
 Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk  
**Objednatel II:** Základní škola a mateřská škola Letců R.A.F. 1989 - p.o. Nymburk  
 Letců R.A.F. 1989, 288 03 Nymburk  
**Zhotovitel:** Ygdrasilmont s.r.o.  
 Truhlářská 1520/23, 110 00 Praha 1  
**Zpracoval:** Michal Hrbáček, Město Nymburk - ORI  
**Schválil TDS:** KIPS s.r.o. Nymburk, zast. Ing. Jiří Friedel

#### Odpočet materiálu žulové dlažby, pískovce a studny

Na základě dohody se zhotovitelem byl nabídnut pro realizaci díla materiál žulové kostkové dlažby ve vlastnictví Města Nymburk z deponie TS Nymburk na Separačním dvoře. Dále se odpočítává vyňatá z vodních prvků vrtaná studna.

<b>Vícepráce</b>	Sml. 2020	1 338 542,63 Kč
	<b>Méněpráce - bez DPH</b>	<b>-130 989,80 Kč</b>

tj. ponížení MP o 9,79%

#### Zdůvodnění:

Tyto méněpráce byly vyvolány úsporou financí a času v důsledku objednacích lhůt materiálů a v případě studny z hlediska probíhajících povolenacích jednání ne na straně zhotovitele o přeložení do jiné z etap realizace, případně jako další samostatná etapa.

**ODPOČTOVÉ POLOŽKY DLE VÁŽNICH LÍSTKŮ ZA PÍSKOVEC A ŽULOVÉ KOSTKY**

**S02 2.2. DÍL 5**

Váží listky:  $0,36 + 3,86 = 4,22t$  ..... Odpočítává se kpl. materiál 5,25t, práce dopočtem do předpokladu projektanta viz pol. 8

8 591111111R00	Kladení dlažby z kostek velikých z kamene, do lože z kamenná ležného lioušťky 50 mm	m2	1,56000	80,00	124,60	822-1	RTS 19/ II	RTS 19/ I	Práce
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojním beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici									
1t=2 0m2 . tj. 4,22t x 2 = provedeno 8,44m2.....zbyvá do výměry projektanta 10,0 - 8,44 = 1,56m2 neprovedeno					1,56000				

11 5838015V01	Koska dlažební velká 16/16/22cm	t	5,25000	3.300,00	17.325,00		Vlasní	RTS 19/ I	
vé ztraceno : 10,0/2,0*1,05									
			5,25000						

**S02 2.5 DÍL 3**

Váží listky:  $0,92 + 0,95 + 6,01 = 7,88t$  ..... Odpočítává se kpl. materiál 7,415t, práce dopočtem do předpokladu projektanta viz pol. 7 a 9

7 311211128R00	Zdivo natzkládové z lomového kamene příjatek za jednostranné nepracované pod omítku,	m3	4,60500	1.500,00	6.907,60	801-1	RTS 19/ II	RTS 19/ I	Práce
7,415m3 - 2,81m3 = 4,605m3 neprovedených									

8 327215211R00	Zdivo natzkládové zdl a valů z kamene na sucho z lomového kamene lomáčky upraveného, rovinné i zakřivené s vyklinováním spár s dutin, pro jakoukoliv tloušťku zdiva	m3	7,41500	1.500,00	11.122,60	801-5	RTS 19/ II	RTS 19/ I	
1m3 = 2,8t ..... 7,88t vážních listků odpovídá 2,81m3									
			2,34000		5,07500				

9 327215191R00	Zdivo natzkládové zdl a valů z kamene přijatek k cenám pro zdivo vyřipové, rubové a obkladní za zakřivení líc	m3	4,60500	2.000,00	9.210,00	801-5	RTS 19/ II	RTS 19/ I	Práce
----------------	---	----	---------	----------	----------	-------	------------	-----------	-------

**-14 689,80**

**S03 3.4 DÍL 2**

1 242-99-0001	Studna vřaná, vč. projektu, vzorků, zkoušek, úpravy ztlaví, vodárny a přípojky, podrobněji viz PD	soubor	1,00000	86.300,00	86.300,00		0,00		Vlasní
---------------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	------	--	--------

**SOUČET ODPOČTOVÝCH POLOŽEK**

**-1 30 989,80**



**ODPOČTOVÉ POLOŽKY DLE VÁŽNÍCH LÍSTKŮ ZA PÍSKOVCE A ŽULOVÉ KOSTKY**

**S02 2.2. DÍL 5**

**Váží listky: 0,36 + 3,86 = 4,22t ..... Odpočítává se kpl. materiál 5,25t, práce dopočtem do předpokladu projektanta viz pol. 8**

8 591111111FR00	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z kamenná těženého lousky 50 mm	m2	1,56000	80,00	124,80	822-1	RTS 19/ II	RTS 19/ I	Práce
s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici									
1=2,0m2 , tj 4,22t x 2 = provedeno 8,44m2.....zbyvá do výměny projektanta 10,0 - 8,44 = 1,56m2 neprovedeno					1,56000				
11 5838015V01	Kostka dlažební velká 16/16/22cm	t	5,25000	3 300,00	17 325,00		Vlasní	RTS 19/ I	
Vč. ztrátého : 10,0/2,0*1,05									

**S02 2.5. DÍL 3**

**Váží listky: 0,92 + 0,95 +6,01 = 7,88t .....Odpočítává se kpl. materiál 7,415t, práce dopočtem do předpokladu projektanta viz pol. 7 a 9**

7 311211128R00	Zdivo nadzkladové z lomového kamene příplatky za jednostranné neopracované pod omítku.	m3	4,60500	1 500,00	6 907,50	801-1	RTS 19/ II	RTS 19/ I	Práce
7,415m3 - 2,81m3 = 4,605m3 neprovedených									
8 327215211FR00	Zdivo nadzkladové zdi a valů z kamene na suchu z lomového kamene lomarský upraveného, rovinné i zakřivené s vyklínováním spár s dutin, pro jakoukoliv tloušťku zdiva	m3	7,41500	1 500,00	11 122,50	801-5	RTS 19/ II	RTS 19/ I	
1m3 = 2,8t..... 7,88t váznic listků odpovídá 2,81m3									
				2,34000					
				5,07500					

9 327215191FR00	Zdivo nadzkladové zdi a valů z kamene příplatek k cenám pro zdivo výplňové, rubové a obkladní za zakřivení lince	m3	4,60500	2 000,00	9 210,00	801-5	RTS 19/ II	RTS 19/ I	Práce
<b>-44 689,80</b>									

**S03 3.4 DÍL 2**

1 242-99-0001	Studna vrtaná, vč. projektu, vzorku, zkoušek, úpravy zhlaví, vodárny a přípojeky, podrobněji viz PD	soubor	1,00000	86 300,00	86 300,00			0,00	Vlasní
---------------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	--	------	--------

**SOUČET ODPOČTOVÝCH POLOŽEK**

**-130 989,80**