



S/0484/2020/IO/1

Dodatek č. 1
smlouvy č. S/0484/2020/IO
o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě
„Dům včelařů Chlebovice – oprava střešní krytiny“

Níže označené smluvní strany

1. Statutární město Frýdek - Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
zastoupené: Ing. Peterem Mikulenkou, vedoucím investičního odboru
IČO: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 928781/0100
kontaktní osoba: Ing. Božena Lusková, Ing. Silvie Leixner
telefon: [redacted]
e-mail: luskova.bozena@frydek-mistek.cz,
leixner.silvie@frydek-mistek.cz

dále jen *objednatel*
a

2. HGH safety s.r.o.

se sídlem: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9
zastoupen: Ing. Davidem Hod'ou, jednatelem společnosti
IČO: 01807544
DIČ: CZ01807544
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 262206156/0300
kontaktní osoba: Ing. David Hod'a, [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: office@hghsafety.cz

- **dále jen koordinátor**
- **objednatel a koordinátor dále jen strany**

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. S/0484/2020/IO o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě „Dům včelařů Chlebovice – oprava střešní krytiny“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy č. S/0484/2020/IO ze dne 17.8.2020 o výkonu činností koordinátora BOZP na stavbě „Dům včelařů Chlebovice – oprava střešní krytiny“.

1.1. Původní článek **V. Doba a místo výkonu činnosti a zjišťování stavu** se mění a doplňuje v odstavci 2 takto:

2. Doba na dokončení stavebních prací byla z objektivních důvodů prodloužena o 52 dní, o tuto dobu se prodlužuje doba na výkon činností koordinátora BOZP na stavbě „Dům včelařů Chlebovice – oprava střešní krytiny“. Výkon činností koordinátora dle této smlouvy bude ukončen v den ukončení stavebních prací na stavbě.

1.2. Původní článek **VI. Úplata** se mění a doplňuje v odstavci 1 a 2 a doplňuje se o odstavec 7 takto:

1. Koordinátorovi náleží za výkon činnosti koordinátora dle této smlouvy úplata. Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavebních prací o 52 dní se výše této úplaty sjednává takto:

	Bez DPH	DPH 21 %	Včetně DPH
Výkon činností za celou dobu realizace Stavby celkem	40 000,- Kč	8 400,- Kč	48 400,- Kč
Cena za výkon činností BOZP za každý další 1den nad rámec předpokládané doby realizace	v rámci sloupce nesčítat 330,- Kč	v rámci sloupce nesčítat 69,- Kč	v rámci sloupce nesčítat 399,- Kč
Cena díla celkem dle SOD	40 000,- Kč	8 400,- Kč	48 400,- Kč
Cena za výkon činností za prodloužení termínu dokončení stavby (52 dní) dle Dodatku č.1	17 160,- Kč	3 603,60 Kč	20 763,60 Kč
Cena celkem dle Dodatku č.1	57 160,- Kč	12 003,60 Kč	69 163,60 Kč

2. Výše úplaty dle odstavce 1 za každý další den nad rámec předpokládané doby realizace se sjednává jako nejvýše přípustná.
7. V případě, že bude výkon činnosti koordinátora BOZP dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele prodloužen celkem na dobu delší než 5 pracovních dnů, má koordinátor BOZP právo na odměnu za každý další pracovní den ve výši stanovené v čl. VI. odst. 1. Za důvody na straně objednatele se považuje i nepředání stavby zhotovitelem v termínu dokončení díla nebo prodloužení termínu provádění stavebních prací na stavbě.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a druhý koordinátor.
- 3.3. Tento dodatek je uzavřena v souladu s organizačním řádem magistrátu města a směrnicí QS-74-01 o postupech při zadávání veřejných zakázek.
- 3.4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní
tentododatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření.
Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto
ujednání.

Za objednatele:

Za koordinátora:

Ve Frýdku-Místku dne

V Třinci dne

.....
Ing. Peter Mikulénka
vedoucí investičního odboru

.....
Ing. David Hoďa
jednatel společnosti