



KUJCP010W0MJ

č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/056/20
č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/056/20/1

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/20/14
č. tohoto dodatku:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsmě plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s, České Budějovice, č. ú. [REDACTED]
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za provozovatele JČL České Budějovice a.s. je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Pavel Vochozka, správce majetku Jihočeského letiště České Budějovice a.s., tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:
IBR Consulting, s.r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. František Benč, Ph.D.
IČO: 250 23 446
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Jan Hesoun, tel. [REDACTED]
Zastupující: Petr Bláha

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Komerční banka a. s. č. účtu 3505231/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci
Václav Beran, vedoucí obchodně technického úseku oblasti, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Radim Mikula tel. č. + [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: Ladislav Honner tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Karel Fikejz tel. č. +

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Libor Nýdl tel. č. +

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách – areál letiště České Budějovice k.ú. Planá u Českých Budějovic“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/056/20 ze dne 15. 7. 2020 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách – areál letiště České Budějovice k.ú. Planá u Českých Budějovic“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran a náprava chyby, kdy ve smlouvě byla chybně vypočtena 21 % daň z ceny díla. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	41 927 054,24 Kč
DPH 21 %	6 289 058,14 Kč
Celkem včetně DPH	48 216 112,38 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a změnového listu č. 1:

celkem bez DPH	42 531 067,08 Kč
DPH 21 %	8 931 524,08 Kč
Celkem včetně DPH	51 462 591,16 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 ze dne 9. 12. 2020 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).


Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 4/2021/RK-7 ze dne 14. 1. 2021.

V Českých Budějovicích dne

27. 1. 2021

za objednatele:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje




V Českých Budějovicích dne

14. 1. 2021

za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti
na základě plné moci



STRABAG a.s.
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti
na základě plné moci

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 6
IČ: 60838744
(323)

Stavba:	„Rozšíření stávající účelové komunikace v opravných – areál letiště České Budějovice k. ú. Planá u Českých Budějovic“	č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/056/20 č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/20/14
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice	
TDI:	IBR Consulting , s.r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9, IČO 250 23 446 Ing. Jan Hesoun	
Projektant:		
Zhotovitel:	STRABAG a.s.; Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5	
Předmět změny:	provedení ochranného potenciálu vodovodního potrubí , retenční nádrž, odpočet archeologického průzkumu	
Dotčené místo:		
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl. 6	
Návrh ocenění:		
retenční nádrž		426 269,86 Kč
provedení ochranného potenciálu vodovodního potrubí		189 821,76 Kč
archeologický průzkum		-12 078,78 Kč
	Celkem bez DPH	604 012,84 Kč
	DPH 21%	126 842,16 Kč
	Celkem včetně DPH	730 855,00 Kč
Podpis navrhovatele:	<i>a. g. 2020</i>	Datum:
Vyjádření:		
TDI:	Ing. Hesoun Jan	datum 10.12.20
Projektant:	Ing. Krampera	datum 10.12.20
Investor :	Bc. Frdlíková	datum 14.1.20
Přílohy:	položkový rozpočet	

STRABAG

STRABAG a.s.

**JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD**odbor veřejných zakázek a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (7)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/05/2

Stavba: Rozšíření stávající účelové komunikace v opravných - Areál letiště Č. Budějovice, k.ú. Planá u ČB

KSO:
Místo: Planá

CC-CZ:
Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			604 012,84
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 604 012,84	Výše daně 126 842,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			730 855,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel




Datum a podpis:



Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60538744
(323)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/05/2

Stavba: Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách - Areál letiště Č. Budějovice, k.ú. Planá u ČB

Místo: Planá

Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		604 012,84	730 855,54
01	Změnový list č.1 - Retenční nádrž	426 269,86	515 786,53
02	Změnový list č.1 - Převedení ochranného potenciálu vodovodního potrubí	189 821,76	229 684,33
04	Změnový list č.1 - Méněpráce	-12 078,78	-14 615,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách - Areál letiště C. Budějovice,
k.ú. Planá u ČB

Objekt: **01 - Změnový list č.1 - Retenční nádrž**

Místo: Planá

Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							426 269,86
D	1		Zemní práce				426 269,86
1	K	132351255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	690,000	312,30	215 487,00
	W		"dešťová retence " 2,5*6*92/2		690,000		
2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, př	M3	1 380,000	15,20	20 976,00
	W		"dešťová retence na meziskládku " 2,5*6*92		1 380,000		
	W		Součet		1 380,000		
3	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 987,200	35,73	71 002,66
	W		"zemní hrázka přivezení zeminy z meziskládky a zpětné odvezení" 2,7*4*92*2		1 987,200		
	W		Součet		1 987,200		
4	K	171103213	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází kanálů se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu nad 50 %	m3	1 380,000	76,14	105 073,20
	W		"dešťová retence zpětný zásyv" 2,5*6*92		1 380,000		
5	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	230,000	59,70	13 731,00
	W		"dešťová retence na meziskládku " 2,5*92		230,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách - Areál letiště C. Budějovice, k.ú. Planá u ČB

Objekt: **02 - Změnový list č.1 - Převedení ochranného potenciálu vodovodního potrubí**

Místo: Planá

Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

189 821,76

D	1	Zemní práce					88 562,16
1	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v horně třídy těžitelnosti III, objem přes 100 m3 strojně 1,0*0,5*480 (hloubka vodovodu 1m - souhlasí?)	m3	240,000	224,36	53 846,40
	W				240,000		
2	K	174101101	Zásyp rýh se zhutněním sypaninou	M3	240,000	82,66	19 838,40
	W		240,000		240,000		
3	K	175151101.1	Obsyp potrubí zásypovým materiálem	M3	36,000	82,66	2 975,76
	W		0,8*0,15*480		36,000		
4	M	58341341.1	nesoudržný zásypový materiál fr. 0/22	T	68,400	174,00	11 901,60
	W		36*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		68,400		

D	21-M	Elektromontáže					101 259,60
5	K	210813035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY)	M	480,000	30,20	14 496,00
6	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 (CYKY)	m	480,000	93,60	44 928,00
7	M	34111080	chránička KOPOFLEX DN 63	M	480,000	38,52	18 489,60
8	K	3	Montáž kabel na vodovod (aluminotermické navazení kabelu na vodovod)	kus	1,000	6 312,00	6 312,00
9	K	4	D+M kontrolní v vod (Sloupek KVo modro _ bílé	kus	1,000	7 970,00	7 970,00
10	K	5	D+M zemní svorka (napojení na stávající kabel)	kus	1,000	1 662,00	1 662,00
11	K	6	Kontrolní měření, protokol měření	kus	1,000	780,00	780,00
12	K	7	izolace příruby	kpl	1,000	5 362,00	5 362,00
13	K	8	ochranná skruž vč trasírky	kpl	1,000	1 260,00	1 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření stávající účelové komunikace v opravnách - Areál letiště C. Budějovice,
k.ú. Planá u ČB

Objekt: **04 - Změnový list č.1 - Méněpráce**

Místo: Planá

Datum: 30. 11. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-12 078,78
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-12 078,78
1	K	011303000	Archeologický průzkum	KPL	-1,000	12 078,78	-12 078,78