

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a
č. zhotovitele : 503/2015, uzavřené dne 27.3.2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. DOLNÍ ÚJEZD U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Adresa:

Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel č. 1“

Česká republika - Státní pozemkový úřad, **Krajský
pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ
pro Olomoucký kraj

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Svatava Volková, vedoucí Pobočky Přerov

Ing. Dalibor Hanzal, odborný referent Pobočky
Přerov, Ing. Václav Závěšický, odborný referent
Pobočky Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

+420 724574136, +420 724574135

prerov.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

Objednatel č.2:

Sídlo:

jež zastupuje:

kontaktní adresa:

ve věcech smluvních:

v technických záležitostech:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

dále jen „objednatel č.2“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

Mgr. Andrea Chmelová

Ing. Bc. Vladimír Svoboda

Komerční banka a.s.

19-91778102/0100

65993390/CZ65993390

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

GEODETIKA s.r.o.

Sportovní 3, 796 01 Prostějov

Ing. Dušanem Vystavělem, jednatelem společnosti

GEODETIKA s.r.o.

Ing. Dušan Vystavěl

Ing. Dušan Vystavěl

Tel.: +420 582 330 238
E-mail: prostejov@geodetika.cz
ID DS: hjt75qe
Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 108909494/0600
IČ: 634 80 999
DIČ: CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dušan Vystavěl
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dušan Vystavěl
dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je **snížení počtu měrných jednotek** u těchto fakturačních celků:

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – snížení o 36 MJ (100bm) z původních 150 MJ na **114 MJ**

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona – snížení o 35 MJ (100 bm) z původních 83 MJ na **48 MJ**

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – snížení o 3 MJ (ha) z původních 378 MJ na **375 MJ**

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – snížení o 12 MJ (ha) z původních 378 MJ na **366 MJ**

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – snížení o 12 MJ (ha) z původních 378 MJ na **366 MJ**

3.3 Mapové dílo – snížení o 3 MJ (ha) z původních 378 MJ na **375 MJ**

Důvodem ke snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.1.6. je přepočtení celkové plochy řešeného území, u fakturačního celku 3.1.4. úprava vnitřního obvodu KoPÚ a převzetí části katastrální hranice, u fakturačního celku 3.1.5. přesunutí pozemku pod silnicí R35 z pozemků neřešených dle §2 do pozemků řešených a u fakturačních celků 3.2.1., 3.2.2. a 3.3. změna výměry pozemků neřešených dle §2 zákona a upřesnění obvodu KoPÚ.

2. Dále je předmětem dodatku **změna termínů** ukončení fakturačních celků 3.1.4. a 3.1.5. z původního 30. 4. 2016 na **31. 7. 2016**. Důvodem pro posunutí termínů je větší množství nesouladů a chyb v platném katastrálním operátu (mapa KM-D) oproti skutečnostem zjištěným při šetření obvodů a pozemků neřešených podle §2 a následném zaměření přímo v terénu. Termín dokončení hlavního fakturačního celku Přípravné práce zůstává nezměněn.
3. Na základě sdělení objednavatele č. 2 jej ve věcech smluvních zastupuje **Mgr. Andrea Chmelová**.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI., bodě 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	475 760 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	670 340 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	52 500 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	45 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 243 600 Kč
DPH 21%	261 156 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 504 756 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a č. zhotovitele: 503/2015, uzavřené dne 27. 3. 2015 nemění.

2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: ~~25 -04- 2016~~ 11. 05. 2015

V Brně dne:.....

V Prostějově dne: 25 -04- 2016

Za objednatele č. 1:



JUDr. Roman Brněchal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

Za objednatele č. 2:



Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno

Za zhotovitele:



Ing. Dušan Vystavěl
jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.

Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Újezd u Lipníka n/B

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	500	2 000	30.4.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	1 200	24 000	30.4.2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	378	320	120 960	30.10.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	378	200	75 600	30.10.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	114	1 100	125 400	31.7.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	48	1 100	52 800	31.7.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	375	200	75 000	30.9.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					475 760	31.10.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	366	680	248 880	28.2.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	190	280	53 200	28.2.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	55	600	33 000	28.2.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	230	200	46 000	28.2.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	210	200	42 000	28.2.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	200	18 000	28.2.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	366	610	223 260	30.10.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					670 340	31.1.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	375	140	52 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					52 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	500	45 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					45 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	475 760 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	670 340 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	52 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	45 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 243 600 Kč
DPH 21% v Kč	261 156 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 504 756 Kč

V Olomouci dne 25-04-2016

Za objednatele č. 1:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Blanická 383/1
772 00 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V Brně dne 11. 05. 2016

Za objednatele č. 2:

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno



V Prostějově dne 25-04-2016

Za zhotovitele:

Geodetika
GEODETIKA s.r.o.
Sportovní 3, 796 01 Prostějov
IČO: 634 80 999
DIČ: CZ63180000

Ing. Dušan Vystavěl,

jednatel společnosti GEODETIKA s.r.o.