

## Dohoda o narovnání *OR/21/70391*

uzavřená dle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

### **Pardubický kraj**

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 70892822

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem

(dále jen „objednatel“)

a

### **OHL ŽS, a.s.**

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

zastoupen

Bankovní spojení: ČSOB a.s

č. ú.: 8010-503087443/0300

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695

(dále též jen „zhotovitel“)

## **Článek I.**

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2020 Smlouvu o dílo č. OR/20/22497 na zhotovení stavby „Modernizace mostu ev. č. 644 - 002 Pěčíkov - Hraničky“ (dále jen „Smlouva“). Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavázal za podmínek této Smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.
2. Změny Smlouvy bylo možné v souladu s ust. čl. VI. odst. 6 Smlouvy činit pouze písemně, a to formou vzestupně očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na skutečnost, že stavba „Modernizace mostu ev. č. 644 - 002 Pěčíkov - Hraničky“ měla být v souladu s ust. čl. I. odst. 2 Smlouvy provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností BENING s.r.o., se sídlem Benešov u Semil 7, PSČ 512 06, IČ: 04773039, je pochybné, neprovedení částí stavebních prací, vyplývajících ze změnového listu č. 1 v celkové výši 9 360,55 Kč bez DPH.

## **Článek II.**

### **Sporná práva a povinnosti**

1. Přes absenci dodatku Smlouvy, který by řešil neprovedení předepsaných částí stavebních prací dle změnového listu č. 1 v celkové výši 9 360,55 Kč bez DPH, je zřejmé, že nedošlo k realizaci celého rozsahu díla dle Smlouvy, byť neprovedení prací bylo zohledněno při fakturaci. Je tak sporné, jestli byl předmět díla proveden v souladu s požadavky objednatele.

### Článek III. Narovnání

1. Smluvní strany se za účelem odstranění pochybností dohodly na narovnání nejasných práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, a to takto:

S ohledem na neprovedení prací specifikovaných v čl. II. odst. 1 této Dohody se smluvní cena bez DPH uvedená v čl. II. odst. 1 Smlouvy snižuje o částku 9 360,55 Kč bez DPH, tedy o 11 326,27 Kč vč. DPH.

### Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této Dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.
3. Tato Dohoda o narovnání byla schválena Radou Pardubického kraje dne 21. 12. 2020 usnesením č. R/117/20.
4. Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Dohody odešle Dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Dohody objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této dohodě, budou použity výhradně pro účely plnění této dohody a dotčené smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje [www.pardubickykraj.cz/gdpr](http://www.pardubickykraj.cz/gdpr).
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, a že ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této Dohody jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Pardubicích dne

V Brně dne

Za objednatele

Za zhotovitele:



Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.



OHL ŽS, a.s.



**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 01

Zhotovitel: OHL ŽS a.s.

Investor: Pardubický kraj

Datum: 20. 11. 2020

Název akce: Modernizace mostu ev. č. 644 – 003 Pěčínov- Hraničky

Způsob odeslání / předání  
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Předmět změny:****SO 101 \_ZH\_ STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ**  
odečet 3 ks**SO 201 \_ZH\_ MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI DN 50**  
Odečet 1 ks**Popis a zdůvodnění změny:****SO 101 \_ZH\_ STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ**

Upřesnění v RDS , osazen bude pouze 1 ks

**SO 201 \_ZH\_ MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI DN 50**

Upřesnění v RDS , odvodnění izolace je řešeno podélným a příčným sklonem nosné konstrukce

Počet připojených listů specifikací:


Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  | chyba v PD  | chyba zhotovitele  | vyšší moc  | jiné okolnosti **Stanovisko projektanta stavby:**



Souhlasné

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Souhlasné



Příloha : - Položkový rozpočet změn ve formátu .xls, .xml, .pdf

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	číslo ZL: 01
Zhotovitel:	OHL ŽS a.s.
Změnový list vystavil:	
Datum:	20. 11. 2020
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>SO 101_ZH_STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ</b> odečet 3 ks</p> <p><b>SO 201_ZH_MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI DN 50</b> Odečet 1 ks</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny</b></p> <p><b>SO 101_ZH_STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ</b> Upřesnění v RDS , osazen bude pouze 1 ks</p> <p><b>SO 201_ZH_MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI DN 50</b> Upřesnění v RDS , odvodnění izolace je řešeno podélným a příčným sklonem nosné konstrukce</p>	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
<b>- 9 360,55,-_Kč</b>	<b>0 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
<b>- 9 360,55 Kč</b>	
Výsledná cena změny s DPH :	
<b>- 11 326,27 Kč</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
	
Datum:	Datum: