
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ,
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: Úprava neutrálních úseků u TT Modřice a Sps
Rohatec**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4680/2019

ISPROFOND: 3273214993

SUBISPROFIN: 5623510021

a

EXprojekt s.r.o.

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
spisová značka C 71057

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem

Korespondenční adresa: Heršpická 13, 619 00, Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S - 016 - 2020

Stránka 1 z 5

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele a projednání požadavků Objednatele dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, které spočívá ve změně rozsahu plnění předmětu Díla a úpravě termínu plnění Díla.

1.2 V rámci zpracování projektové dokumentace došlo k neočekávaným událostem, které mají vliv na změnu technického řešení a časovou náročnost oproti původnímu smluvnímu vztahu.

Jedná se o následující skutečnosti:

Původní dokumentace zpracovaná pod názvem „Úprava neutrálních úseků u TT Modřice a SpS Rohatec“ byla rozdělena na tři dílčí části pod názvy:

- a. Úprava neutrálních úseků u TT Modřice (Sub.Isprofin: 5623510028),
- b. Úprava neutrálních úseků u Sps Rohatec (Sub.Isprofin: 5623510029),
- c. Rekonstrukce DOÚO a DŘT u Sps Rohatec (Sub.Isprofin: 5623510030).

Toto rozdělení umožní zadání realizaci stavby zhotoviteli po částech nebo jako souboru podle aktuálních potřeb investora. Nicméně je nutné zpracovat 3 samostatné souhrnné a dokladové části dokumentace pro Drážní úřad.

Zpracování shora uvedeného do projektové dokumentace si vyžádá rozložení 2. termínu plnění na 2a. dílčí termín, kdy dojde k odevzdání digitální verze dokumentace a na 2b. dílčí termín, kdy dojde k odevzdání i listinné verze dokumentace včetně kompletní dokladové části. Plnění dle 2b. dílčí etapy bude dokončeno a předáno do 1 měsíce od pokynu Objednatele a to z důvodu, že ještě musí dojít k formálnímu rozdělení dokumentace v evidenci Objednatele a následné aktualizaci identifikačních údajů v dokumentaci.

1.3 Dále se na základě shora uvedeného smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	127 500,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Původní Cena díla	1 316 250,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1	+ 127 500,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH	1 443 750,- Kč

1.4 Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nyní následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Celková cena Díla bez DPH: 1 443 750,- Kč

Slovy: jedenmiliončtyřistačtyřicettřicetšedesát korun českých

Z toho:

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH: 1 424 250,- Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo výkon autorského dozoru).

B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 19 500,- Kč

Uvedená cena představuje pracnost 30 hodin při průměrné hodinové sazbě 650,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

- 1.5 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedené změny dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, stejně tak na změně Příloha č. 1 Specifikace Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 20.1.2021

V Brně dne 26.1.2021

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

Ing. Ondřej Čech
jednatel
EXprojekt s.r.o.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) předmětné stavby včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivity a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. V případě, že stavba vyžaduje územní rozhodnutí nebo jinou formu územního řízení, bude součástí díla i podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle § 15) dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (správní poplatek za územní řízení uhradí Objednatel).
3. Součástí předmětu plnění je i podání žádosti o vydání stavebního povolení nebo jiné formy (veřejnoprávní smlouva) dle stavebního zákona (správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel).
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) požádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejuplněnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
7. Z důvodu lepší realizovatelnosti stavby bude projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) rozdělena do následujících tří samostatných částí:
 - Úprava neutrálních úseků u TT Modřice (Sub.Isprofin: 5623510028)
 - Úprava neutrálních úseků u Sps Rohatec (Sub.Isprofin: 5623510029)
 - Rekonstrukce DOÚO a DŘT u Sps Rohatec (Sub.Isprofin: 5623510030)

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – DUSP+P DPS k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců od zahájení plnění**
- **nefakturační termín**

2a. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DUSP+PDPS po zpracování připomínek, kromě listinné verze dokumentace

- bude dokončeno a předáno **do 17.11.2020**

- **fakturace 1.166.625,-Kč bez DPH**

2b. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - odevzdání DUSP+PDPS po zpracování připomínek v listinné verzi dokumentace, včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení nebo jiné formy (veřejnoprávní smlouva) dle stavebního zákona

- bude dokončeno a předáno **do 29.1.2021**

- **fakturace 257.125,-Kč bez DPH**

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **3** měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

DUSP+PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 16x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DUSP+PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1331120

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fb4554f8-a412-4cdd-b360-4b609b211766

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.01.2021 14:36:00



8d1b7ea6-f3cd-41b4-842c-fad548bb569a