

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/075/Li, uzavřené dne 19.10.2020
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věc

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. FONTANA R, s. r. o.

sídlem: Příkop 843/4, 602 00 Brno
zastoupena: Ing. Richard Tesař, ředitel společnosti, pověřený na základě
plné moci
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:
Ing. Richard Tesař, ředitel společnosti
IČO: 47911972
DIČ: CZ47911972
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. účtu:
e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/075/Li, uzavřené dne 19.10.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. V důsledku dopadu výskytu nemoci COVID-19, se u zhotovitele značně omezila kapacita výroby pro dodávku a montáž česlí na stavbě s názvem „**Rekonstrukce technologie čistírny Nový svět**“. Z tohoto důvodu požádal zhotovitel písemně objednatele o prodloužení termínu provedení díla, a to do 31.01.2021 (původní termín dle smlouvy je do 19.12.2020).

II. Změna smlouvy

V článku 3. **Doba a místo plnění** smlouvy se nahrazuje původní text bodu 3.1 tímto zněním:

- „Zhotovitel je povinen provést dílo a připravit je k předání objednateli v **termínu do 31.01.2021**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/2350 ze dne 30.12.2020.

V Třinci 08. 01. 2021

V Brně 15.1. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

primátorka

ředitel společnosti