

Čj. SPH 2107/2020
ZČ 300.007.00.000.0
ID RS smlouvy 7341163
ID RS dodatku č. 5

D o d a t e k č. 5

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 1357/2019 ze dne 27.5.2019, Dodatku č. 2 č.j. SPH 2582/2019 ze dne 22.10.2019, Dodatku č. 3 č.j. SPH 460/2020 ze dne 28.5.2020 a Dodatku č. 4 č.j. SPH 1616/2020 ze dne 9.11.2020 na akci „Lány – kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

ARCHATT, s.r.o.

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
zastoupena: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem
IČO: 46960180
DIČ: CZ46960180
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6214
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 5 (dále jen „Dodatek č. 5“)

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 1357/2019 ze dne 27.5.2019, Dodatku č. 2 č.j. SPH 2582/2019 ze dne 22.10.2019, Dodatku č. 3 č.j. SPH 460/2020 ze dne 28.5.2020 a Dodatku č. 4 č.j. SPH 1616/2020 ze dne 9.11.2020 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy následovně:

Článek I Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 5 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 5. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně v doplnění truhlářských prvků, v úpravě a dodání jiných typů zásuvek, v restaurátorské opravě mramorových krovek, v dodání nového typu zástěny formou instalace závěsu u vstupu do sakristie, v doplnění elektro u CCTV a PZTS, rozšíření kabelových rozvodů, změně rozvodů pro AT a ve změně prvků KNX. Smluvní strany se dohodly, že nebude provedena původně navržená dřevěná zástěna u vstupu do sakristie.“

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací a současně neprovede práce a dodávky dle položkového rozpočtu méněprací, oba rozpočty tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

*Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 5 činí bez DPH 895.392,80 Kč
(slovy: osmsetdevadesátpěttisícčtyřicetdevadesát dva korun českých a osmdesát haléřů)*

*Cena méněprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 5 činí bez DPH 943.390,76 Kč
(slovy: devětsetčtyřicetpět tisíc třicet devadesát korun českých a sedmdesát šest haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH 53.615.184,72 Kč
(slovy: padesát třímiliónů šest set patnáct tisíc jedno sto osmdesát čtyři korun českých a sedmdesát dva haléřů)*

*Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 5 činí bez DPH 53.567.186,76 Kč
(slovy: padesát třímiliónů pět set šedesát sedm tisíc sto osmdesát šest korun českých a sedmdesát šest haléřů)*

*Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 11.249.109,22 Kč
(slovy: jedenáct milionů dvě stě čtyřicet devět tisíc stodevět korun českých a dvacet dva haléřů).“*

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 3272/2018 uzavřené dne 17.1.2019, ve znění Dodatku č. 1 č.j. SPH 1357/2019 ze dne 27.5.2019, Dodatku č. 2 č.j. SPH

2582/2019 ze dne 22.10.2019, Dodatku č. 3 č.j. SPH 460/2020 ze dne 28.5.2020 a Dodatku č. 4 č.j. SPH 1616/2020 ze dne 9.11.2020.

3. Tento Dodatek č. 5 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 5 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinností stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel bez zbytečného odkladu po jeho podpisu.

Přílohy: č. 1 - položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Jan Všeťka
jednatel
ARCHATT, s.r.o.
za zhotovitele

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele