

DODATEK č. 07487-2021-4502-D-0237/03-01-001-B00206-01

k realizační smlouvě na zpracování aktualizace analýzy rizik po ukončení sanačních prací v areálu společnosti ČSAP s. r.o. v Poděbradech (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.**
se sídlem: Pišťovy 820, 537 01 Chrudim III.
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036
zastoupená: Mgr. Pavel Vančura, jednatel
Ing. Josef Drahokoupil, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07487-2020-4502-S-0237/03-01-001-B00206 ze dne 5. 5. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z října 2020 označeného jako „Aktualizace analýzy rizik po ukončení sanačních prací v areálu společnosti ČSAP s. r.o. v Poděbradech - Návrh změny závazku ze smlouvy č. 1 - Zakázkové číslo: 8706 20 1132“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, zpracovaný zhotovitelem ze dne 12. 03. 2020, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

Cena za provedení díla bez DPH činí 80 535,- Kč (slovy: osmdesát-tisíc-pět-set-třicet-pět korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Bod 3.2 Smlouvy nově zní takto:

3.2 *„Zhotovitel je povinen doručit všem subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu AAR dle čl. I. Smlouvy a dle čl. I tohoto Dodatku nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Ve stejném termínu provede zhotovitel záznam do databáze SEKM.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 27. 1. 2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Chrudimi dne 22. 1. 2021
Za Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Pavel Vančura
jednatel

Ing. Josef Drahokoupil
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX