

**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/015/He, uzavřené dne 02.03.2020  
(dále jen „dodatek č. 2“)

**Smluvní strany:****1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. UDI MORAVA s. r. o.**

sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava-  
Moravská Ostrava  
zastoupena: Ing. Štěpánka Bystroňová, jednatelka  
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:  
IČO: 25893076  
DIČ: CZ25893076

Bankovní spojení:  
č. účtu:  
e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/015/He, uzavřené dne 02.03.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.08.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. V důsledku dopadu výskytu nemoci COVID-19, požádal písemně zhotovitel o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na akci „**Kolumbárium hřbitov Starý Folwark – rozšíření hřbitova**“, a to do 31.01.2021 (původní termín dle dodatku č.1 je do 15.12.2020).

## II. Změna smlouvy

V článku 3. **Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech, a to formou předávacího protokolu. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech:
  - o dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení (dále jen „**sloučené ÚŘ a SP**“) – do **31.01.2021**;
  - o dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „**DPS**“) – do **2 měsíců od vydání stavebního povolení.**“

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2020/2300 ze dne 17.12.2020.

V Třinci 23. 12. 2020

V Ostravě 30. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

Ing. Štěpánka Bystroňová  
jednatelka

