

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468,
číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, ISPROFIN: 500 352 0140/521 351 0020,
uzavřené dne 14.08.2019

Název zakázky: „Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel č. 1“)

a

Město Neratovice

se sídlem Neratovice, Kojetická 1028, PSČ 277 11

IČO: 00237108; DIČ: CZ00237108

zastoupené: **Ing. Romanem Kroužeckým**, starostou města

(dále jen „Objednatel č. 2“)

(společně dále také jen jako „Objednatel“)

a

REMEX CZ a.s.

se sídlem: Praha 5, K Váze 1111/66, Slivenec, PSČ 154 00

IČO: 60201088, DIČ: CZ60201088

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23208

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Richardem Filipem**, členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava Ceny Díla. Důvodem úpravy Ceny Díla je snížení celkové ceny Díla ve vazbě na protokoly skutečně provedených prací a dodávek.

Dále se smluvní strany dohodly na úpravě výše bankovní záruky za provedení Díla tak, aby odpovídala snížené Ceně Díla po dodatku č. 4 Smlouvy. V souvislosti s výše uvedeným se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a článek 4, odst. 4.1, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.16, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a příloha č. 4, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle dodatku č. 3, bez DPH:	30 076 046,58 Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 4 pro Objednatele č. 1, bez DPH	- 47 274,56 Kč
Cena Díla dle dodatku č. 4, bez DPH:	30 028 772,02 Kč

slovy: třicet milionů dvacet osm tisíc sedm set sedmdesát dva korun českých a dva haléře

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS), včetně určení budoucího vlastnictví Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2, je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vystavovat daňové doklady – faktury pro Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 dle vlastnictví jednotlivých PS a SO v souladu s Přílohou č. 4, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy.

2) Článek 4. - ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 4.1, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí ██████████ z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy, tj. ██████████

3) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.16, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP_R_16-19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP_R_10-18 c) Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby „Výstavba zastávky Neratovice – Sídliště“ ze dne 20.02.2019
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné ke dni podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 4 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel č. 1.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-2811/2019/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2019/0468, číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/100/005, nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel č. 1 obdrží **tři (3)** vyhotovení, Objednatel č. 2 obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele č. 1:

V Praze dne 27-01-2021

Za Zhotovitele:

V Praze dne 18.01.21

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Richard Filip
člen představenstva
REMEX CZ a.s.

Za Objednatele č. 2:

V Neratovicích dne 18.1.2021

.....
Ing. Roman Kroužecký
starosta města
Neratovice

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

- Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

stavba: **Výstavba zastávky Neratovice - Sídliště**

příloha č.1 k dod.č.4 SOD

zhotovitel: REMEX CZ a.s.

SO, PS	číslo	objekt	Cenová nabídka (bez DPH)	objednatel č.1	objednatel č.2
				Správa železnice	Město Neratovice
D1 - zabezpečovací zařízení					
D1	PS FS 101	Výstavba PZS v km 32,955			
D1		nabídka			
D1	dod.č.2	změna napojení do JOP			
D1	dod.č.3	změna			
D1	dod.č.4	změna MP			
D2 - sdělovací zařízení					
D2	PS FS 201	Vizuální informační systém			
D2		nabídka			
D2	dod.č.2	změna vizuálního inf systému			
D2	dod.č.3	změna			
D2	dod.č.4	změna MP			
D2	PS FS 202	Označovače jízdenek			
D2		nabídka			
D2	dod.č.4	změna MP			
D2	PS FS 203	Akustický informační systém			
D2		nabídka			
D2	dod.č.3	změna			
D2	dod.č.4	změna MP			
E1 - svršek a spodek					
E1	SO SO 101	Železniční spodek			
E1		nabídka			
E1	dod.č.1	Změna osazení podvoží (VP)			
E1	SO SO 102	Železniční svršek			
E1		nabídka			
E1	dod.č.2	Výměna úpevnění			
E1	SO SO 103	Nástupníště			
E1		nabídka			
E1	dod.č.1	Změna dlažby (MP a VP)			
E1	dod.č.2	Změna - mobilní v SO 201 (MP)			
E1	dod.č.4	změna MP			
E1	SO SO 104	Zpevnění plochy, terénní úpravy			
E1		nabídka			
E1	dod.č.1	Změna dlažby (MP a VP)			
E1	SO SO 105	Přechod km 32,955			
E1		nabídka			
E3 - pozemní stavby					
E3	SO SO 201	Přístřešky pro cestující			
E3		nabídka			
E3	SO SO 202	Přístřešek pro jízdní kola			
E3		nabídka			
E3	SO SO 203	Orientační systém			
E3		nabídka			
E5 - přeložky, území					
E5	SO SO 204	Kácení a náhradní výsadba			
E5		nabídka			
E7 - elektroizolace					
E7	SO SO 301	Osvětlení nástupišť			
E7		nabídka			
E7	dod.č.3	změna - osvětlení přestupových schodů na nástupišť			
E7	dod.č.4	změna MP			
E7	SO SO 302	Přípojka nn, napájení osvětlení, označovače jízdenek a PZS km 32,955			
E7		nabídka			
E7	dod.č.3	změna MP			
Ostatní					
	SO SO 99 - 99	Všeobecný objekt			
		nabídka			

objednatel č.1 (Správa železnic)			objednatel č.2 (Město Neratovice)		
mánilpráce	všepráce	celkem (všepráce + mánilpráce)	mánilpráce	všepráce	celkem (všepráce + mánilpráce)

	24 193 033,18 Kč	21 544 682,09 Kč	2 648 351,09 Kč
Původní cena díla dle SOD			
Navýšení dle dod. č. 1	1 680 920,86 Kč	1 227 831,64 Kč	453 089,22 Kč
Navýšení dle dod. č. 2	4 140 839,75 Kč	4 140 839,75 Kč	0,00 Kč
Navýšení dle dod. č. 3	61 252,79 Kč	61 252,79 Kč	0,00 Kč
Snižování dle dod. č. 4	-47 274,56 Kč	-47 274,56 Kč	0,00 Kč
Cena díla dle Dod. č. 4	30 028 772,02 Kč	26 927 331,71 Kč	3 101 440,31 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1331228

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 55a52e79-8714-4678-932e-315510459821

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.01.2021 15:48:01



d93b2706-36a6-432f-934e-226b6fad7c9d