

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| Název a evidenční číslo stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: | Číslo změny stavby: |
|---|---------------------------------------|---------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zhotovitel: BYSTRON Group. a.s., Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava

TDS: JUVENFORM s.r.o., Tyršova 1438/38, 702 00 Ostrava

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|------------|-----|--------------------|-----|--------------------------|
| Přílohy: 1) Položkový rozpočet CN Změna stavby (4.537,36 Kč) CN MNP_ÚT vnitřní plynovod (-515.052,60 Kč) CN Předávací stanice (817.218,24 Kč) CN MNP_MaR (-131.842,90 Kč) CN MNP_plynovodní přípojka (-258.000,60 Kč) CN vodoměry s dálkovým odečtem (34.800 Kč) | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">BYSTRON Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2 x</td> <td style="text-align: left;">Statutární město Ostrava</td> </tr> </table> | Počet paré: | Vyhotovil: | 1 x | BYSTRON Group a.s. | 2 x | Statutární město Ostrava |
| Počet paré: | Vyhotovil: | | | | | | |
| 1 x | BYSTRON Group a.s. | | | | | | |
| 2 x | Statutární město Ostrava | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

V návaznosti na změnu způsobu vytápění bytového domu vyvolané ze strany objednatele, byla provedena změna druhu vytápění bytového domu, a to z plynovodního zdroje tepla na CZT. Na základě výše uvedeného dochází tímto ke zrušení plynovodní přípojky, souvisejících vnitřních rozvodů plynu, zrušení plynových kotlů, oddílu MaR a souvisejících prací (nerealizace výstavby komínového tělesa). Součástí změnového listu je dodávka a montáž nové předávací stanice a s tím související rozvody, a dálkového odpočty měření spotřeby tepla a vody.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL | Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL |
|--|--|---|---|---|
| -938 876,46 | -1,50% | 890 535,96 | 1,43% | -48 340,50 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | |
|------------------------------|-------|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor): | jméno | datum | podpis |
| TDS: | jméno | datum | podpis |
| Zhotovitel: | jméno | datum | podpis |
| Objednatel: | jméno | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: 1 |
|---------------------------------|----------------------|

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **135095217-151964-210118091624**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: **Statutární město Ostrava**

Pracoviště: **Statutární město Ostrava**

V Ostravě dne 18.01.2021



135095217-151964-210118091624