

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Ropice - I. etapa“

(dále jen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek-Místek**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

Zhotovitelem

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Sídlo:

Masarykovo náměstí 5/5

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Zastoupený:

Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava

Číslo účtu:

1022147761/0100

IČ/DIČ:

42767377

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727.
(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

Čl. I

Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu

nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „Realizace společných zařízení v k. ú. Ropice - I. etapa“ je změna termínu plnění uvedená v Čl. III smlouvy o dílo.

2. Změna termínu plnění se mění na základě zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a tím i omezení možnosti projednávání návrhu technického řešení polních cest s orgány státní správy, se správci inženýrských sítí ohledně případných přeložek jejich sítí a s vlastníky pozemků, kteří jsou dotčeni návrhem polních cest proto, že polní cesty požadovaných parametrů v některých případech není možné prostorově umístit do pozemků vymezených v pozemkových úpravách, jelikož v pozemkových úpravách se v katastrálním území Ropice vyskytovalo minimum pozemků ve vlastnictví státu, které bylo možno použít pro návrh společných zařízení.
3. Čl. III se mění takto:
 - 3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
 - 3.1.1 Termín předání projektové dokumentace: **31. 3. 2021**
 - 3.1.2 Termín pro vyřízení stavebních povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): **30. 6. 2021**
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Ostravě dne 28.1.2021

Za Zhotovitele:

V Ostravě dne 25.1.2021

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.