


DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO



uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2201403
Číslo smlouvy objednatele: 57/12/ORI-OVZ/2019
Číslo Dodatku č. 4: 7/01/ORI-OVZ/2021

1. SMLUVNÍ STRANY



Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních: 

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

A na straně zhotovitele:
společnost s názvem: „Společnost NAVRÁTIL a POZEMSTAV PV pro akci: Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov“, dále jen „společnost“, která vznikla na základě Smlouvy o společnosti z 19. března 2020

První společník společnosti:


Název zhotovitele: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.**
Sídlo: **Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov**
zapsán ve veřejném rejstříku u MS v Brně, oddíl C, vložka 7336
zastoupený: **Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem**
IČO: **469 72 021**
DIČ: **CZ46972021**
daňový režim: 
bankovní spojení: 
č. účtu:

a

Druhý společník společnosti:

Název zhotovitele: **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**
Sídlo: **Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov**
zapsán ve veřejném rejstříku u MS v Brně, oddíl B, vložka 2623
zastoupený: **Milanem Grmelou, předsedou správní rady**
IČO: **255 27 380**
DIČ: **CZ25527380**
daňový režim: 

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:



(společně a nerozdílně dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 4

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 57/12/ORI-OVZ/2019 ze dne 12.05.2020, Dodatku č.1 ze dne 14. 9. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 4.11.2020 a Dodatku č. 3 ze dne 17.12.2020 jejímž předmětem je zhotovení stavby „Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a míst plnění a článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

3. Termíny a místo plnění

- 3.2.2 Termín dokončení objektu tělocvičny: nejpozději do 31. 1. 2021
Termín dokončení komunikace a terénních úprav: nejpozději do 31. 3. 2021
- 3.2.6 Dílčí změna termínu dokončení je na základě současných klimatických podmínek.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena bez DPH včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2	27 904 721,07 Kč
DPH 21%	5 859 991,42 Kč
Původní cena včetně DPH	33 764 712,49 Kč
Cena dodatku č. 4 bez DPH	226 667,10 Kč
DPH 21%	47 600,09 Kč
Cena dodatku č. 4 včetně DPH	274 267,19 Kč
Cena celkem za dílo	28 131 388,17 Kč
DPH 21%	5 907 591,51 Kč
Cena včetně DPH	34 038 979,68 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

K navýšení ceny díla dochází z důvodu vyvolaných změn a dodatečných požadavků při realizaci stavebního díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 4

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 57/12/ORI-OVZ/2019 ze dne 12.05.2020, Dodatku č. 1 ze dne 14. 9. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 4.11.2020 a Dodatku č. 3 ze dne 17.12.2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 4 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 4 je vypracován v jednom vyhotoveních s platností originálu podepsaném elektronicky.
- Tento Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 4:

- Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Prostějově, dne

Za objednatele:

**Ing. Jiří
Rozehnal** Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozehnal
Datum: 2021.01.28
13:08:41 +01'00'

.....
Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora

V Prostějově, dne

Za zhotovitele:

Níže uvedení zástupci jednají jako společníci
společnosti s názvem

„Společnost NAVRÁTIL a POZEMSTAV PV“
pro akci:

„Přístavba tělocvičny u DDM Vápenice, Prostějov“

**Josef
Velešík** Digitálně
podepsal Josef
Velešík
Datum: 2021.01.25
13:57:01 +01'00'

.....
Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel prvního společníka společnosti

**Milan
Grmela** Digitálně podepsal
Milan Grmela
Datum: 2021.01.25
13:26:17 +01'00'

.....
Milan Grmela
předseda správní rady

