

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 15.12. 2020

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Smlouva“ či „Dodatek č. 2“)

Název zakázky: „Oprava mostu v km 143,429 – příjezdový podchod Brno hl. n.“

č. smlouvy zhotovitele: 72/2020
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-2653/2020

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

sídlo: Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

bankovní spojení: ██████████

č. účtu: ██████████

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Morava

Nerudova 1

779 00 Olomouc

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUMorava@spravazeleznic.cz

a

České dráhy, a. s.

sídlo: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČO: 709 94 226

DIČ: CZ70994226

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 8039

zastupuje: Ing. David Olša, pověřený řízením odboru správy a prodeje majetku

Korespondenční adresa:

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

společně na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:**

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00, Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2144

zastoupen: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

bankovní spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

[REDAKCE], č.ú.: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

na straně druhé jako zhotovitel (*dále jen „Zhotovitel“*)

všichni společně také jako „Smluvní strany“

Čl. 2

Předmět Dodatku č. 2

V rámci prováděných oprav došlo k úpravě objemu prací na sanacích a pohledu podchodu. Jejich skutečné množství nebylo možno předem přesně stanovit. Bylo rozhodnuto o aplikaci permanentního antigrafiti nátěru na stěny. Materiál kabelových žlabů byl změněn na nerezovou ocel z důvodu nevhodnosti pozinkovaných plechů do místního prostředí.

Vlivem výše uvedených změn došlo k navýšení smluvní ceny Díla o částku **1 426 787,61 Kč bez DPH**. Navýšení ceny Díla se dotýká pouze stavebního objektu SO O1, který převezme od Zhotovitele a za něj uhradí příslušnou část ceny Díla Správa železnic, státní organizace.

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly, že se dosavadní ustanovení Smlouvy, uvedené v Článku č. 3 – Předmět, Cena a harmonogram postupu prací, v bodě 3.3 ruší první a druhý odstavce textu a nahrazuje tímto novým zněním takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít, a to tak, že stavební objekt SO 01 převezme Správa železnic, státní organizace a stavební objekt SO 02 převezmou České dráhy, a.s., a Objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli, za podmínek stanovených touto Smlouvou, Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **12 464 102,88 Kč**

slovy: dvanáct milionů čtyři sta šedesát čtyři tisíc sto dva korun českých 88/100

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení (po dvou pro Správu železnic, státní organizaci a pro České dráhy, a.s.) a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří příloha č. 1 - Změnový list č. 2 – Záznam o změně závazku.

Příloha č. 1 : Změnový list č. 2 – Záznam o změně závazku

Za Objednatele:

Za Správu železnic, státní organizaci
V Brně dne 15.12.2020

Za Zhotovitele:

Za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
V Brně dne 15.12.2020

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno

DIČ: CZ70994234
[12]

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Za České dráhy, a.s.
V Praze dne 16.12.2020

firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 ¹⁵⁶

.....
Ing. David Olša
pověřený řízením odboru správy a prodeje majetku

 **České dráhy, a.s.**
Generální ředitelství
Odbor správy a prodeje majetku
Národní L. Svobody 2222, 110 15 Praha 1
IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226



ZMĚNOVÝ LIST č.2 – Záznam o změně závazku

Č. j.: 30773/2020-SŽ-OR BNO-SMT

Název veřejné zakázky: Oprava mostu v km 143,429 – příjezdový podchod Brno hl.n.

Označení/číslo původní Smlouvy: E639-S-2653/2020 (objednatel) a 72/2020 (zhotovitel)

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 2

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01 (SŽ státní organizace) – části 01 Podchod SŽ, 02 Podhled SŽ a 04 Informační systém SŽ

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace – Oblastní ředitelství Brno

Předběžný souhlas (kdy/kým): přednosta správy SMT Brno

Stručný popis změn:

Změny jsou součástí obou SO. Tento ZL se týká pouze - SO 01

Změnový list č. 2 tohoto SO řeší změny týkající se objemu a druhu sanačních prací, které před zahájením nebyly zřejmé, provedení antigrafitového nátěru na stěnách podchodu, o němž se rozhodlo až v průběhu prací, zvýšení objemu nutných prací na podhledu, a ve výměně zamýšlených pozinkovaných kabelových žlabů za vhodnější nerezové.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Podrobný popis změn - nezpracován

Příloha č. 2 Přehled způsobu ocenění položek

Příloha č. 3 Rozpis ocenění a změn položek

SO 01 –**původní, nově**

Část 01-Podchod SŽ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rozdíl
15	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	333	1 692,64	563 649,12	-301 289,92 Kč
				m2	155	1 692,64	262 359,20	
17	K	985311115	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	67	4 887,19	327 441,73	1 109 392,13 Kč
				m2	294	4 887,19	1 436 833,86	
38	K	978021291	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 100 %	m2	0	0	0	62 100,00 Kč
				m2	230	270,00	62 100,00	
39	K	966082008	Demontáž odvětrávané fasády podhledů s ocelovou jednosměrnou konstrukcí	m2	0	0	0	21 361,00 Kč
				m2	41	521	21 361,00	
40	K	R5	Permanentní antigrafitový nátěr	m2	0	0	0	158 900,00 Kč
				m2	454	350	158 900,00	

Část 02-Podhled SŽ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rozdíl
1	K	767583343R	Montáž lamelového podhledu	m2	271	1 907,20	516 851,20	57 216,00 Kč
				m2	301	1 907,20	574 067,20	
2	M	R01	Lamely tl. 0,8mm, korozivzdorná ocel, šířka 300 mm, včetně nosné konstrukce	m2	271	7 092,40	1 922 040,40	212 772,00 Kč
				m2	301	7 092,40	2 134 812,40	
3	K	767646401R	Montáž revizních dvířek	kus	8	476,80	3 814,40	953,60 Kč

				kus	10	476,80	4 768,00	
4	M	56245702R	dvířka revizní 600x600 se čtyřhranným zámkem	kus	8	2 622,40	20 979,20	5 244,80 Kč
				kus	10	2 622,40	26 224,00	

Část 04-Infračísytém SŽ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Rozdíl
5	M	7491209740	Elektroinstalační materiál Kabelové žlaby plechové, pozinkované MERKUR 200/50 M2 galv.zinek	m	100	178,80	17 880,00	-17 880,00 Kč
				m	0	178,80	0	
6	M	7492102850	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka MERKUR SZM 1 M2 galv.zinek	kus	150	17,88	2 682,00	-2 682,00 Kč
				kus	0	17,88	0	
17	M	7491209740R	Elektroinstalační materiál Kabelové žlaby plechové, nerez	m	0	940,00	0	94 000,00 Kč
				m	100	940,00	94 000,00	
18	M	7492102850R	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní, nerez	kus	0	178,00	0	26 700,00 Kč
				kus	150	178,00	26 700,00	

Celkem : + 1 426 787,61 Kč

Příloha č. 4 Fotodokumentace - nepředloženo

Cena díla SO01 dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 7 973 677,910 Kč
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 1 748 639,53 Kč, tj. 21,93 % z ceny dle SOD.
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí -321 851,92 Kč, tj. -4,03 % z ceny dle SOD.
Celková výše změny z předkládaného ZL činí 2 070 491,45Kč tj. 25,96 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zařídění víceprací:

§ 222/5 - nezbytné dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky
 Zachování celkové povahy veřejné zakázky.

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z rezervy stavby
- c) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Název veřejné zakázky:

ZL č. 2

Oprava mostu v km 143,429 – příjezdový podchod Brno hl.n.

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Cena po ZL č.1	Vícepráce ZL č.2	Méněpráce ZL č.2	Cena po změnách ZL č.2	N/K
SO 01	7 973 677,910 Kč	9 037 688,158 Kč	1 748 639,530 Kč	-321 851,920 Kč	10 464 475,768 Kč	

Celkem kofinancovatelných nákladů:

0 Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů:

1) Zhotovitel: Stavbyvedoucí, Firesta a.s..

Jméno: _____

Datum: _____ Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: _____

Datum: _____ Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: _____

Datum: _____ Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: _____

Datum: _____ Podpis

5) Stanovisko věcně odpovědného zástupce SMT:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: _____

Datum: _____ Podpis

6) Stanovisko náměstka pro provoz infrastruktury:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: _____

Datum: _____ Podpis.....

7) Rozhodnutí ředitel Oblastního ředitelství Brno:

Schvaluji **Zamítám**

Jméno: _____

Datum: _____ Podpis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1332700

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fd7b2fa3-ccf4-4218-b3cf-8aa2bd1993f7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika DVOŘÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.01.2021 12:54:01



f3ff2bfb-078f-436d-b63d-454b70f3ac7c