

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0981/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE III/48713: VELKÉ KARLOVICE, MOSTY -4, -5

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

DOPRAPLAN s.r.o.

Sídlo: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava 9
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 67435
IČO: 05411572
DIČ: CZ05411572
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 12. 12. 2018 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0981/18“ na zhotovení projektové dokumentace kompletní rekonstrukce mostů ev. č. 48713-4 a 48713-5, obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru, k níž následně dne 10. 12. 2019 uzavřely dodatek č. 1 a dne 29. 7. 2020 dodatek č. 2 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů dílčích částí závazků Smlouvy.

Zdůvodnění:

- územní rozhodnutí nabylo právní moci 2. 10. 2020, tudíž Návrh DSP má být předán zhotovitelem do 2. 2. 2021. Vzhledem na vyhlášený nouzový stav a mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CoV-2 nebylo možné návrh DSP projednat, a tím nelze splnit dílčí termíny závazku uvedené ve SoD.

Z výše uvedeného důvodu není možné ze strany zhotovitele splnit termíny dílčích částí závazku ze SoD.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.4, 4.5 a 4.6**, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh (DSP) nejpozději do 31. 3. 2021.

4.5 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP/RDS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných ve Smlouvě) nejpozději **do 15. 12. 2021**.

4.6 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení vč. NPM) nejpozději **do 15. 12. 2021**.

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 25. 01. 2021

V Ostravě, dne: 22. 01. 2021

.....

.....