

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 20020039

## Čl. 1 Smluvní strany:

- 1.1 Objednatel: **Fakultní Thomayerova nemocnice**  
se sídlem: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč  
zastoupená: Ing. Jiří Cairola, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz  
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR  
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka 1043  
IČ: 00064190  
DIČ: CZ00064190  
bankovní spojení: XXX  
ve věcech technických a předání a převzetí díla: [OU OU]

(dále jen **Objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel: **Dräger Medical, s.r.o**

Adresa: Obchodní 124, 251 01 Čestlice  
IČ: 26700760  
DIČ: CZ26700760

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 88291

bankovní spojení: XXX  
zastoupená: Ing. Liborem Novákem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických a předání a převzetí díla:  
[OU OU]

(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel a zhotovitel uzavírají v souladu s čl. 13.1 Smlouvy o dílo: „**Instalace potrubí stlačeného medicínálního vzduchu pro pavilon K**“ (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) z důvodů úpravy přívodního potrubí na menší průměr.

## Čl. 2 Předmět Dodatku

- 2.1. **Předmětem tohoto Dodatku je z důvodu úpravy přívodního potrubí na menší průměr změna Ceny plnění a fakturace v čl. 5 Smlouvy:**

Cena díla činí bez DPH:	428 438,50 Kč
Slovy:	Čtyřístadvacetosmtisícčtyřistatřicetosmkorunpadesáthaléřů
DPH 21%:	89.972,09
Slovy:	Osmdesátdevěttisícdevětsetsedmdesátdvakorundevěthaléřů
Cena díla činí včetně DPH:	518 410,59 Kč
Slovy:	Pětsetosmnácttisícčtyřistadesetkorunpadesátdevěthaléřů

- 2.2. **Předmětem tohoto Dodatku je změna Položkového rozpočtu dle Přílohy č.1 Dodatku.**

- 2.3. Objednatel na základě Opatření Ministerstva zdravotnictví o změně zřizovací listiny č.j.: MZDR 55131/2020-2/OPR ze dne 22.12.2020 změnil od 1.1.2021 název na:  
“Fakultní Thomayerova nemocnice“.

**Čl. 3**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. **Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.**
- 3.2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z tohoto Dodatku a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení sporů, bude spor řešen u příslušných soudů.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zveřejněním v Registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že vyjadřuje jejich pravou vůli, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či v rozporu s dobrými mravy a na důkaz toho k ní připojují své podpisy.
- 3.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.

Přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet díla

V Praze dne: 13.1.2021

Objednatel:

.....

Ing. Jiří Cairola

náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz

Thomayerova nemocnice

V Čestlicích dne: 25.1.2021

Zhotovitel:

.....

Ing. Libor Novák

jednatel společnosti

Dräger Medical, s.r.o.

[OU OU] = osobní údaj