

# DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele: 2020 012/S

č. objednatele: CES2020/0845

## Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
 Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města  
 IČ: 00268810  
 DIČ: CZ00268810  
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
 č.účtu: 426 511/0100  
 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
 Ing. Michal Jandík - pověřený vedoucí investičního odboru  
 - tel. 495 707 680; 731 131 109  
 - e-mail: [michal.jandik@mmhk.cz](mailto:michal.jandik@mmhk.cz)  
 Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik  
 - tel. 495 707 688; 275 644 265  
 - e-mail: [jiri.pastucha@mmhk.cz](mailto:jiri.pastucha@mmhk.cz)

*dále jen „objednatel“*

a

- 2. Zhotovitel:** MATEX HK s.r.o.,  
 Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
 Zastoupený: Martin Žitek – jednatel společnosti  
 IČ: 25968807  
 DIČ: CZ25968807  
 Spisová značka: C18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
 ze dne 02.05.2002  
 Bankovní spojení: KB a.s., Hradec Králové  
 číslo účtu: [REDACTED]

*dále jen „zhotovitel nebo dodavatel“*

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  
 ze dne 30.03.2020 (dále jen „smlouva“)

**„ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce  
 odborných učeben“**

ustanovení § 222  
stejného ustanovení  
Změny jsou  
1 tohoto d  
tvorí pří  
2. Smluvní  
ze sml  
3. Sml  
d

## I.

### Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 7. smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení těchto méně prací a víceprací:

1.1. Výtahy - dodatečné požadavky investora – uživatele (Příloha ZL 04)

- Blokování výtahu
- příprava pro čipové ovládání
- kabinové dveře, kabina průchozí do strany (pavilon F)

1.2. Slaboproud – PC (ZL 05)

- Změna počtu počítačů (- 5 ks budova C)
- Navíc počítač pro učitele, operační systém, zásuvky, patch panel a propojení stávající mini katedry

1.3. VZT – pavilon C (ZL 06)

- V pavilonu C 3NP – změna navrženého odsávání VZT na nově vybudované WC včetně zakrytí SDK

1.4. SDK, svěráky, doplňky strojů dle požadavků investora (Příloha ZL07)

- Sádrokartonová konstrukce na schodišti
- Komponenty k odsávacímu stroji v učebně dílen pro úklid a napojení více strojů
- Výměna svěráků za nové v učebně dílen,

1.5. Změny ve vybavení nábytkem a vnitřní madla na rampě (ZL08)

- Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti a to zejména v prostoru rampy a umístění madla vůči rozvodné skříni.
- Dále projektová dokumentace neobsahovala správný počet dodávaných prvků nábytku. V rámci revize projektové dokumentace byl tento výkaz upraven a naceněn tímto změnovým listem
- V rámci vybavení nábytku při předložení dílenské dokumentace byly upraveny požadavky ze strany objednatele – například materiál a provedení hran lavic, aby odpovídaly současnému vybavení školy.

1.6. Změny v elektroinstalaci (ZL 09)

- Jedná se o úpravy dle dílenské dokumentace a přepočítání osvětlení místnosti. Na základě těchto výpočtů byl upraven zdroj světla ze zářivkového zdroje na zdroj LED.
- Při revizi projektové dokumentace na základě zjištění skutečného stavu byly upraveny výkresy elektroinstalací a kabelového vedení, čímž byl změněn i položkový rozpočet – kabelová metráž a příslušenství nutné pro tuto instalaci.
- Na základě této revize byly doplněny požadavky na dodatečné zásuvky ze strany objednatele.
- Při revizi projektové dokumentace a úpravě kabelového vedení bylo nutné upravit i zapojení do rozvodných skříní v pavilonu D. Již po této revizi nemohly být pouze doplněny, ale musí být osazené novými skříněmi, tak aby mohly být doplněny prostorově všechny nutné prvky dle platné legislativy.

Změny dle tohoto odstavce realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ, neboť jde o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou dle odůvodnění výše nezbytné a změna v osobě dodavatele (i) není možná z ekonomických důvodů (ii) způsobila by objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a (iii) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota víceprací dle tohoto odstavce činí 1.401.734,90 Kč bez DPH, což představuje ≈ 11,49 % z původní hodnoty závazku, hodnota méněprací dle tohoto odstavce činí 427.444,10 Kč bez DPH, což představuje 3,50%. Hodnota změn realizovaných dle

stanoveními  
-jí změny

ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ tímto dodatkem v součtu s hodnotou změn realizovaných dle stejného ustanovení dodatkem č. 1 smlouvy nepřesahuje zákonný limit.

Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí a dále ve změnovém položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 222 odst. 8 budou změny závazku ze smlouvy realizované podle § 222 odst. 5 ZZVZ uveřejněny způsobem dle § 212 ZZVZ.
3. Smluvní strany se rovněž z důvodů dále popsaných rozhodly prodloužit tímto dodatkem termín dokončení díla o 2 měsíce. Hlavním důvodem je nemožnost pokračování v tempu realizace díla dle schváleného harmonogramu, či úplné přerušení realizace díla, a to z důvodu pokračující epidemie onemocnění covid-19, jenž měla za následek:
  - a) nařízené karantény zaměstnanců zhotovitele i objednatele;
  - b) prodlení s dodávkami některých výrobků, nutných k zabudování do díla z důvodu nařízené karantény poddodavatele;
  - c) nařízení karantény autorskému dozoru objednatele;
  - d) karantény celé divize, kdy nebyly přebírány žádné konstrukce – pouze docházelo ke vzdálené kontrole.

Shora uvedené skutečnosti jsou v podrobnostech popsány ve stavebním deníku. Prodloužení termínu dokončení díla posoudil objednatel v souladu se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25.3.2020, dle kterého jsou shora popsané důvody, související s epidemií onemocnění covid-19 posuzovány jako nepředvídatelné okolnosti, jenž objednatel nemohl předvídat. Objednatel tedy prodloužení termínu realizuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť potřeba prodloužení termínu realizace díla vznikla právě v důsledku okolností, které objednatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

## II.

### Předmět dodatku

1. Z důvodů výše uvedených strany mění „termín dokončení díla, včetně vyklizení staveniště“ uvedený v odstavci 1 článku IV Doba a místo plnění smlouvy takto:

„1. Termín zahájení přípravy stavby:

**nejdříve 01.04. 2020,**

Termín zahájení provádění díla (termín předání staveniště):

**nejdéle do 30. 6. 2020**

Termín dokončení celého díla (včetně vyklizení staveniště):

**do 11 měsíců od zahájení  
provádění díla.**

Zhotovitel se dále zavazuje, že bude dílo rovněž provádět dle dílčích termínů stanovených harmonogramem pro provádění díla, který předložil objednateli před podpisem této smlouvy.

Harmonogram provádění díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.“

Strany tímto dodatkem rovněž přijímají nové úplné znění přílohy č. 1 smlouvy – harmonogram, která tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2. Z výše uvedených důvodů se strany dále domluvily na zrušení odstavce 1 článku V smlouvy a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH

**13.525.203,40 Kč**

DPH 21 %

**2.840.292,71 Kč**

Celková cena za dílo vč. DPH

**16.365.496,11 Kč**

(slovy: šestnáct milionů tři sta šedesát pět tisíc čtyři sta devadesát šest korun jedenáct haléřů )

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od

1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel."

považují za správný  
registru smluv.  
7. Tento dodatek je  
zhotovitel dvě  
8. Smluvní strany  
jejich práva  
podmínky  
Příloha

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo	-	-	12.201.867,00 Kč
Dodatek č. 1	369.532,80	20.487,20	349.045,60 Kč
Dodatek č. 2	1.401.734,90	427.444,10	974.290,80Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>13.525.203,40Kč</b>

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Tento dodatek byl schválen usnesením č. ZM/2020/972 na 21. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové konaném dne 7.12.2020.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
  - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,  
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ  
IČ: 00268810  
DS: bebb2in
  - a
  - MATEX HK s.r.o.  
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 25968807  
DS: ejkkhy2
  - vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben
  - cena: 13.525.203,40 bez DPH a 16.365.496,114 s DPH
  - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

je jako osoba povinná  
plátba z přidané hodnoty  
přenesení daňové  
základny a zaplatit

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o  
registru smluv.

7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a  
zhotovitel dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem  
jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tláči a za nápadně nevýhodných  
podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Přílohy:
1. Změnový list č. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9
  2. Změnový položkový rozpočet
  3. Harmonogram

28. 01. 2021

V Hradci Králové dne




za zhotovitele  
Martin Žitek  
jednatel společnosti

V Hradci Králové dne ..... 28. 01. 2021 .....



za objednatele  
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.  
primátor města



**ZMĚNOVÝ LIST ( ZL ) č.: 3 smlouva o dílo č.CI 2020 012/S CES 2020/0845****Název stavby:** ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:

**Zhotovitel:** MATEX HK, s.r.o.**Název změny:** Změna termínu dokončení stavby - posun o 60 dnů**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

K posunu termínu dokončení díla dochází z důvodu prodlení se schvalováním vzniklých prací a úprav nad rámec SOD a nutné časové rezervě při projednávání termínu realizace vzhledem k nouzovému stavu a karanténím opatření.

**Popis změny :**

K posunu termínu dokončení díla dochází z důvodu schvalování vzniklých prací a úprav nad rámec SOD č. 2020 012/S , CES 2020/0845 při realizaci díla viz předchozí ZL . Zdržení a navýšení termínu vzniká i mimo jiné z důvodu omezení činností při nouzovém režimu.

**Cena díla**

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) 12 201 867,00 Kč 21%

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) 12 550 912,60 Kč 21%

**Cena změny** - Kč komentář

Odpočet (bez DPH) - Kč

Připočet (bez DPH) 0,00 Kč

**Celková cena změny (bez DPH)** 0,00 Kč

Celková cena díla (bez DPH) 21%

Smluvní termín dokončení díla: 31.03.2021

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: **změněn na 30.5.2021****Za smluvní stranu:** [redacted] **Za zhotovitele:** [redacted]  
Schvaluji: [redacted] dne:**Za objednatele:** [redacted]  
Schvaluji: [redacted] dne:Potvrzuji, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se  
Schvaluji: [redacted] dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

**ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.:** 4 smlouva o dílo č.CES 2020 012/S**Název stavby:** ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben**Akceptační číslo:****Zhotovitel:** MATEX HK, s.r.o.  
Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
IČ 25968807, DIČ CZ25968807**Název změny:** Výtahy - dodatečné požadavky investora a školy**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Požadavek investora a školy .

**Popis změny :**

Požadavky navíc - blokování výtahu + příprava pro čipové ovládání + kabinové dveře,kabina průchozí do strany ( pavilon F )

**Cena díla**

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) 12 201 867,00 Kč 21%

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) 12 550 912,60 Kč 21%

**Cena změny** 102 000,00 Kč komentář

Odpočet (bez DPH) - Kč

Přípočet (bez DPH) 102 000,00 Kč

**Celková cena změny (bez DPH)** 12 652 912,60 Kč

Celková cena díla (bez DPH) 21%

**Smluvní termín dokončení díla:****Konečný termín realizace díla je provedením této změny:**

Za

Sc

**Za zhotovitele:**

Schvaluji:

dne:

Za

Sc

**Za objednatele:**

Schvaluji:

dne:

<b>Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a</b>	Schvaluji:	dne:
Soupis obchodních příloh změnového listu:	Soupis technických příloh změnového listu:	
Rozpočet s výkazem výměr		

Zh  
Zprac  
Statutár  
Objednatel  
GEFOS a.s. Pr  
rojektant :  
ATEX HK s.r.o.  
No stavby:  
stavby : Název stavb  
ZS Bezruč



## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

stavby:	Název stavby : ZŠ Bezručova 146B, Hradec Králové	Datum: 9.11.2020
Místo stavby: MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Hradec Králové 500 03		
Projektant :	GEFOS a.s. Praha	IČO : DIČ :
Objednatel :	Statutární město Hradec Králové	IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel :	MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Hradec Králové 500 03	IČO : 25968807 DIČ : CZ25968807
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
<b>Cena bez DPH</b>		<b>102 000 Kč</b>
Základ pro DPH	21% činí :	102 000 Kč
DPH	21% činí :	21 420 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>123 420 Kč</b>

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Datum,

Zhotovitel:

Datum, razítko, podpis



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY


stavby :	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 9.11.2020
místo stavby:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	

### NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		0,00	0,00
SO-02	Pavilon C		13 200,00	15 972,00
SO-03	Pavilon B		10 800,00	13 068,00
SO-04	Pavilon D		0,00	0,00
SO-05	Pavilon E		62 400,00	75 504,00
SO-06	Pavilon F		15 600	18 876
<b>CENA ZA STAVBU CELKEM</b>			<b>102 000</b>	<b>123 420</b>

102 000,00

123 420,00



## ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Rozpočet A

Objednatel: Statutární město Hradec Králové  
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03  
 Místo:

Zpracoval: Řehoř P.

Datum :

09.11.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Výtahy - pavilon C

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX


Datum : 09.11.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**oddíl M33**

**Montáže výtahů a dopravních zařízení:**

							<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,000</b>
1	R	M-33-0.	MONTÁŽE VÝTAHU A DOPRAVNÍCH ZAŘIZENÍ - ( vícepráce + blokování výtahu + příprava pro čipové ovládání)	SOUB	1,000	13 200,00000	0,00	13 200,00	13 200,00	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,000</b>



# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Výtahy - pavilon B

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 09.11.2020


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**oddíl M33**

**Montáže výtahů a dopravních zařízení:**

**0,00 10 800,00 10 800,00 0,000**

1	R	M-33-0.	MONTÁŽE VÝTAHU A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ - ( vícepráce + blokování výtahu + příprava pro čipové ovládání)	SOU B	1,000	10 800,00000	0,00	10 800,00	10 800,00	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,000</b>





# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Výtahy - pavilon E

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Rehoř P.

Datum: 09.11.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**oddíl M33**


**Montáže výtahů a dopravních zařízení:**

**0,00 62 400,00 62 400,00 0,000**

1	R	M-33-0.	MONTÁŽE VÝTAHU A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ - ( vícepráce + blokování výtahu + příprava pro čipové ovládání + kabinové dveře, kabina průchozí do strany)	SOU B	1,000	62 400,00000	0,00	62 400,00	62 400,00	0,000
---	---	---------	---	----------	-------	--------------	------	-----------	-----------	-------

**Celkem**

**0,00 62 400,00 62 400,00 0,000**



Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben  
 Objekt: Výtahy - pavilon F


Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval: [redacted]  
 Datum : 09.11.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**oddíl M33 Montáže výtahů a dopravních zařízení:**

								<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,000</b>
1	R	M-33-0.	MONTÁŽE VÝTAHU A DOPRAVNÍCH ZARÍZENÍ- (vícepráce + blokování výtahu + příprava pro čipové ovládání)	SOUB	1,000	15 600,00000	0,00	15 600,00	15 600,00	0,000	
<b>Celkem</b>											
								<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,000</b>





**Název stavby:** ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:

**Zhotovitel:** MATEX HK, s.r.o.  
Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

**Název změny:** Slaboproud - PC

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Požadavek investora a školy .

Popis změny :

Změna počtů počítačů ( - 5ks budova C), navíc: počítač pro učitele, operační systém, zásuvky, patch panel a propojení stávající mini katedry včetně.

**Cena díla**

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 201 867,00 Kč	21%
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	12 652 912,60 Kč	21%
<b>Cena změny</b>	<b>103 020,40 Kč</b>	komentář
Odpočet (bez DPH)	- 97 314,00 Kč	
Připočet (bez DPH)	200 334,40 Kč	
<b>Celková cena změny (bez DPH)</b>	<b>12 755 933,00 Kč</b>	
Celková cena díla (bez DPH)		21%

Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

**Za stavební dozora:** [redacted] **Za zhotovitele:** [redacted]

Schvalují: [redacted] dne: [redacted] Schvalují: [redacted] dne: [redacted]

**Za autorský dozor a GP:** [redacted] **Za objednatele:** [redacted]

Schvalují: [redacted] dne: [redacted] Schvalují: [redacted] dne: [redacted]

<b>Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a</b>	Schvaluji: _____ dne: _____
Soupis obchodních příloh změnového listu:	Soupis technických příloh změnového listu:
Rozpočet s výkazem výměr	

stavby : Název sta  
to stavby : ZS Bez  
ATEX HK s.r.  
Projektant :  
GEFOS a.  
Objedn  
Statu  
ZP

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

stavby:	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 9.11.2020
Místo stavby: MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Hradec Králové 500 03		
Projektant :	GEFOS a.s. Praha	IČO : DIČ :
Objednatel :	Statutární město Hradec Králové	IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel :	MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Hradec Králové 500 03	IČO : 25968807 DIČ : CZ25968807
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliiář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
<b>Cena bez DPH</b>		<b>103 020 Kč</b>
Základ pro DPH	21% činí :	103 020 Kč
DPH	21% činí :	21 634 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>124 655 Kč</b>

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:


Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko, podpis



Název	ZS
stavby :	
číslo stavby:	
objednatel:	
zpracovatel:	
zhotovitel:	

103020,4  
21634,28

124654,68

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

stavby :	Název stavby : <b>ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové</b>	Datum: 9.11.2020
Místo stavby:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:	MATEX HK s.t.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	

### NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		0,00	0,00
SO-02	Pavilon C		55 676,40	67 368,44
SO-03	Pavilon B		0,00	0,00
SO-04	Pavilon D		47 344,00	57 286,24
SO-05	Pavilon E		0,00	0,00
SO 06	Pavilon F		0	0
<b>CENA ZA STAVBU CELKEM</b>			<b>103 020</b>	<b>124 655</b>
			103 020,40	124 654,68



## ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Slaboproud - konektivita

Objednatel:


Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							<b>55 676,40</b>	<b>0,00</b>	<b>55 676,40</b>	<b>0,000</b>
<b>HSV oddíl M22 HSV Montáže slaboproudu - Pavilon C</b>							<b>55 676,40</b>	<b>0,00</b>	<b>55 676,40</b>	<b>0,000</b>
10	R	R-22014.	MONITOR ( méněpráce C2.12 - PC učebna)	KS	-5,000	6 369,60000	-31 848,00	0,00	-31 848,00	0,000
11	R	R-22015.	KLAVESNICE ( méněpráce C2.12 - PC učebna)	KS	-5,000	116,40000	-582,00	0,00	-582,00	0,000
12	R	R-22016.	OPTICKA MYS ( méněpráce C2.12 - PC učebna)	KS	-5,000	60,00000	-300,00	0,00	-300,00	0,000
8	R	R-22022.	STOLNI POCITAC PRO ZAKY ( méněpráce C2.12 - PC učebna)	KS	-5,000	12 916,80000	-64 584,00	0,00	-64 584,00	0,000
24	R	R-22022.b	Operační systém - základní OS Windows 10 Home OEM na který lze navázat upgrade v rámci EDU licencí - pro PC žáci+učitelé - vícepráce	KS	41,000	2 959,00000	121 319,00	0,00	121 319,00	0,000
9	R	R-22023.	POCITAC PRO UCITELE ( vícepráce C2.06 - učebna Přírodopisu)	KS	1,000	21 134,40000	21 134,40	0,00	21 134,40	0,000
26	R	R-22024.a	zásuvka CAT5E Solarix STP 2xRJ45( stíněna) - 19xPC žáci, 1xPC kantor , 1x projektor , 1x tiskárna , 5x rezerva - vícepráce	ks	27,000	183,00000	4 941,00	0,00	4 941,00	0,000
27	R	R-22024.b	patch panel do racku, CAT5E STP 1U, 24 port - vícepráce	ks	2,000	1 581,00000	3 162,00	0,00	3 162,00	0,000
28	R	R-22024.c	HDMI kabel GEMBIRD 20m - kabel z mini katedry v rohu +instalace, zapojení a oživení - vícepráce	kpl	1,000	2 434,00000	2 434,00	0,00	2 434,00	0,000
<b>oddíl M22 Montáže slaboproudu - Pavilon D</b>							<b>47 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 344,00</b>	<b>0,000</b>
25	R	R-22012 b	Operační systém - základní OS Windows 10 Home OEM na který lze navázat upgrade v rámci EDU licencí - pro PC žáci+učitelé - vícepráce	KS	16,000	2 959,00000	47 344,00	0,00	47 344,00	0,000
<b>Celkem</b>							<b>103 020,40</b>	<b>0,00</b>	<b>103 020,40</b>	<b>0,000</b>
							-97 314,00			
							200 334,40		103 020,40	



**Název stavby:** ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Akceptační číslo:

**Zhotovitel:** MATEX HK, s.r.o.  
Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

**Název změny:** VZT - pavilon C

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Požadavek investora a školy na změnu VZT

Popis změny :

V pavilonu C 3NP - změna navrženého odsávání VZT na nově vybudované WC včetně zakrytí SDK.

**Cena díla**

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) 12 201 867,00 Kč 21%

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) 12 755 933,00 Kč 21%

Cena změny 17 219,50 Kč komentář

Odpočet (bez DPH) - 9 024,00 Kč

Připočet (bez DPH) 26 243,50 Kč

**Celková cena změny (bez DPH) 12 773 152,50 Kč**

Celková cena díla (bez DPH) 21%

Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

<b>Za stavební d</b>	<b>Za zhotovitele:</b>
Schvalují: [redacted] dne:	Schvalují: [redacted] dne:

<b>Za autorský d</b>	<b>Za objednatele:</b>
Schvalují: [redacted] dne:	Schvalují: [redacted] dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou  
odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a

Schvaluji:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

Místo stavby:   
MATEX HK s  
Projektar  
GEFOS  
Obj  
St  
d stavby:   
Název st  
ZS Be




## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Číslo stavby :	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 11.11.2020
Místo stavby:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	
Projektant :	GEFOS a.s. Praha	IČO : DIČ :
Objednatel :	Statutární město Hradec Králové	IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel :	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	IČO : 25968807 DIČ : CZ25968807

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliiář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
<b>Cena bez DPH</b>		<b>17 220 Kč</b>
Základ pro DPH	21% činí :	17 220 Kč
DPH	21% činí :	3 616 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
<b>CENA CELKEM VČETNÉ DPH:</b>		<b>20 836 Kč</b>

Projektant:




Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:




Datum, razítko, podpis

Objednatel:



Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:



Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum :

11.11.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>oddíl M24 Montáže vzduchotechniky: Pavilon C</b>										
5	R	1	talířový ventil o 125							
14	R	10	závitová tyč M8	ks	2,000	360,00000	0,00	17 219,50	17 219,50	0,000
15	R	11	demontáž zasklení nadsvětlíku m.č. C3.02	m	4,000	58,00000	0,00	720,00	720,00	0,000
16	R	12	montáž polykarbonátu nadsvětlíku m.č. C3.02	soub	1,000	150,00000	0,00	232,00	232,00	0,000
17	R	13	polykarbonát nadsvětlíku m.č. C3.02	soub	1,000	350,00000	0,00	150,00	150,00	0,000
18	R	14	SDK RBI podhled na WC a umyvárně WC C3.14 (včetně penetrace a maleb , C 3.14 - 2x1,35m2=2,7m2 , C 3.02 = 3,15m2)	ks	1,000	1 500,00000	0,00	350,00	350,00	0,000
192	R	14 b	SDK RBI podhled na WC (včetně penetrace a maleb , kastlík kolem trubky VZT , C 3.03 - kvůli výlezu na střeche)	m2	5,850	850,00000	0,00	1 500,00	1 500,00	0,000
19	R	15	prostup stěnou, zednické zapravení a zacistění ( včetně penetrace a maleb )	kpl.	1,000	1 165,00000	0,00	4 972,50	4 972,50	0,000
20	R	16	SDK RBI m.č. C2.02 ( servrovna - kastlík , včetně penetrace a maleb )	soub	3,000	750,00000	0,00	1 165,00	1 165,00	0,000
193	R	16 b	SDK m.č. C2.02 ( Revizní dvířka do SDK RBI 300x300 mm)	kpl.	1,000	2 895,00000	0,00	2 250,00	2 250,00	0,000
6	R	2	ohébné hlukové izolační hadice o 125	kpl.	1,000	2 895,00000	0,00	2 895,00	2 895,00	0,000
7	R	3	koleno o 125	m	1,000	1 705,00000	0,00	1 705,00	1 705,00	0,000
8	R	4	odbočka o 125	ks	2,000	154,00000	0,00	308,00	308,00	0,000
9	R	5	zpětná klapka D 125	ks	5,000	204,00000	0,00	1 020,00	1 020,00	0,000
10	R	6	protidešťová žaluzie D 160	ks	1,000	252,00000	0,00	252,00	252,00	0,000
11	R	7	odvodní potrubní ventilátor s doběhem 80m3/hod/80Pa D 125	ks	1,000	330,00000	0,00	330,00	330,00	0,000
12	R	8	potrubí Ø 125	ks	1,000	552,00000	0,00	552,00	552,00	0,000
13	R	9	kruhové objímky s gumou	m	1,000	3 300,00000	0,00	3 300,00	3 300,00	0,000
22	R	C-998763102-0	DREVOSTAVBY PRESUN HMOT VYSKA -12M	ks	7,000	360,00000	0,00	2 520,00	2 520,00	0,000
189	R	M-240080321-0	POTRUBI SPIRO PA 120305 DO D 125 ( méněpráce )	kpl	8,000	180,00000	0,00	1 440,00	1 440,00	0,000
188	R	M-240090015-0	VENTILAT NIZKOTLAK ( méněpráce)	M	0,321	1 813,20000	0,00	582,00	582,00	0,000
190	R	M-240090405-0	VYUSTKA NA POTRUBI ( méněpráce)	KS	-6,000	264,00000	0,00	-1 584,00	-1 584,00	0,000
				KS	-2,000	2 640,00000	0,00	-5 280,00	-5 280,00	0,000
				KS	-2,000	504,00000	0,00	-1 008,00	-1 008,00	0,000

191	R		REVIZE INSPEKTORATU NA VZT ( méněpráce)	SOU B	-1,000	1 152.00000	0.00	-1 152.00	-1 152.00	0.000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>17 219,50</b>	<b>17 219,50</b>	<b>0,000</b>

-9 024,00

17 219,50

26 243,50



**Název stavby:** ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben

**Akceptační číslo:**

**MATEX HK, s.r.o.**

**Zhotovitel:**

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

**Název změny:**

**Změny stavební - SDK , svěráky , doplňky strojů dle požadavků investora**

**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

**Požadavek investora.**

**Popis změny :**

Změny stavební - SDK , svěráky , doplňky strojů dle požadavků investora.

**Cena díla**

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) 12 201 867,00 Kč 21%

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) 12 773 152,50 Kč 21%

**Cena změny** 61 185,50 Kč komentář

**Odpočet (bez DPH)** - Kč

**Připočet (bez DPH)** 61 185,50 Kč

**Celková cena změny (bez DPH)** 12 834 338,00 Kč

Celková cena díla (bez DPH) 21%

Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

**Za stavební**

**Za zhotovitele:**

Schvaluji:

Schvaluji:

dne:

**Za autorský dozor:**

**Za objednatele:**

Schvaluji:

dne:

Schvaluji:

dne:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou  
odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a

Schvaluji:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

Zák  
PT  
Zhotovitel  
MATEX  
Objednatel:  
Stavby:  
K HK s.r.o., Kladské  
Ktiant:  
DS a.s. Praha  
Městský úřad  
pracovatel:  
Název stavby:  
ZS Bezručova 148


## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavby:	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 11.11.2020
Místo stavby: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03		
Projektant :	GEFOS a.s. Praha	IČO : DIČ :
Objednatel :	Statutární město Hradec Králové	IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel :	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	IČO : 25968807 DIČ : CZ25968807

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobilizace		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
<b>Cena bez DPH</b>		<b>61 188 Kč</b>
Základ pro DPH	21% činí :	61 186 Kč
DPH	21% činí :	12 849 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>74 034 Kč</b>

Projektant:



Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:



Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:



Datum, razítko, podpis

61185,5

61185,5  
12848,96

74034,46

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Název stavby :	Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum:	11.11.2020
Místo stavby:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové		
Zpracovatel:			
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Hradec Králové 500 03		

### NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		0,00	0,00
SO-02	Pavilon C		1 832,60	2 217,45
SO-03	Pavilon B		0,00	0,00
SO-04	Pavilon D		59 352,90	71 817,01
SO-05	Pavilon E		0,00	0,00
SO-06	Pavilon F		0	0
<b>CENA ZA STAVBU CELKEM</b>			<b>61 186</b>	<b>74 034</b>

61 185,50

74 034,46





Objednatel: Statutární město Hradec Králové  
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Hradec Králové 500 03  
 Místo:

Zpracoval: [redacted]  
 Datum: 11.11.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>PSV</b>										
<b>763</b>										
<b>Práce a dodávky PSV</b>										
<b>Konstrukce suché výstavby</b>										
1	763	763164731	SDK obklad kovových kci uzavřeného tvaru s do 1,6 m desky 1xA 12,5 ( SDK kastlik trojuhelníkového tvaru - Pavilon C -II NP nad schodištěm)	m	2,000	901,00000	512,30	1 289,70	1 802,00	0,030
2	763	998763302	Presun hmot tonážni pro sadrokartonove konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,030	1 020,00000	0,00	30,60	30,60	0,000
<b>Celkem</b>							<b>512,30</b>	<b>1 320,30</b>	<b>1 832,60</b>	<b>0,030</b>



statutární město Hradec Králové


Zhotovitel: MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Hradec Králové 500 03

Místo:

Zpracoval: Řehoř P.

Datum: 11.11.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>oddíl 767 Kovové doplňkové konstrukce - Pavilon D</b>							<b>2 818,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 818,40</b>	<b>1,244</b>
3	R	R-553204.	ODSAVAC PÍLIN A TRISEK PRO ODSAVANI VICE STROJU - adaptér 4ks ( 100/70 , 70/45 , 78/40 , 40/35 ), trubka prodlužovací ET 35-VCP - 2ks přípojovací koleno pro hadici 35/40 - 1ks spona šneková 30-45 - 5ks	KS	1,000	1 142,76000	1 142,80	0,00	1 142,80	0,311
4	R	R-553204.	ODSAVAC PÍLIN A TRISEK PRO ODSAVANI VICE STROJU - Hubice podlahová 270/36mm plast	KS	1,000	295,32000	295,30	0,00	295,30	0,311
5	R	R-553204.	ODSAVAC PÍLIN A TRISEK PRO ODSAVANI VICE STROJU - polyuretanová ohebná hadice 40mm/9m	KS	1,000	1 258,32000	1 258,30	0,00	1 258,30	0,311
6	R	R-553204.	ODSAVAC PÍLIN A TRISEK PRO ODSAVANI VICE STROJU - Hubice štěrbinová 36/200mm	KS	1,000	121,98000	122,00	0,00	122,00	0,311
<b>PSV PSV</b>							<b>0,00</b>	<b>56 534,50</b>	<b>56 534,50</b>	<b>0,000</b>
<b>767 Kovové doplňkové konstrukce - Pavilon D</b>							<b>0,00</b>	<b>56 534,50</b>	<b>56 534,50</b>	<b>0,000</b>
1	R	C-767897100-1	Montáž svěráku včetně spojovacího materiálu	ks	17,000	577,80000	0,00	9 822,60	9 822,60	0,000
2	R	R-553211	Dílnský rovový svěrák ( YK-01-01-01-03-0-0 svěrák York 100, Standard 100x105mm)	ks	17,000	2 747,76000	0,00	46 711,90	46 711,90	0,000
<b>Celkem</b>							<b>2 818,40</b>	<b>56 534,50</b>	<b>59 352,90</b>	<b>1,244</b>



KRAJ

**Název stavby:** ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben

**Akceptační číslo:**

**Zhotovitel:** MATEX HK, s.r.o.  
Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové  
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

**Název změny:** Změny ve vybavení nábytkem a vnitřní madla na rampě

**Důvod změny, kdo ji vyvolal:**

Změna projektu.

**Popis změny :**

Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti. Na řešení se shodl AD.Zhotovitel, TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

**Cena díla**

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	12 201 867,00 Kč	21%
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	12 834 338,00 Kč	21%

**Cena změny** 245 168,40 Kč komentář

**Odpočet (bez DPH)** - 63 864,00 Kč

**Přípočet (bez DPH)** 309 032,40 Kč

**Celková cena změny (bez DPH)** 13 079 506,40 Kč

**Celková cena díla (bez DPH)** 21%

**Smluvní termín dokončení díla:**

**Konečný termín realizace díla:**

Za stá  
Schval  
  
Za auto  
Schval

**Za zhotovitele:**

Schvaluji:

dn

**Za objednatele:**

Schvaluji:

dn

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a	Schvaluji:	dne:
--	------------	------

Soupis obchodních příloh změnového listu:	Soupis technických příloh změnového listu:
---	--

Rozpočet s výkazem výměr	

## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby:	Název stavby: ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 11.11.2020
Místo stavby: MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Hradec Králové 500 03		
Projektant:	GEFOS a.s. Praha	IČO: DIČ:
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	IČO: DIČ:
Zpracovatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o., Kladská 181/55, Hradec Králové 500 03	IČO: 25968807 DIČ: CZ25968807
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobilizace		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
<b>Cena bez DPH</b>		<b>245 168 Kč</b>
Základ pro DPH	21% čini:	245 168 Kč
DPH	21% čini:	51 485 Kč
Základ pro DPH	15% čini:	0 Kč
DPH	15% čini:	0 Kč
<b>GENA CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>296 654 Kč</b>

Projektant:




Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:


Datum, razítko, podpis

Objednatel:



Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:



Datum, razítko, podpis

Kód stavby :  
Misto st  
Obj  
Z

245168,4

245168,4

51485,36


296653,76

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	12.11.2020
Místo stavby:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	

### NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		11 428,20	13 828,12
SO-02	Pavilon C		185 248,20	224 150,32
SO-03	Pavilon B		0,00	0,00
SO-04	Pavilon D		48 492,00	58 676,32
SO-05	Pavilon E		0,00	0,00
SO-06	Pavilon F		0	0
<b>CENA ZA STAVBU CELKEM</b>			<b>245 168</b>	<b>296 654</b>
			245 168,40	296 653,76



# ROZPOČET

**Stavba:** ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

**Objekt:** Zámečnické práce - pavilon A - bezbariéroví nájezd

**Objednatel:**

Statutární město Hradec Králové

**Zhotovitel:**

MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

**Místo:**

**Zpracoval:** XXXXXXXXXX

**Datum:** 12. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**HSV**  
**oddíl 767**

**HSV**  
**Kovové doplňkové konstrukce: pavilon A**

**0,00 11 428,20 11 428,20 0,00**  
**0,00 11 428,20 11 428,20 0,00**

2	R	C-998767102-0	KOVOVE D KONST PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,165	171,00000	0,00	28,20	28,20	0,000
1	R	R_767_005	D+M Madla atyp Pz+RAL v 110cm -( madla ve v 700 a 900 mm ) vnitřní madla pro rampu mezi vnitřními sloupy ( 2x) celková délka 5,5m včetně nátěrů	kpl	1,000	11 400,00000	0,00	11 400,00	11 400,00	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>11 428,20</b>	<b>11 428,20</b>	<b>0,000</b>





Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: vybavení nábytkem

Objednatel:

Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo:

Zpracoval:

Datum : 12.11.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>HSV</b>	<b>HSV</b>				<b>0,00</b>	<b>48 492,00</b>	<b>48 492,00</b>
		<b>oddíl 766.</b>	<b>Konstrukce truhlářské: Pavilon D</b>				<b>0,00</b>	<b>48 492,00</b>	<b>48 492,00</b>
1	R	R-	Skříňka pod dřezu 1300x850x600 mm ( místnost D1.05 - keramická dílna dřevěná skříňka se zapuštěnými dřezy - 3ks v horní desce )	ks	1,000	26 508,00000	0,00	26 508,00	26 508,00
2	R	R-766417....	Skříňka pod dřez a umyvadlo 1300x850x600mm ( místnost D1.09 - univerzální dílna - dřevěná skříňka se zapuštěným dřezem a umyvadlem v horní desce)	ks	1,000	21 984,00000	0,00	21 984,00	21 984,00
		<b>oddíl 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské: Pavilon C</b>				<b>-4 034,00</b>	<b>189 282,20</b>	<b>185 248,20</b>
3	R	C-998766102-0	KONSTR TRUHLAR PRESUN HMOT VYSKA -12M	T	0,990	10 080,00000	0,00	9 979,20	9 979,20
88	R	R-766394	ZAKOVSKA ZIDLE STAVITELNA ( méněpráce)	KS	-5,000	1 584,00000	-7 920,00	0,00	-7 920,00
4	R	R-766394..	ZAKOVSKA LAVICE ( C2.06 - učebna Přírodopis - příplatek za desku s umakartem a dřevěnou hranou)	KS	15,000	513,60000	7 704,00	0,00	7 704,00
5	R	R-766394.	ZAKOVSKA LAVICE PC( C2.12 - učebna PC - původně 24ks - změna - 5ks )	KS	19,000	9 437,00000	0,00	179 303,00	179 303,00
79	R	R-766417	DVOUDVEROVÉ SKRINE S POLICEMI 800/1900/400 ( méněpráce - změna rozměru skříně)	KS	-2,000	8 964,00000	-17 928,00	0,00	-17 928,00
6	R	R-766417.	DVOUDVEROVÉ SKRINE S POLICEMI 800/900/400 (vícepráce - změna rozměru skříně)	KS	2,000	6 245,00000	12 490,00	0,00	12 490,00
7	R	R-766417..	SKRINE dřezové ( vícepráce C2.06 - učebna přírodopisu - včetně 1 umyvadla a 2 dřezů)	KS	3,000	13 212,00000	39 636,00	0,00	39 636,00
87	R	R-766424	ZIDLE DO PC UCEBNY ( méněpráce)	KS	-24,000	1 584,00000	-38 016,00	0,00	-38 016,00
<b>Celkem</b>							<b>-4 034,00</b>	<b>237 774,20</b>	<b>233 740,20</b>

 méně práce -63 864,00

vícepráce 297 604,20

## ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Rozpočet B

Objednatel:

Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo:

Zpracoval:

Datum: .1 12.11..2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :									0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

## ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Rozpočet E

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Místo:

Zpracoval: [REDACTED]

Datum 12.11.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :

0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA				HMOTNOST	
					Dodávka		Montáž		jednotková	celková
					jednotková	celková	jednotková	celková		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :										0

**ZMĚNOVÝ LIST ( ZL) č.: 9** smlouva o dílo č.CES 2020 012/S**Název stavby:** ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben**Akceptační číslo:**

MATEX HK, s.r.o.

**Zhotovitel:**

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

IČ 25968807, DIČ CZ25968807

**Název změny:** Změny v elektroinstalaci**Důvod změny, kdo ji vyvolal:****Změna projektu.****Popis změny :**

Projektová dokumentace neobsahovala práce nutné pro dokončení díla na základě zjištěné skutečnosti. Na řešení se shodl AD.Zhotovitel, TDS i zástupce investora a bude předloženo ke schválení investorovi.

**Cena díla**

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH) 12 201 867,00 Kč 21%

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH) 13 079 506,40 Kč 21%

**Cena změny** 445 697,00 Kč komentář

Odpočet (bez DPH) - 257 242,10 Kč

Přípočet (bez DPH) 702 939,10 Kč

**Celková cena změny (bez DPH)** 13 525 203,40 Kč

Celková cena díla (bez DPH) 21%

Smluvní termín dokončení díla:

Konečný termín realizace díla je provedením této změny:

**Za stavební****Za zhotovitel**

Schvaluji:

Schvaluji:

**Za autorský dozor a GP****Za objednate**

Schvaluji:

dne:

Schvaluji:

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou  
odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a

Schvaluji:

dne:

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

Kód sta  
Mi


## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby : ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	Datum: 19.11.2020
Místo stavby: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03		
Projektant :	GEFOS a.s. Praha	IČO : DIČ :
Objednatel :	Statutární město Hradec Králové	IČO : DIČ :
Zpracovatel :		IČO : DIČ :
Zhotovitel :	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	IČO : 25968807 DIČ : CZ25968807

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Základní rozpočtové náklady (ZRN)		0 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliiář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
<b>Cena bez DPH</b>		<b>445 697 Kč</b>
Základ pro DPH	21% činí :	445 697 Kč
DPH	21% činí :	93 596 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>539 293 Kč</b>

Projektant:




Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:



Datum, razítko, podpis

Objednatel:



Datum, razítko, podpis

Zhotovitel:



Datum, razítko, podpis



445697

445697  
93596,37

539293,37




## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	19.11.2020
Místo stavby:	ZŠ Bezručova 1468, Hradec Králové	
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové	
Zpracovatel:		
Zhotovitel:	MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03	

### NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01	Pavilon A		0,00	0,00
SO-02	Pavilon C		0,00	0,00
SO-03	Pavilon B		0,00	0,00
SO-04	Pavilon D		0,00	0,00
SO-05	Pavilon E		0,00	0,00
SO-06	Pavilon F		0	0
<b>CENA ZA STAVBU CELKEM</b>			<b>445 697</b>	<b>539 293,37</b>



# ROZPOČET

Stavba: ZŠ Bezručova . přístavba a rekonstrukce odborných učeben

Objekt: Elektro ( více a méně práce)

Pavilon A,B,C,D,E,F

Objednatel: Statutární město Hradec Králové  
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o. , Kladská 181/55 , Hradec Králové 500 03

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 19. 11. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**oddíl M21 Montáže silnoproudu: Pavilon E - méněpráce**

**-27 284,50 -22 795,80 -50 080,30 0,000**

58	R	M-210800105-0	KABEL CYKY 750V 3x1,5 UL POD OMIT ( méněpráce)	M	-164,000	17,30000	0,00	-2 837,20	-2 837,20	0,000
59	R	H-34111032-1-	KABEL CU JADRO CYKY J 3x1,5 ( méněpráce)	M	-185,000	13,20000	-2 442,00	0,00	-2 442,00	0,000
60	R	M-210800106-0-	KABEL CYKY 750V 3x2,5 UL POD OMIT ( méněpráce)	M	-68,000	222,60000	0,00	-15 136,80	-15 136,80	0,000
61	R	H-34111038-1-	KABEL CU JADRO CYKY J 3x2,5 ( méněpráce)	M	-78,000	21,20000	-1 653,60	0,00	-1 653,60	0,000
62	R	M-210810214-0-	KABEL CYKY 750V J 5x16 UL POD OMIT ( méněpráce)	M	-81,000	50,11000	0,00	-4 058,90	-4 058,90	0,000
63	R	H-34111080-1-	KABEL CU JADRO CYKY J 5x16 ( méněpráce)	M	-90,000	225,70000	-20 313,00	0,00	-20 313,00	0,000
64	R	M-210290751-0-	MTZ VENTILATORU DO 1,5KW ( méněpráce)	KS	-1,000	269,23000	0,00	-269,20	-269,20	0,000
65	R	H-42911320-1-	VENTILATOR AXIALNI XF 120 T ( méněpráce)	KS	-1,000	1 724,10000	-1 724,10	0,00	-1 724,10	0,000
66	R	M-210200007-0-	MTZ SVITID ZAROV STROP ( méněpráce)	KS	-2,000	246,86000	0,00	-493,70	-493,70	0,000
67	R	H-34828113-1-	SVIT ZAROV 60W STROP ( méněpráce)	KS	-2,000	575,90000	-1 151,80	0,00	-1 151,80	0,000

**D 2 Kabeláž :(vícepráce projekce)**

**0,00 213 727,60 213 727,60 0,000**

1	R	Pol17	Kabel 1-CXKE-R 5x16mm <sup>2</sup>	m	125,000	470,88000	0,00	58 860,00	58 860,00	0,000
2	R	Pol18	Kabel CYKY-J 5x4mm <sup>2</sup>	m	25,000	79,08000	0,00	1 977,00	1 977,00	0,000
3	R	Pol19	Kabel CYKY-J 5x2,5mm <sup>2</sup>	m	160,000	54,48000	0,00	8 716,80	8 716,80	0,000
4	R	Pol20	Kabel CYKY-J 5x1,5mm <sup>2</sup>	m	90,000	41,28000	0,00	3 715,20	3 715,20	0,000
5	R	Pol21	Kabel CYKY-J 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	310,000	32,88000	0,00	10 192,80	10 192,80	0,000
6	R	Pol22	Kabel CYKY-J 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	390,000	40,20000	0,00	15 678,00	15 678,00	0,000
7	R	Pol23	Kabel CYKY-O 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	180,000	32,88000	0,00	5 918,40	5 918,40	0,000
8	R	Pol24	Kabeláž pro propojení tlačítek a motoru zatemnění - bude upřesněno dle dodaného typu	m	50,000	42,24000	0,00	2 112,00	2 112,00	0,000
9	R	Pol25	Vodič CYA 10mm <sup>2</sup> zel./žl.	m	110,000	74,04000	0,00	8 144,40	8 144,40	0,000
10	R	Pol26	Vodič CYA 6mm <sup>2</sup> zel./žl.	m	100,000	36,12000	0,00	3 612,00	3 612,00	0,000
11	R	Pol27	Vodič CYA 4mm <sup>2</sup> zel./žl.	m	60,000	32,16000	0,00	1 929,60	1 929,60	0,000
12	R	Pol28	Svorkovnice HOP	soub	1,000	934,44000	0,00	934,40	934,40	0,000

13	R	Pol29	Instalační lišty pro kabeláž včetně uchycení, komplet	m	500,000	172,20000	0,00	86 100,00	86 100,00	0,000
14	R	Pol30	Materiál pro uchycení, pásky, označovací materiál	soub	1,000	5 837,04000	0,00	5 837,00	5 837,00	0,000

### Doplnění stávajícího rozváděče R57 v

#### D 3 pavilonu A obsahuje (vícepráce projekce) :

0,00 2 630,00 2 630,00 0,000

1	R	Pol31	Jednofázový jistič s chráničem 10/B/2/0,03, 10A pro osvětlení	ks	1,000	1 795,20000	0,00	1 795,20	1 795,20	0,000
2	R	Pol32	Jednofázový jistič B10/1, 10A	ks	1,000	396,36000	0,00	396,40	396,40	0,000
3	R	Pol33	Drobný materiál (svorky, hřeben, atd...)	soub	1,000	438,36000	0,00	438,40	438,40	0,000

### Doplnění stávajícího rozváděče R01/U5 v

#### D 4 pavilonu B obsahuje (vícepráce projekce) :

0,00 1 288,00 1 288,00 0,000

1	R	Pol34	Třífázový jistič B16/3, 16A	ks	1,000	1 073,28000	0,00	1 073,30	1 073,30	0,000
2	R	Pol33	Drobný materiál (svorky, hřeben, atd...)	soub	1,000	214,68000	0,00	214,70	214,70	0,000

### Doplnění stávajícího rozváděče R0-1 v

#### D 5 pavilonu C (vícepráce projekce) :

0,00 1 288,00 1 288,00 0,000

1	R	Pol34	Třífázový jistič B16/3, 16A	ks	1,000	1 073,28000	0,00	1 073,30	1 073,30	0,000
2	R	Pol33	Drobný materiál (svorky, hřeben, atd...)	soub	1,000	214,68000	0,00	214,70	214,70	0,000

### Doplnění stávajícího rozváděče R08 v

#### D 6 pavilonu C (vícepráce projekce) :

0,00 2 154,40 2 154,40 0,000

1	R	Pol31	Jednofázový jistič s chráničem 10/B/2/0,03, 10A pro osvětlení	ks	1,000	1 795,20000	0,00	1 795,20	1 795,20	0,000
2	R	Pol33	Drobný materiál (svorky, hřeben, atd...)	soub	1,000	359,16000	0,00	359,20	359,20	0,000

### Doplnění stávajícího rozváděče C2.06

#### D 7 pavilonu C (vícepráce projekce) :

0,00 4 108,00 4 108,00 0,000

1	R	Pol35	Jednofázový jistič 16B/1, 16A	ks	3,000	1 135,08000	0,00	3 405,20	3 405,20	0,000
2	R	Pol36	Jednofázový jistič 10B/1, 06A	ks	1,000	396,36000	0,00	396,40	396,40	0,000
3	R	Pol33	Drobný materiál (svorky, hřeben, atd...)	soub	1,000	306,36000	0,00	306,40	306,40	0,000

### Doplnění stávajícího rozváděče C2.12

#### D 8 pavilonu C (vícepráce projekce) :

0,00 3 653,90 3 653,90 0,000

1	R	Pol35	Jednofázový jistič 16B/1, 16A	ks	7,000	378,36000	0,00	2 648,50	2 648,50	0,000
2	R	Pol36	Jednofázový jistič 10B/1, 06A	ks	1,000	396,36000	0,00	396,40	396,40	0,000
3	R	Pol33	Drobný materiál (svorky, hřeben, atd...)	soub	1,000	609,00000	0,00	609,00	609,00	0,000

### Doplnění stávajícího rozváděče RM v pavilonu

#### D 9 D (vícepráce projekce) :

0,00 14 515,90 14 515,90 0,000

1	R	Pol37	Třífázový jistič B40/3, 40A	ks	2,000	1 151,76000	0,00	2 303,50	2 303,50	0,000
2	R	Pol38	Třífázový jistič B25/3, 25A	ks	1,000	887,64000	0,00	887,60	887,60	0,000
3	R	Pol34	Třífázový jistič B16/3, 16A	ks	4,000	1 073,28000	0,00	4 293,10	4 293,10	0,000
4	R	Pol39	Jednofázový jistič B16/1, 16A	ks	4,000	378,36000	0,00	1 513,40	1 513,40	0,000
5	R	Pol32	Jednofázový jistič B10/1, 10A	ks	1,000	396,36000	0,00	396,40	396,40	0,000
6	R	Pol40	Třífázový proudový chránič FI40-4p/0,03, 40A/0,03A	ks	2,000	2 176,44000	0,00	4 352,90	4 352,90	0,000

7	R	Pol33	Drobný materiál (svorky, hřebeny, atd...)	soub	1,000	768,96000	0,00	769,00	769,00	0,00
---	---	-------	---	------	-------	-----------	------	--------	--------	------

**D10**
**Doplnění stávajícího rozváděče R0-1/U-10 v pavilonu E (vícepráce projekce) :**
**0,00 1 288,00 1 288,00 0,00**

1	R	Pol34	Třířázový jistič B16/3, 16A	ks	1,000	1 073,28000	0,00	1 073,30	1 073,30	0,000
2	R	Pol33	Drobný materiál (svorky, hřebeny, atd...)	soub	1,000	214,68000	0,00	214,70	214,70	0,000

**Doplnění stávajícího rozváděče v pavilonu F (vícepráce projekce) :**
**0,00 3 442,20 3 442,20 0,00**

1	R	Pol34	Třířázový jistič B16/3, 16A	ks	1,000	1 073,28000	0,00	1 073,30	1 073,30	0,000
2	R	Pol31	Jednofázový jistič s chráničem 10/B/2/0,03, 10A pro osvětlení	ks	1,000	1 795,20000	0,00	1 795,20	1 795,20	0,000
3	R	Pol33	Drobný materiál (svorky, hřebeny, atd...)	soub	1,000	573,72000	0,00	573,70	573,70	0,000

**Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál (vícepráce projekce) :**
**0,00 61 549,00 61 549,00 0,00**

1	R	Pol41	Jednoduchá zásuvka umístěna na katedře, 16A, 230V, IP20	ks	1,000	449,40000	0,00	449,40	449,40	0,000
2	R	Pol42	Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A, 230V, IP20	ks	41,000	218,30000	0,00	8 950,30	8 950,30	0,000
3	R	Pol43	Dvojjzásuvka 16A pod omítku, 230V, IP20	ks	11,000	246,40000	0,00	2 710,40	2 710,40	0,000
4	R	Pol44	Jednoduchá zásuvka pod omítku, 16A, 230V, IP44	ks	2,000	325,08000	0,00	650,20	650,20	0,000
5	R	Pol45	Dvojjzásuvka pod omítku, 16A, 230V, IP44	ks	2,000	350,52000	0,00	701,00	701,00	0,000
6	R	Pol46	Třířázová zásuvka na omítku, 16A, 400V, IP44	ks	7,000	416,16000	0,00	2 913,10	2 913,10	0,000
7	R	Pol47	Podlahová zásuvková krabice, 2x 230V, 16A	ks	2,000	4 046,16000	0,00	8 092,30	8 092,30	0,000
8	R	Pol48	Vypínač jednopólový pod omítku, IP20, řaz.1	ks	5,000	209,88000	0,00	1 049,40	1 049,40	0,000
9	R	Pol49	Vypínač sériový pod omítku, IP20, řaz.5	ks	5,000	266,16000	0,00	1 330,80	1 330,80	0,000
10	R	Pol50	Vypínač schodišťový pod omítku, IP20, řaz.6	ks	6,000	219,60000	0,00	1 317,60	1 317,60	0,000
11	R	Pol51	Vypínač dvojjitý schodišťový pod omítku, IP20, řaz.6+6	ks	2,000	694,80000	0,00	1 389,60	1 389,60	0,000
12	R	Pol52	Žaluziové tlačítko umístěné na katedře, včetně rámečků apod.	ks	4,000	502,44000	0,00	2 009,80	2 009,80	0,000
13	R	Pol53	Pohybové čidlo (ovládání osvětlení)	ks	9,000	1 644,84000	0,00	14 803,60	14 803,60	0,000
14	R	Pol54	Instalační krabice přístrojová KP	ks	88,000	84,84000	0,00	7 465,90	7 465,90	0,000
15	R	Pol55	Instalační krabice odbočná KU	ks	30,000	201,24000	0,00	6 037,20	6 037,20	0,000
16	R	Pol56	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	soub	1,000	1 678,44000	0,00	1 678,40	1 678,40	0,000

**Svítlidla, stropní vývody, apod... (vícepráce projekce) :**
**0,00 196 088,40 196 088,40 0,00**

1	R	Pol57	Stropní svítlidlo (el.vývod)	ks	12,000	1 535,64000	0,00	18 427,70	18 427,70	0,000
2	R	Pol57	Stropní svítlidlo (el.vývod)	ks	2,000	855,96000	0,00	1 711,90	1 711,90	0,000
3	R	Pol58	Svítlidlo do učebny - viz vykresová dokumentace včetně uchycení apod.	ks	45,000	3 075,84000	0,00	138 412,80	138 412,80	0,000
4	R	Pol59	Svítlidlo přisazené 5xLED 13W, 1285,8lm, Ra80, 4000K	ks	20,000	1 425,90000	0,00	28 518,00	28 518,00	0,000
5	R	Pol60	Svítlidlo přisazené 2xLED 13,5W, 1285,8lm, Ra80, 4000K	ks	3,000	1 870,56000	0,00	5 611,70	5 611,70	0,000
6	R	Pol61	Svítlidlo podhledové 600x600 4xLED 12,5W, 1386lm, Ra80, 3000K	ks	2,000	1 703,16000	0,00	3 406,30	3 406,30	0,000

**Signalizační systém (tisňové volání na WC invalidé) ( vícepráce projekce ) :**

**D14**

							0,00	19 398,00	19 398,00	0,000
1	R	Pol62	Sada pro nouzovou signalizaci Sada obsahuje: Signální tahové tlačítko, Resetovací tlačítko, Kontrolní modul s alarmem, Transformátor	soub	2,000	8 666,88000	0,00	17 333,80	17 333,80	0,000
2	R	Pol63	Kabel J-Y(ST)Y 4x0,8	m	40,000	33,48000	0,00	1 339,20	1 339,20	0,000
3	R		Ostatní drobný elektroinstalační materiál	soub	1,000	725,04000	0,00	725,00	725,00	0,000

**D15**

**Ostatní náklady ( vícepráce projekce ) :**

							26 870,70	20 042,30	46 913,00	0,000
1	Pol	Pol64	Stavební přímomoce	soub	1,000	26 870,72000	26 870,70	0,00	26 870,70	0,000
206	741	741810002	Elektromontáže - Revize rozšířeného zařízení	kpl	1,000	10 400,00000	0,00	10 400,00	10 400,00	0,000
2	R	Pol65	Drobný materiál ( hmoždinky, šrouby,sádra, atd.)	soub	1,000	9 642,30000	0,00	9 642,30	9 642,30	0,000

**D16**

**Elektromontáže ( vícepráce )**

							0,00	22 858,50	22 858,50	0,000
187	R	Pol66	D+M Vypínač GO GEWISS 70432 - napojení pila,pec,odsávání	ks	3,000	1 287,84000	0,00	3 863,50	3 863,50	0,000
188	R	Pol67	D+M Zásuvka IZN 3253 - napojení pila,pec,odsávání	ks	3,000	479,28000	0,00	1 437,80	1 437,80	0,000
189	R	Pol68	D+M Krabice GO E114 - napojení pohledových svítidel	ks	44,000	289,80000	0,00	12 751,20	12 751,20	0,000
190	R	Pol69	Připojení ohřivače vody ( v základním rozpočtu nebylo zapojení ani původních 2 ohřivačů)	ks	3,000	342,00000	0,00	1 026,00	1 026,00	0,000
191	R	Pol70	Připojení a úprava na stávající el. rozvody v místnostech A1.23,C3.14,D1.01	kpl	1,000	3 780,00000	0,00	3 780,00	3 780,00	0,000

**Montáže silnoproudu: Pavilon C , učebna PC C2.12 , elektro- do lavic PC - vícepráce**

**oddíl M 21**

							0,00	108 036,20	108 036,20	0,000
219	R	34535576.	D+M Vypínač s kontrolkou VP B1	ks	1,000	275,64000	0,00	275,60	275,60	0,000
220	R	34555120.	D+M Dvojjzásuvka VP B1	ks	17,000	295,68000	0,00	5 026,60	5 026,60	0,000
221	R	34555121.	D+M Dvojjzásuvka VP H3	ks	20,000	295,68000	0,00	5 913,60	5 913,60	0,000
222	R	34555123.	D+M Dvojjzásuvka VP s přepětovou ochrannou B1	ks	5,000	1 099,44000	0,00	5 497,20	5 497,20	0,000
200	741	34562905..	D+M Nulový můstek N7,PE7	kus	4,000	302,40000	0,00	1 209,60	1 209,60	0,000
208	R	345710125.	D+M Lišta vkladací LV 40/40	m	24,000	172,20000	0,00	4 132,80	4 132,80	0,000
209	R	345710126.	D Lišta vkladací LV 40/40 kryt ohybový	ks	4,000	24,36000	0,00	97,40	97,40	0,000
210	R	345710127.	D Lišta vkladací LV 40/40 kryt spojovací	ks	12,000	18,12000	0,00	217,40	217,40	0,000
211	R	345710128.	D Lišta vkladací LV 40/40 kryt koncový	ks	4,000	20,04000	0,00	80,20	80,20	0,000
212	R	34571020.	D+M trubka SUPERMONOFLEX 1225	m	70,000	61,44000	0,00	4 300,80	4 300,80	0,000
205	741	34571396.	D+M Elektroinstalační rozbočná krabice do betonu KUP57 + sada nivelizační SN	kus	6,000	2 127,84000	0,00	12 767,00	12 767,00	0,000
216	R	345715232.	D+M krabice lištová 80x28 2ZT	ks	42,000	94,56000	0,00	3 971,50	3 971,50	0,000
217	R	345715234.	D krabice lištová - distanční rámeček RT	ks	42,000	24,00000	0,00	1 008,00	1 008,00	0,000
215	R	345715238.	D+M krabice lištová 80x28T	ks	1,000	92,40000	0,00	92,40	92,40	0,000
218	R	345715239.	D+M krabice lištová podložka nehořlavá PI 80 2ZT	ks	42,000	69,12000	0,00	2 903,00	2 903,00	0,000
213	R	345730023.	D+M kanál podlahový PUK	m	6,000	717,00000	0,00	4 302,00	4 302,00	0,000
214	R	345730026.	D+M rám podlahový KOPOBOX57	ks	6,000	2 036,04000	0,00	12 216,20	12 216,20	0,000
199	741	35821106.	D+M Stykač RSI 25-40	kus	1,000	1 069,08000	0,00	1 069,10	1 069,10	0,000
196	741	35822107.	D+M Jistič LTN 6B/1	kus	1,000	419,64000	0,00	419,60	419,60	0,000

**Signalizační systém (tisňové volání na WC invalidé) (vícepráce projekce) :**

**D14**

**0,00 19 398,00 19 398,00 0,000**

1	R	Pol62	Sada pro nouzovou signalizaci Sada obsahuje: Signální tahové tlačítko, Resetovací tlačítko, Kontrolní modul s alarmem, Transformátor	soub	2,000	8 666,88000	0,00	17 333,80	17 333,80	0,000
2	R	Pol63	Kabel J-Y(ST)Y 4x0,8	m	40,000	33,48000	0,00	1 339,20	1 339,20	0,000
3	R		Ostatní drobný elektroinstalační materiál	soub	1,000	725,04000	0,00	725,00	725,00	0,000

**D15 Ostatní náklady (vícepráce projekce) :**

**26 870,70 20 042,30 46 913,00 0,000**

1	Pol	Pol64	Stavební přípomocce	soub	1,000	26 870,72000	26 870,70	0,00	26 870,70	0,000
206	741	741810002	Elektromontáže - Revize rozšířeného zařízení	kpl	1,000	10 400,00000	0,00	10 400,00	10 400,00	0,000
2	R	Pol65	Drobný materiál ( hmoždinky, šrouby,sádra, atd.)	soub	1,000	9 642,30000	0,00	9 642,30	9 642,30	0,000

**D16 Elektromontáže (vícepráce)**

**0,00 22 858,50 22 858,50 0,000**

187	R	Pol66	D+M Vypínač GO GEWISS 70432 - napojení pila,pec,odsávání	ks	3,000	1 287,84000	0,00	3 863,50	3 863,50	0,000
188	R	Pol67	D+M Zásuvka IZN 3253 - napojení pila,pec,odsávání	ks	3,000	479,28000	0,00	1 437,80	1 437,80	0,000
189	R	Pol68	D+M Krabice GO E114 - napojení pohledových svítidel	ks	44,000	289,80000	0,00	12 751,20	12 751,20	0,000
190	R	Pol69	Připojení ohřivače vody ( v základním rozpočtu nebylo zapojení ani původních 2 ohřivačů)	ks	3,000	342,00000	0,00	1 026,00	1 026,00	0,000
191	R	Pol70	Připojení a úprava na stávající el. rozvody v místnostech A1.23,C3.14,D1.01	kpl	1,000	3 780,00000	0,00	3 780,00	3 780,00	0,000

**Montáže silnoproudu: Pavilon C , učebna PC**

**oddíl M 21**

**C2.12 , elektro- do lavic PC - vícepráce**

**0,00 108 036,20 108 036,20 0,000**

219	R	34535576.	D+M Vypínač s kontrolkou VP B1	ks	1,000	275,64000	0,00	275,60	275,60	0,000
220	R	34555120.	D+M Dvojzásuvka VP B1	ks	17,000	295,68000	0,00	5 026,60	5 026,60	0,000
221	R	34555121.	D+M Dvojzásuvka VP H3	ks	20,000	295,68000	0,00	5 913,60	5 913,60	0,000
222	R	34555123.	D+M Dvojzásuvka VP s přepětovou ochrannou B1	ks	5,000	1 099,44000	0,00	5 497,20	5 497,20	0,000
200	741	34562905..	D+M Nulový můstek N7,PE7	kus	4,000	302,40000	0,00	1 209,60	1 209,60	0,000
208	R	345710125.	D+M Lišta vkladací LV 40/40	m	24,000	172,20000	0,00	4 132,80	4 132,80	0,000
209	R	345710126.	D Lišta vkladací LV 40/40 kryt ohybový	ks	4,000	24,36000	0,00	97,40	97,40	0,000
210	R	345710127.	D Lišta vkladací LV 40/40 kryt spojovací	ks	12,000	18,12000	0,00	217,40	217,40	0,000
211	R	345710128.	D Lišta vkladací LV 40/40 kryt koncový	ks	4,000	20,04000	0,00	80,20	80,20	0,000
212	R	34571020.	D+M trubka SUPERMONOFLEX 1225	m	70,000	61,44000	0,00	4 300,80	4 300,80	0,000
205	741	34571396.	D+M Elektroinstalační rozbočná krabice do betonu KUP57 + sada nivelizační SN	kus	6,000	2 127,84000	0,00	12 767,00	12 767,00	0,000
216	R	345715232.	D+M krabice lištová 80x28 2ZT	ks	42,000	94,56000	0,00	3 971,50	3 971,50	0,000
217	R	345715234.	D krabice lištová - distanční rámeček RT	ks	42,000	24,00000	0,00	1 008,00	1 008,00	0,000
215	R	345715238.	D+M krabice lištová 80x28T	ks	1,000	92,40000	0,00	92,40	92,40	0,000
218	R	345715239.	D+M krabice lištová podložka nehořlavá PI 80 2ZT	ks	42,000	69,12000	0,00	2 903,00	2 903,00	0,000
213	R	345730023.	D+M kanál podlahový PUK	m	6,000	717,00000	0,00	4 302,00	4 302,00	0,000
214	R	345730026.	D+M rám podlahový KOPOBOX57	ks	6,000	2 036,04000	0,00	12 216,20	12 216,20	0,000
199	741	35821106.	D+M Stykač RSI 25-40	kus	1,000	1 069,08000	0,00	1 069,10	1 069,10	0,000
196	741	35822107.	D+M Jistič LTN 6B/1	kus	1,000	419,64000	0,00	419,60	419,60	0,000

195	741	35822111.	D+M Jistič LTN 16B/1	kus	4,000	378,36000	0,00	1 513,40	1 513,40	0,000
194	741	35822403.	D+M Jistič LTN 25B/3	kus	1,000	887,64000	0,00	887,60	887,60	0,000
197	741	35889206.	D+M Proudový chránič OFI 25/4/0,03	kus	3,000	1 611,36000	0,00	4 834,10	4 834,10	0,000
198	741	35889540.	D+M Svodič přepětí SAL FLP B+C 3/L MAXI	kus	1,000	8 872,44000	0,00	8 872,40	8 872,40	0,000
204	741	741122016	D+M Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy do list , plny kulaty 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	130,000	54,24000	0,00	7 051,20	7 051,20	0,000
203	741	741122021	D+M Montáž kabel Cu bez ukončení uloženy do list , plny kulaty 4x1,5 mm2 (CYKY)	m	8,000	51,84000	0,00	414,70	414,70	0,000
224	741	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	15,000	22,20000	0,00	333,00	333,00	0,000
192	741	741210001.	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg - D+M rozvodnice BF 3/72C uzamykatelná	kus	1,000	4 963,50000	0,00	4 963,50	4 963,50	0,000
193	741	741211823	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím včetně	kus	1,000	972,36000	0,00	972,40	972,40	0,000
201	741	741240005.	D+M Propojovací materiál rozvodnice	kpl	1,000	2 172,00000	0,00	2 172,00	2 172,00	0,000
202	741	7412400053	M Přemístění původní náplně z původního rozvaděče	kpl	1,000	3 840,00000	0,00	3 840,00	3 840,00	0,000
223	741	741374061	D lanko zemnicí YCU 6 zž/0,5m	ks	10,000	44,16000	0,00	441,60	441,60	0,000
207	R	Pol65	Drobný materiál ( hmoždinky, šrouby,sádra, atd.)	soub	1,000	6 240,25000	0,00	6 240,30	6 240,30	0,000
							<b>0,00</b>	<b>-12 029,00</b>	<b>-12 029,00</b>	<b>0,000</b>

**oddíl M 21 . Montáže silnoproudu : Pavilon B - méněpráce**

72	R	H-34111100-1	KABEL CU JADRO CYKY-J 5x16 ( méněpráce)	M	-49,000	207,00000	0,00	-10 143,00	-10 143,00	0,000
71	R	M-210800117-0	KABEL CYKY 750V 5x6 UL POD OMIT ( méněpráce)	M	-41,000	46,00000	0,00	-1 886,00	-1 886,00	0,000
							<b>-943,80</b>	<b>-24 856,10</b>	<b>-25 799,90</b>	<b>0,000</b>

**oddíl M 21,, Montáže silnoproud: Pavilon F - méněpráce**

182	R	H-34111032-1.	KABEL CU JADRO CYKY J 3x1,5 ( méněpráce)	M	-78,000	12,10000	-943,80	0,00	-943,80	0,000
181	R	H-34111072-1	KABEL CU JADRO CYKY-J 5x16 ( méněpráce)	M	-50,000	207,00000	0,00	-10 350,00	-10 350,00	0,000
186	R	H-34823021-1	SVITIDLO STROP ZARIV KRYT ( méněpráce)	ks	-7,000	648,50000	0,00	-4 539,50	-4 539,50	0,000
183	R	M-210010321-0	KRABICE ODBOC KR 68 VCETNE ZAPOJENI ( méněpráce)	ks	-8,000	187,20000	0,00	-1 497,60	-1 497,60	0,000
184	R	M-210110061-0	VYPINAC SCHODISTOVY ( méněpráce)	ks	-8,000	233,50000	0,00	-1 868,00	-1 868,00	0,000
185	R	M-210201019-0	MTZ SVIT ZARIV 2x40W STR S KR ( méněpráce)	ks	-7,000	416,60000	0,00	-2 916,20	-2 916,20	0,000
179	R	M-210800033-0	VODIC CYKY 3x1,5 ULOZ POD OMITKOU ( méněpráce)	M	-71,000	20,80000	0,00	-1 476,80	-1 476,80	0,000
180	R	M-210800137-0	KABEL CYKY 750V 5x16 OMIT ( méněpráce)	M	-48,000	46,00000	0,00	-2 208,00	-2 208,00	0,000
							<b>-74 793,10</b>	<b>-41 001,40</b>	<b>-115 794,50</b>	<b>-0,935</b>

**oddíl M 22.. Montáže silnoproud : Pavilon C - méněpráce**

159	R	H-34110314-1..	VODIC CU JADRO CYKY 5Cx16 ( méněpráce)	M	-38,000	207,00000	-7 866,00	0,00	-7 866,00	-0,038
153	R	H-34111030-1	KABEL CU JADRO CYKY-O 3x1,5 ( méněpráce)	M	-317,000	12,10000	-3 835,70	0,00	-3 835,70	-0,038
156	R	H-34765112-1	SVITIDLO ZAROV ( méněpráce)	KS	-2,000	528,10000	-1 056,20	0,00	-1 056,20	-0,002
151	R	H-34823039-1	SVITIDLO BYT STROP ZARIV S KRYT ( méněpráce)	KS	-72,000	861,60000	-62 035,20	0,00	-62 035,20	-0,857
154	R	M-210200088-0	MTZ SVITID VYPINAC ( méněpráce)	KS	-14,000	158,50000	0,00	-2 219,00	-2 219,00	0,000
150	R	M-210201008-0	MTZ SVIT ZARIV 2312662 80W STROP S KR ( méněpráce)	KS	-72,000	416,50000	0,00	-29 988,00	-29 988,00	0,000
155	R	M-210203204-0	MTZ SVIT ZAROV NASTENNE 1 ZAR ( méněpráce)	KS	-2,000	226,40000	0,00	-452,80	-452,80	0,000
152	R	M-210800033-0	VODIC CYKYL 3x1,5 ULOZ POD OMITKOU ( méněpráce)	M	-317,000	20,80000	0,00	-6 593,60	-6 593,60	0,000
157	R	M-210800117-0.	KABEL CYKY 750V J5x6 UL POD OMIT ( méněpráce)	M	-38,000		0,00	-1 748,00	-1 748,00	0,000

## oddíl M21... Montáže silnoproud: Pavilon D - méněpráce

-22 233,90 -31 304,50 -53 538,40 -0,291


143	R	H-34111030-1	KABEL CU JADRO CYKY-O 3x1,5 ( méněpráce)	M	-342,000	12,10000	-4 138,20	0,00	-4 138,20	-0,041
141	R	H-34823039-1	SVITIDLO BYT STROP ZARIV S KRYT ( méněpráce)	KS	-21,000	861,70000	-18 095,70	0,00	-18 095,70	-0,250
135	R	M-210020310-0	ZLAB KABEL MARS 250/100mm S VIKEM ( méněpráce)	M	-10,880	716,50000	0,00	-7 795,50	-7 795,50	0,000
136	R	M-210020331-0	DMTZ ZLAB KABEL 25x50x25mm ( méněpráce)	M	-10,880	444,60000	0,00	-4 837,20	-4 837,20	0,000
144	R	M-210200088-0.,	MTZ SVITID ZAR 3190501 60W VYPIN( méněpráce)	KS	-1,000	528,20000	0,00	-528,20	-528,20	0,000
140	R	M-210201008-0	MTZ SVIT ZARIV 2312662 80W STROP S KR ( méněpráce)	KS	-21,000	439,30000	0,00	-9 225,30	-9 225,30	0,000
143	R	M-210203204-0	MTZ SVIT ZAROV NASTENNE 1 ZAR ( méněpráce)	KS	-1,000	393,60000	0,00	-393,60	-393,60	0,000
138	R	M-210271101-0	DMTZ SVAZKU ZIL KABELU DO 30x1 ( méněpráce)	M	-10,880	113,00000	0,00	-1 229,40	-1 229,40	0,000
137	R	M-210271105-0	MTZ SVAZKU ZIL KABELU DO 30x1 ( méněpráce)	M	-10,880	16,70000	0,00	-181,70	-181,70	0,000
142	R	M-210800033-0	VODIC CYKYL 3x1,5 ULOZ POD OMITKOU ( méněpráce)	M	-342,000	20,80000	0,00	-7 113,60	-7 113,60	0,000

**Celkem****-98 384,60 544 081,60 445 697,00 -1,226**

méněpráce -257 242,10

vícepráce 702 939,10

rozdíl 445 697,00





Harmonogram		ZŠ Bezručova - přístavba a rekonstrukce odborných učeben				
MATEX HK s.r.o.		Doplnění k dodatku				
		2021				
		Leden	Únor	Březen	Duben	Květen
1.	Pavilon A - dlažba + obklady, SDK, malby, VZT,					
2.	- vybavení ZTI,					
3.	Pavilon B - Výtah včetně kovové doplň. kce					
4.	- oprava zábradlí, dlažba, malby, nátěry					
5.	Pavilon C - Výtah včetně kovové doplň. kce					
6.	- oprava zábradlí, dlažba, malby, nátěry					
7.	- místnost C2.12 - PC učebna					
8.	- místnost C2.06 - Přírodopis					
9.	- vybavení ZTI, VZT					
10.	Pavilon D - dílny - nábytek, regály, obklady, VZT					
11.	- vybavení ZTI, malby					
12.	- místnost D1.02 - PC učebna					
13.	Pavilon E - Výtah včetně kovové doplň. kce					
14.	- oprava zábradlí, dlažba, malby, nátěry					
15.	Předání stavby pavilon A, B, C, D, E <b>31.3.2021</b>					
16.	Pavilon F - monolit svislé + vodorovné (bourání)					
17.	- výplně otvorů, elektro, ZTI,					
18.	- omítky, izolace, krytina, tes. klemp. Atd					
19.	- výtah, obklady, dlažby, malby, nátěry					
20.	Předání stavby pavilon F <b>30.5.2021</b>					
v HK 8.12.2020						
vypracoval: Řehoř P.						