

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 64/2016/SOD

### Smluvní strany

---

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám.  
1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Adresa korespondenční/pro zasilání faktur:

**městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2**

**724 00 Ostrava-Proskovice**

**zastoupen starostkou Mgr. Marií Matějovou**

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
pobočka Praha

Číslo účtu: 27-1649325349/0800

**VS projekt s. r.o.**

Na Obvodu 45/1100

703 00 Ostrava-Vítkovice

IČO: 25385054

DIČ: CZ25385054 (plátce DPH)

zastoupena Ing. Miroslavem Skupníkem

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 19-9904800247/0100

---

(dále jen **objednatel**)

---

(dále jen **zhotovitel**)

### Obsah dodatku

#### čl. I.

*v článku II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se text ruší a nahrazuje tímto novým zněním:*

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování dokumentace v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami a prováděcími předpisy, včetně inženýrské činnosti, pro akci „**Zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Staroveské ulici v Ostravě-Proskovicích**“, a to v tomto rozsahu:
  - dokumentace pro územní rozhodnutí – změna DÚR pro lokalitu 2, 3, 4 + 5, 6 (budou zachovány chodníky, místo přechodů budou pouze místa pro přecházení s nasvětlením),
  - dokumentace pro stavební povolení, včetně projednání dokumentace s dotčenými organizacemi a orgány státní správy, vypracování výkazu výměr, slepého rozpočtu a oceněného rozpočtu, sčítání dopravy, doměření a potřebné průzkumy,
  - realizační dokumentace, včetně projednání dokumentace s dotčenými organizacemi a orgány státní správy, vypracování výkazu výměr, slepého rozpočtu (položkového) a oceněného rozpočtu (položkového).

#### čl. II

*V článku IV. Doba plnění, odstavec 1. se text ruší a nahrazuje tímto novým zněním:*

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a budou zhotovitelem prováděny průběžně tak, aby zhotovitel dodržel následující termíny dílčích plnění díla:
  - a) dokumentace pro územní rozhodnutí - změna DÚR pro lokalitu 2, 3, 4, 5, 6 do 31. 3. 2017,
  - b) dokumentace vodorovného dopravního značení (lokalita 1 a 8), včetně požádání o „stanovení umístění DZ“ do 31. 3. 2017
  - c) podání žádosti o změnu Územního rozhodnutí do 30. 4. 2017,
  - d) dokumentace pro stavební povolení (lokalita 2-7) bude předána objednateli do 60-ti dnů od nabytí právní moci změny Územního rozhodnutí,
  - e) realizační dokumentace bude předána objednateli do 1 měsíce od vydání stavebního povolení.

**čl. III.**

*V článku V. Cena díla, odstavec 1. se text ruší a nahrazuje tímto novým zněním:*

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle čl. II. této smlouvy činí 150.000,- Kč bez DPH.

*V článku V. Cena díla, odstavec 1. se doplňuje text:*

Dodatkem č. 1 se cena díla navýšila o 30.000,- Kč bez DPH.

**čl. IV.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu Proskovice svým usnesením č. 0569/RMOB-Pro/1418/54 ze dne 20. 2. 2017.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Proskovice

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava

\_\_\_\_\_  
Mgr. Marie Matějová  
starostka

\_\_\_\_\_  
Ing. Miroslav Skupník