



S009P00TSWGX

Číslo SOD objednatele: 2020/001757/INV/DS – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 120 011

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ  
A SOUVISEJÍCÍCH DODÁVEK, SLUŽEB A ČINNOSTÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY<sup>3/2019</sup>)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

**Objednatel** : město Blansko  
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko  
Zastoupené : Ing. Jiřím Crhou – starostou města Blansko  
IČO : 00279943  
DIČ : CZ 00279943  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]  
Kontaktní osoba: : Ing. Eva Laštůvková, tel.: [redacted]  
: Ing. Marek Štefan, tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

**Zhotovitel** : UCHYTIL s.r.o.  
Sídlo : K Terminálu 7, 619 00 Brno  
Zastoupený : Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti  
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 17690  
IČO : 60734078  
DIČ : CZ60734078  
Plátce DPH : ano  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Brno, č.ú. [redacted]  
Kontaktní osoba: : Ing. Radek Tkáč, tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ či „dodavatel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohody na uzavření této smlouvy.

## II. Předmět díla

**2.1** Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. objednatele 2020/001757/INV/DS ze dne 23.09.2020 na stavební práce s názvem:

### Oprava zatrubnění potoka a dešťové kanalizace Pražská

**2.2** Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVII. odst. 17.6, v souladu s článkem IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

**2.3** Rozsah prací a jejich náročnost neumožnily dokončení stavby v termínu ke smluvenému datu. Místní podmínky a zejména nenormové umístění stávajících inženýrských sítí si vyžádaly delší časovou náročnost realizace stavby.


**2.4** Termín dokončení díla se tímto prodlužuje do 30.04.2021.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
- 3.2.** Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3.** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.4.** Ostatní ujednání smlouvy č. objednatele 2020/001757/INV/DS ze dne 30.09.2020, k nimž se vztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 3.5.** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6.** Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 44 přijatém na 49. schůzi Rady města Blansko dne 12.01.2021.


V Blansku dne 21.01.2021

Za objednatele



město Blansko  
Ing. Jiří Crha  
starosta města

Za zhotovitele



UCHYTIL s.r.o.  
Josef Uchytíl  
jednatel společnosti