

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 30. 03. 2012, o provedení projektových a inženýrských prací a činností pro akci

„II/444 Mohelnice – křížení s železniční tratí“

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Zdeňkou Dvořákovou Kocourkovou, uvolněnou členkou Rady Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 30. 10. 2020

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Dopravoprojekt Brno a.s.

Se sídlem: Kounicova 271/13, Veverčí, 602 00 Brno

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785


IČO: 46347488

DIČ: CZ46347488

Zastoupený: Ing. Alešem Trnečkou, MBA předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

-technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2012/01364/OIEP/DSM ze dne 30. 03. 2012

ČÁST A.

Dne 30. 03. 2012 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu mandátní č. 2012/01364/OIEP/DSM na provedení projektových a inženýrských prací a činností pro akci „**II/444 Mohelnice – křížení s železniční tratí**“ (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě byl dne 10. 4. 2013 uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k prodloužení termínu plnění, k úpravě ceny díla v důsledku změny sazby DPH a v návaznosti na tuto změnu došlo ke změně platebních podmínek. Dne 30. 03. 2015 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 2, kterým došlo ke změně termínů plnění a platebních podmínek. Dne 02. 08. 2019 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 3, kterým byl upraven termín plnění, cena díla a v této souvislosti došlo k úpravě platebních podmínek. Dne 22. 11. 2019 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě dodatek č. 4, kterým došlo ke změně ceny díla a ke změně platebních podmínek. Dne 02. 06. 2020 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě dodatek č. 5, kterým došlo ke změně termínu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazků ze Smlouvy, a to úprava termínu plnění pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí. Změna je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

ČÁST B.

Projekční řešení křížení silnice II/444 s železniční tratí nadjezdem namísto stávajícího podjezdu vyvolává mimo jiné nutnost přeložení nadzemního vedení rozvodů VN a NN ve správě společnosti ČEZ Distribuce v prostorách soukromého vlastníka - společnosti BEST, a.s. a stávající silnice II/444 před stávajícím podjezdem, která po dokončení celé stavby bude dále sloužit jako místní komunikace. Silniční nadjezd představuje objemné zemní těleso, které bude v kolizi se stávající nadzemní rozvodnou sítí ČEZ Distribuce. Stávající stožárové nadzemní vedení sítě rozvodů VN, NN a trafostanice je proto nutné přemístit a veškeré nové rozvody provést chráněnou kabeláží uloženou do zemních rýh.

Zpracovaný návrh přeložek rozvodů VN, NN a trafostanice na soukromých pozemcích nebyl i po několika jednáních ze strany vlastníků pozemků akceptován a bylo proto nutné zpracovat nový návrh přeložek sítě a trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce. Na jednání se zástupcem zhotovitele a s pracovníkem ČEZ Distribuce konaném dne 5. 1. 2021 bylo dohodnuto nové umístění trafostanice na pozemku Olomouckého kraje a nové řešení přeložek VN a NN. V průběhu navazujících projektových úprav propadnou některá časově omezená stanoviska dotčených orgánů státní správy a vlastníků inženýrských sítí, která bude nezbytné před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí obnovit v rámci inženýrské činnosti.

*S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně termínu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí uvedeném v **čl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy, který nově zní:***

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy jsou následující:

d) **Termín zajištění pravomocného územního rozhodnutí do 28. 02. 2022**

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodě prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne č. UR/8/24/2021 ze dne 18. 01. 2021.

V Olomouci dne
objednatel

V Brně dne
zhotovitel

.....
Ing. Zdeňka Dvořáková Kocourková
uvolněná členka ROK

Ing. Aleš Trnečka, MBA
Digitálně podepsal Ing.
Aleš Trnečka, MBA
Datum: 2021.01.22
14:03:59 +01'00'
.....
Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva