

DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
II/276 BAKOV, MOST EV.Č. 276-006 PŘES JIZERU PŘED BAKOVEM N/J - PD
mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, p.o.**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**
č. smlouvy: S-3747-00066001/2020
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

poskytovatelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
zastoupeným: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
IČ: 45272387 DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
č. smlouvy: 20-367 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě
(dále jen „**Dodatek č.1**“)

Článek 1.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2021 Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo č. S-2238/00066001/2020,
č.smlouvy konzultanta : RS-6/2020 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem
„II/276 BAKOV, MOST EV.Č. 276-006 PŘES JIZERU PŘED BAKOVEM N/J – PD”
(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

Článek 2.
Předmět Dodatku č.1

2.1. Poskytovatel v rámci příprav řešení projektové dokumentace DÚR a provedení průzkumů v zadání
konstatuje, že v současných klimatických podmínkách není provedení průzkumů možné. Z tohoto
důvodu je nutné posunout termín na provedení průzkumů do vhodného klimatického období a
současně řešit s městem Bakov nad Jizerou výhled úprav dopravního uspořádání a úprav chodníků a
cyklotras.

- 2.2. S Povodím Labe je v řešení plán úprav řeky Jizery, co by správce toku.
2.3. Se spol. ČEZ ve vztahu k maximální hranici jejich zařízení k předmětnému mostu probíhá jednání.
2.4. Po projednání s výše uvedenými společnostmi je nutné předradit před DÚR Studii proveditelnosti s náročností investic řešení.

Po výrobní poradě 18.1.2021 však nastala nutnost zvětšení objemu některých činností, což navyšuje stávající cenu prací dle přílohy (soupis prací), proto se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

- 2.5. Smluvní strany tímto Dodatkem č.1 upravují článek II. následovně:

Změna v článku II. - Cena za dílo - odstavec 1:

Cena dle Smlouvy - specifikace ceny projektových prací v příložené tabulce:

bez DPH 2 930 000,- Kč

Cena Technickoekonomické studie proveditelnosti/:

bez DPH 150 000,- Kč

Cena celkem dle Dodatku č.1:

bez DPH 3 080 000,- Kč

DPH 21% 646 800,- Kč

Cena s DPH 3 726 800,- Kč

Článek 3. Doba a místo plnění

- 3.1. Smluvní strany sjednávají změnu termínu plnění
- Technickoekonomická studie – koncept 05/2021
 - o čistopis.....1 měsíc po připomínkách
 - o schválení TES3 měsíce po čistopisu TES
 - DÚR koncept: - nejpozději do 3 měsíců od schválení TES, předpoklad 12/2021
 - Ostatní doby plnění zůstávají v relativních časech po konceptu DÚR.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 4.1. Dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č.1 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č.1 podepisují.

V Říčanech dne

V Praze dne

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA
ředitel

.....
PRAGOPROJEKT, a.s.
Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

Na základě plné moci

II/276 Bakov, most ev.č. 276-006 přes Jizeru před Bakovem n/J – PD

specifikace prací

0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	Cena s Dodatkem č.1
Průzkumy a podklady - DUR		
Podklady, místní šetření	22 000,00	
Geologický průzkum	36 000,00	
Ověření inženýrských sítí	20 000,00	
Dendrologický průzkum	16 000,00	
Vývrty a zkoušky asfaltových vrstev dle vyhl. 130/2019	36 000,00	
Záborový elaborát	28 000,00	
Geodetické zaměření mostu	22 000,00	
Průzkumy DÚR celkem	180 000,00	180 000,00
TES		
podklady tras pěší a cyklo		10 000,00
geotechnická rešerše		15 000,00
podmínky správce toku		10 000,00
Průvodní zpráva		24 000,00
Výkresová část		53 000,00
Dokladová část		18 000,00
Projednání TES		20 000,00
TES celkem		150 000,00
DÚR		
Průvodní zpráva	58 000,00	
Výkresová část	469 700,00	
Dokladová část	36 000,00	
DÚR celkem	563 700,00	563 700,00
DUR celkem včetně průzkumů	743 700,00	743 700,00
DSP		
Průvodní zpráva	128 000,00	
Souhrnné technické řešení	200 000,00	
Stavební část	608 500,00	
DIO	36 000,00	
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	30 000,00	
BOZP	28 000,00	
DSP celkem	1 030 500,00	1 030 500,00
IČ-zajištění vydání ÚR		
projednání dokumentace	40 000,00	
majetkoprávní podklady	164 600,00	
podání žádosti bez poplatků	24 000,00	
IČ celkem	228 600,00	228 600,00
IČ-zajištění vydání SP		
projednání dokumentace	83 800,00	
majetkoprávní podklady	200 000,00	
podání žádosti bez poplatků	32 000,00	
IČ celkem	315 800,00	315 800,00
PDPS		
Technická zpráva	48 000,00	
Výkresová část	270 000,00	
ZTKP	30 000,00	
Soupis prací a rozpočet	38 400,00	
PDPS celkem	386 400,00	386 400,00
celkem bez DPH	2 705 000,00	2 855 000,00
TP	225 000,00	225 000,00
celkem vč. TP bez DPH Kč	2 930 000,00	3 080 000,00
DPH 21% Kč	615 300,00	646 800,00
Cena vč DPH Kč	3 545 300,00	3 726 800,00