

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Sušno

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ)

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupen:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Radka Opltová, Pobočka Mladá Boleslav
Adresa:	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon:	+420 724 728 394
E-mail :	r.opltova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r. o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX; XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.

Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně osoby odpovědné (úředně oprávněné) za zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Sušno, kterou je Ing. Jana Švábová.

1.2. Dále je předmětem dodatku změna termínů v rámci níže uvedených dílčích částí:

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	28.2.2021	30.11.2021
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	28.2.2021	30.11.2021
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31.5.2021	31.3.2022
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	30.4.2022	28.2.2023
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30.4.2022	28.2.2023
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.4.2022	28.2.2023
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30.4.2022	28.2.2023
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.1.2023	30.11.2023

Odůvodnění:

K úpravě termínů dílčích částí došlo na základě dodržování omezení a opatření souvisejících s vyhlášením nouzového stavu, v souvislosti s onemocněním COVID-19, vládou ČR. Státní pozemkový úřad uložil pobočkám omezit činnosti související s nutností osobních aktivit účastníků řízení. Současně nebylo možné, v důsledku dodržování omezení shromažďování, v souvislosti s onemocněním covid-19 a vyhlášením nouzového stavu, svolat úvodní jednání. Vzhledem k tomu nebylo možné pokračovat v navazujících etapách návrhu KoPÚ v k.ú. Sušno. Jedná se o zeměměřické činnosti a činnosti navazující, které vyžadují osobní účast účastníků řízení jednotlivě i hromadně a jsou vázány i na určité roční období (stav terénu).

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 31/2018-537100, uzavřená dne 2.10.2018, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Tabulka „Položkový výkaz činnosti“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 1. 2. 2021

V Praze dne 1. 2. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

Ing. Jana Švábová

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatelka AGROPLAN, spol. s r. o.

Příloha:

Položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.2 Smlouvy o dílo -
 KoPÚ Sušno**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11	500	5 500	28.2.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	1 500	3 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	585	600	351 000	30.7.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	600	12 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	53	2 250	119 250	30.11.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	126	2 250	283 500	30.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	10 000	50 000	30.11.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	605	325	196 625	30.7.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	605	325	196 625	31.3.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 217 500	31.3.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	605	800	484 000	28.2.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	50	3 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	50	500	

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	605	800	484 000	30.11.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 001 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	605	600	363 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					363 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 217 500 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 001 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					363 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 582 000 Kč	
DPH 21% v Kč					542 220 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					3 124 220 Kč	

V Praze dne 1. 2. 2021

V Praze dne 1. 2. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Ing. Jana Švábová

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatelka AGROPLAN, spol. s r. o.