

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na akci „Modernizace KVJIP“

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

HERSTAV, spol. s r.o.
Michelská 60, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO: 49905775, DIČ: CZ49905775

Bank.spojení: [REDACTED], č.ú. [REDACTED]

Zastoupen: Jiřím Balašíkem, jednatelem společnosti

Tel./ fax: [REDACTED]

Email: herstav@herstav.cz

Objednatel:

Nemocnice Litoměřice, a.s.
Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

Zastoupena představenstvem ve složení:

Ing. Radek Lončák, MBA – předseda představenstva

Ing. Vladimír Kestřánek, DiS, MBA – člen představenstva

MUDr. Jaroslav Pršala – člen představenstva

IČ: 06199518

DIČ: CZ06199518

Zástupce pro tech. věci: [REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED]@nemocnice-lt.cz

Bank.spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále též „investor“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 10. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci díla „Modernizace KVJIP“ (dále jen Smlouva).

III. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prováděného díla. Rozsah díla se mění na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě.
2. Celková cena díla se navyšuje o částku: **1 966 110,35 Kč bez DPH.**
3. Termín dokončení díla se nově stanovuje nejpozději do **31. 03. 2020.**

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – soupis víceprací. - **nepodléhá uveřejnění podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb.**
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému Registru smluv (ISRS) podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní v ISRS objednatel bez zbytečného odkladu.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

V Litoměřicích dne: 25. 1. 2021

V Litoměřicích dne: 21. 1. 2021

Zhotovitel

Objednatel
Ing. Radek Lončák, MBA
Předseda představenstva
Nemocnice Litoměřice, a.s.