



S009P00U1ZNN

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ

o účasti města Blansko na financování díla „Blansko – Nad Žlíbkem, 9. května“

prováděné "Svazkem vodovodů a kanalizací" měst a obcí jako investorem, prostřednictvím vybraného dodavatele,

uzavřenou v souladu se stanovami "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí a v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1. **"Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcí**
se sídlem: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
registrovaný v registru v registru zájmových sdružení právnických osob u KÚ JmK
Brno pod číslem RVV/5/93/Mo dne 20.4.1993,
zastoupený předsedou Svazku: Mgr. Ivo Polákem
ve věcech technických je zastoupen: Ing. Petrem Tiokou
IČO: 49468952,
DIČ: CZ49468952

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále ve smlouvě jen „Svazek“)

a

2. **město Blansko**
se sídlem: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
zastoupené starostou: Ing. Jiřím Crhou
ve věcech technických je zastoupen: Ing. Markem Štefanem:
IČO: 00279943

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále ve smlouvě jen „město“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o účasti města Blansko na financování díla „Blansko – Nad Žlíbkem, 9. května“ číslo 2020/000385/INV/BF/VIT uzavřené dne 12.02.2020 (dále jen „Smlouva“)

I.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy, a to **úprava předmětu smlouvy o vícepráce** vzniklé při realizaci stavby „Blansko – Nad Žlíbkem, 9. května“ a s tím související změna výše nákladů vynaložených Svazkem na realizaci předmětné stavby.
2. Předmětem víceprací je realizace stavebních objektů nad rámec původního projektu, a to především:
 - provedení asfaltového krytu vozovky až k silničním obrubníkům,
 - obnova silničních obrubníků na ulici 9. května,
 - obnova 5 ks uličních vpustí včetně napojení na stoku,
 - změna výškového uložení rekonstruované stoky,
 - nové kanalizační přípojky v celkové délce 14m.
3. Předmětné vícepráce byly provedeny na základě vzájemné dohody obou smluvních stran a oběma smluvními stranami byly odsouhlaseny.

II.

1. Celková cena za vícepráce činí **1.299.115,34 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion dvě stě devadesát devět tisíc sto patnáct korun českých) z toho činí:

| | |
|--|--------------------------|
| vodovodní a kanalizační přípojky: | +310.175,82 Kč |
| SO 02 rekonstrukce kanalizace: | +1.008.558,84 Kč |
| SO 03 rekonstrukce odlehčovací komory: | -19.619,32 Kč |
| vedlejší náklady: | 0,00 Kč |
| | = 1.299.115,34 Kč |


2. K úhradě této částky použije město finanční prostředky z plusovosti rozpočtu Svazku, které jsou aktuálně k termínu plateb k dispozici.

III.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí město nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku.
4. Dodatek č. 1 je podepsán na základě usnesení předsednictva Svazku ze dne 09.11.2020.


5. Dodatek č. 1 je podepsán na základě usnesení č. 46 přijatém na 49. schůzi Rady města Blansko konané dne 12.01.2020.

V Boskovicích dne 21 -01- 2021



.....
"Svazek vodovodů a kanalizací"
měst a obcí
Mgr. Ivo Polák
předseda

V Blansku dne 21 -01- 2021



.....
město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta