

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo č. 6219053570 ze dne 28.8.2019, na akci „Bytový dům pro seniory Cejl - DPS“ (dále jen Smlouva o dílo):

I.

V souvislosti s požadavkem na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce) a požadavkem na neprovedení některých prací (méněpráce) oproti sjednanému Rozsahu předmětu smlouvy v části stavba v čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy o dílo a tam citované projektové dokumentaci v bodu 2.6.1., se smluvní strany dohodly na doplnění čl. 2, odst. 2.6. Smlouvy o dílo o bod 2.6.3. takto:

„2.6.3. Vícepráce: 5. NP terasa – vnitřní schody (ZL51), Dveře interiérové – změna průchodu a otevírání (ZL52), Přemístění HUP mimo objekt - zrušeno (ZL53), Revizní dvířka na půdě OS/06 a OS/07 (ZL54), Narovnání skutečnosti dodávaných prvků (ZL55), Střešní plášť nad únikovými schodišti (ZL56), Kuchyňské linky: digestoře, sporáky a dřezy – optimalizace (ZL57), Generální klíč (ZL58), Chodník ulice – narovnání dle skutečnosti (ZL59).

Méněpráce jsou zahrnuty ve změnových listech ZI č. 52, ZL č. 53, ZL č. 54, ZL č. 55, ZL č. 56, ZL č. 57, ZL č. 59.“

II.

Podrobný rozsah změn je specifikován změnovými listy ZL č. 51 až ZL č. 59 a položkovými rozpočty víceprací a méněprací ZL č. 51 až ZL č. 59, které tvoří přílohy tohoto Dodatku.

III.

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku doplnění Smlouvy o dílo o bod 2.6.3. tímto Dodatkem, se cena díla snižuje o částku 320 803,55 Kč bez DPH (slovy: třístadvacettisícosmsettři korun českých padesátpět haléřů), a čl. 4 Smlouvy o dílo se v odst. 4.1.1. proto mění tak, že zní:

„4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH **107 906 649,85 Kč**

(slovy: stosedmmilionůdevětsetšesttisícšestsetčtyřicetdevět korun českých, osmdesátpět haléřů)

DPH 15% **16 185 997,48 Kč**

(slovy: šestnáctmilionůjednostoosmdesátpěttisícdevětsetdevadesátsedm korun českých, čtyřicetosm haléřů)

Cena celkem včetně DPH **124 092 647,33 Kč**

(slovy: stodvacetčtyřmilionůdevadesátdvatisícšestsetčtyřicet sedm korun českých, třicet tři haléřů).“

IV.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření.

Dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Přílohy

- změnové listy ZL č. 51 až ZL č. 59, včetně položkových rozpočtů víceprací a méněprací
- pověření [REDACTED] D1/2538/20 ze dne 1.7.2020

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/128, které se konalo dne 27. 1. 2021, bod č. 37.

V: Brně

V: Praze

Dne:

Dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
JUDr. Iva Marešová,
vedoucí Bytového odboru MMB

.....
[REDACTED]
ředitel divize 1