

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Regenerace bytového fondu Mírová osada - I.etapa - ul. Chrustova, org. 310361 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Regenerace bytového fondu Mírová osada - I.etapa - ul. Chrustova: SOUHRNNÝ PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ 01-06	Číslo SO: 01-06	Číslo změny stavby: <h3 style="text-align: center;">Souhrnný přehled č. 1</h3>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 24. 9. 2020, číslo smlouvy objednatele: INV/0157/20; číslo smlouvy zhotovitele: ----- :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ, s.r.o., se sídlem Hranečnick 2124/11a, 710 00 Ostrava, IČO: 26874199

Gen.projektant (autorský dohled): Ing. Lenka Jerakasová, se sídlem Záhumní 2226/82, 708 00 Ostrava, IČO: 63307111

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Štěpán Šňupárek, se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava, IČO: 72978325

Přílohy: 1) Souhrnný rozpočet změnových listů 01 - 06	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednavatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednavatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:
Rekapitulace změnových listů č. 1 - 6

ZL	Popis	Typ	Objem	Cena
ZL-01	Méně a více práce (zateplení stropu 1.PP)	soubor	1,000	93 476,82
ZL-02	Sněhové zábrany	soubor	1,000	400 214,00
ZL-03	Bednění a řezivo	soubor	1,000	222 504,00
ZL-04	Kanalizace	soubor	1,000	674 163,97
ZL-05	Více práce, výkopové práce, bourání jámeček, atd.	soubor	1,000	643 729,04
ZL-06	Statické zajištění	soubor	1,000	306 420,13

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
1 000 272,44	7,94%	3 340 780,40	26,52%	2 340 507,96

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Lenka Jerakasová	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Štěpán Šňupárek	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Miroslav Šmíd	datum	podpis
Objednavatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Leona Bijotová	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 1
---------------------------------	---------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada I.etapa -ul.Chrustova

Objekt:

**PREHLED - Regenerace bytového fondu Mírová osada I.etapa -
ul.Chrustova**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 340 507,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	2 340 507,96	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 340 507,96

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

7 PS:



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada I.etapa -ul.Chrustova

Objekt: **PREHLED - Regenerace bytového fondu Mírová osada I.etapa -
ul.Chrustova**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 340 507,96

OST - Ostatní

2 340 507,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada I.etapa -ul.Chrustova

Objekt:

**PREHLED - Regenerace bytového fondu Mírová osada I.etapa -
ul.Chrustova**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 340 507,96
D	OST		Ostatní				2 340 507,96
1	K	ZL-01	Méně a více práce (zateplení stropu 1.PP)	soubor	1,000	93 476,82	93 476,82
2	K	ZL-02	Sněhové zábrany	soubor	1,000	400 214,00	400 214,00
3	K	ZL-03	Bednění a řezivo	soubor	1,000	222 504,00	222 504,00
4	K	ZL-04	Kanalizace	soubor	1,000	674 163,97	674 163,97
5	K	ZL-05	Více práce, výkopové práce, bourání jámek, atd.	soubor	1,000	643 729,04	643 729,04
6	K	ZL-06	Statické zajištění	soubor	1,000	306 420,13	306 420,13

