

Dodatek č. 4

k objednávce vedené pod číslem objednatele 06EU-004606

č. smlouvy objednatele: 06EU-004606

č. smlouvy zhotovitele: 19PL31005

NÁZEV AKCE:

D4 Lety – Čimelice, IČ pro zajištění územního a stavebního řízení

Tímto dodatkem č. 4 se mění a upravuje v objednávce následující:

- Lhůta plnění či termín dodání

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo:

Na Pankráci 546/56

140 00 Praha 4

Správa:

Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Zastoupené ve věcech smluvních:

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

Bankovní spojení:

Dodavatel: Valbek, spol. s r.o.

Sídlo:

Vaňurova 505/17

460 01 Liberec

Pracoviště:

Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

Zastoupený:

Zástupce ve věcech smluvních:

IČO:

48266230

DIČ:

CZ48266230

Bankovní spojení:

Registrace:

Krajský soud v Ústí n. L., oddíl C, vložka 4487

S ohledem na dosud trvající nouzový stav platný od 5.10.2020 vyhlášený Vládou ČR v souvislosti se situací SARS CoV-2 (CoVid-19) a s tím související omezený provoz úřadů se doposud nepodařilo zajistit všechna stanoviska DOSS nutná po podání žádosti o společné povolení

Lhůta plnění či termín dodání:

- Podání žádosti o společné povolení: do 31.3.2021
- Povolení v právní moci: dle správních lhůt (předpoklad do 30.6.2021)

Fakturace:

- při podání žádosti 80% z ceny díla
- po vydání pravomocného společného povolení 20% z ceny díla

Ostatní ujednání objednávky, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna v původním znění.

Dodatek č. 4 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Plzni dne 29.1.2021

Za objednatele:

Za dodavatele: