

D o d a t e k . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1216/ORM/2020 dne 8. 9. 2020, uzavřené dle § 2586 a násl. při adekvátním použití ust. § 2358 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, týkající se akce:

„Cyklostezka G01 – U Koželuhů, Jihlava“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
e sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
Oprávněna k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města
Magistrát města Jihlavy
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

2. Zhotovitel: **PROfi Jihlava spol. s r.o.**
se sídlem: Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Sedlákem, jednatelem
Zapsaný: KS Brno, oddíl C, vložka 1460
IČO: 18198228
DIČ: CZ18198228

(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 8. 9. 2020 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 2041/ORM/2019, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace a další činnosti tam uvedené, vše na akci „Cyklostezka G01 – U Koželuhů, Jihlava“ (dále též jako „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodů dodatečných požadavků objednatele na úpravu rozsahu předmětu díla, a to především s odkazem na odsouhlasení šířky budoucí cyklostezky v souladu s požadavky odboru životního prostředí a útvaru městského architekta.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dále dohodly na adekvátní úpravě termínů plnění díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S odkazem na výše smluvní strany upravují čl. V. odst. 1. smlouvy tak, že původní textaci tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji následujícím zněním:

„1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1. Zahájení provádění díla:

dnem nabytí účinnosti této Smlouvy

1.2. Lhůta k provedení projektové dokumentace pro společné povolení vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto povolení:

do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této této Smlouvy

1.3. Lhůta k provedení projektové dokumentace pro provádění stavby:

do 45 kalendářních dnů od nabytí právní moci společného povolení

1.4. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby:

Výše uvedené lhůty plnění nevylučují možnost dřívějšího plnění.“

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nahrazuje veškeré písemné a ústní ujednání smluvních stran vztahující se k předmětu tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a to včetně původní smlouvy ve znění všech doposud uzavřených dodatků, v registru smluv.
7. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne: *1. 7.*..... 2021



Zhotovitel

STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA
Pod PRK, p.p.č. G01 Jihlava
IČ: 0086296
DIČ: CZ05135223

V Jihlavě dne: *1. 7.*... 2021



Objednatel

