

DODATEK č. 2/2016

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001290, č. dodavatele 1855
ze dne 15.10.2013 ve znění dodatku č. 1/2014 ze dne 19.12.2014
(„Majetkoprávní vypořádání staveb dálnice D1, stavby 0134.1/II, 0134.2 a 0134.3“)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
Zastoupený: , ředitelka Závodu Brno

Dodavatel: VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČ: 469 95 447
Zastoupený: , jednatelem

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.2/2016 ve znění:

V identifikačních údajích objednatele dochází k následující změně:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
Zastoupený: ředitelem Závodu Brno

ČLÁNEK IV. bod 4.2 se mění následovně:

Původní znění:

- 4.2 Poskytovatel je povinen provést Služby do 11/2016 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).

Nové znění:

- 4.2 Poskytovatel je povinen provést Služby do 30. 11. 2017 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).

Důvodem k prodloužení termínu plnění je změna zákona 219/2000 Sb. (o majetku ČR) na základě které došlo ke změnám ve způsobu nakládání s majetkem státu a také změna vnitřních předpisů Objednatele, které stanovují odlišný postup při nakládání s pozemky v jeho správě. Veškeré uvedené změny si vyžadají úpravy postupu činností na straně Zhotovitele i na straně Objednatele a nebude proto možné předmět smlouvy realizovat v předpokládaném termínu.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.
Dodatek č. 2/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 03PT-001290 ze dne 15.10.2013 ve znění dodatku č.1/2014 ze dne 19.12.2014.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne 14 -11- 2016

ředitel Závodu Brno

Za dodavatele:

VIAPONT, s.r.o.

V Brně dne 24.10.2016

jednatel