

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333,
DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze.
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

obchodní firma: Ing: Jan Servus
se sídlem: Dolnice 12, Brno 62100
IČ: 76354563
DIČ: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

1. Preambule

- 1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v *otevřeném řízení podle § 56 zákona*. Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/20/V00021509/001. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele; v případě jejich rozporu mají přednost ujednání této smlouvy.
- 1.2. Plnění dle této smlouvy je financováno z dotačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 s názvem „Podpora biodiverzity v bavorsko – českém pohraničí“.
- 1.3. Účelem této smlouvy je řádná a včasná realizace sadových úprav v areálu SZ Kynžvart, jejichž zhotovení je předmětem této smlouvy.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo, blíže specifikované touto smlouvou a jejími přílohami, a závazek objednatele uhradit cenu díla sjednanou v ustanovení čl. 4.1 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele **dílo s názvem „SZ Kynžvart – sadové úpravy“ a dílo zahrnuje následující práce:**
- 2.2.1. realizace kácení,
 - 2.2.2. pěstebních opatření,
 - 2.2.3. výsadbu stromů a keřů,
 - 2.2.4. založení nových trávníků, včetně úprav terénu před jejich založením
 - 2.2.5. následná péče na 1 rok,
 - 2.2.6. geodetické zaměření
 - 2.2.7. zpracování dokumentace skutečného provedení.
- Součástí předmětu plnění je rovněž dodávka veškerého materiálu souvisejícího s vlastní realizací.
- a to za podmínek sjednaných touto smlouvou, jejími přílohami, a podle:
- projektové dokumentace zpracované firmou Zahradní a krajinářská tvorba s. r. o. s názvem „SZ Kynžvart – návrh sadových úprav“;
 - závazného stanoviska orgánu památkové péče KK/2305/KR/19-05 vydaného dne 15.1.2020;
 - rozhodnutí o povolení kácení vydané Městským úřadem Lázně Kynžvart, Spis.zn.(č.j.) ZN/46/Kyn/20 (271/20/Kyn)
 - oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který byl součástí nabídky zhotovitele ve veřejné zakázce a který je přílohou č. 1 této smlouvy (položkový rozpočet);
dále jen „**dílo**“.
- 2.3. Místem provedení díla je areál parku SZ Kynžvart, a to v rozsahu určeném projektovou dokumentací uvedenou v odst. 2.2 této smlouvy.
- 2.4. Součástí plnění je dodávka rostlinného materiálu – stromů a keřů. Druh, množství a kvalita dodávaného a vysazovaného rostlinného materiálu jsou specifikovány v příslušné projektové dokumentaci a v Rozpočtu. Zhotovitel prokáže pravost dodávaného a vysazovaného materiálu pomocí dokladu vydaného pěstitelem dodávaného rostlinného materiálu. Před výsadbou rostlinného materiálu proběhne kontrolní den za přítomnosti oprávněných osob objednatele, autorského dozoru a oprávněných osob zhotovitele. Kontrolní den proběhne jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu. Rostlinný materiál bude podrobně zkontrolován, budou předány požadované doklady prokazující pravost a bude vyhotoven protokol o kontrole rostlinného materiálu, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.5. Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, zejména v souladu s příslušnými oborovými ČSN, dále se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Standardy péče o přírodu a krajinu AOPK ČR a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele rovněž činnosti související s dílem, kterými se rozumí zejména:
- spolupráce s **osobou vykonávající autorský dozor**,
 - zhotovení průběžné **fotodokumentace** postupu provádění díla, tak aby byly zachyceny a dokumentovány všechny postupy díla, zejména před zásahem a po zásahu pěstebních opatření, a to minimálně 1 x měsíčně, kterou zhotovitel předá objednateli na CD nebo na flash disku při předání díla;

- **umožnění provádění prací archeologického dohledu**, jehož provádění zajišťuje objednatel a poskytnutí potřebné součinnosti při jeho provádění, bude-li nutné jej provést;
 - předání certifikátů, prohlášení o shodě apod. zadavateli ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a ve třech (3) vyhotoveních v elektronické podobě na CD nebo na flash disku;
 - zhotovitel zpracuje **návod na údržbu díla po předání**;
 - koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla, pravidelný úklid místa plnění a vytyčení inženýrských sítí před započítím prací;
 - nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel **dokumentaci skutečného provedení stavby** (dále jen „**DSPS**“), a to ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě podepsané autorizovanou osobou, 3x v elektronické podobě na CD nebo na flash disku ve formě zdrojových souborů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF nebo v jiném pro objednatele přijatelném a objednatelem předem odsouhlaseném formátu a zároveň ve formátu PDF.:
 - DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (ve znění vyhl. č. 62/2013 S., a vyhl. č. 405/2017 Sb., a to v rozsahu a obsahu přílohy č. 14),
 - bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace díla s realizačním projektem; v případě změn realizace díla oproti realizačnímu projektu, ke kterým došlo z důvodu vad projektu nebo ke kterým došlo v průběhu realizace díla např. z důvodu lepšího technické a/nebo ekonomické řešení díla nebo dojde-li ke změně v důsledku nepředvídatelné okolnosti, archeologického nálezu a podobných skutečností, za předpokladu, že dojde ze strany objednatele ke schválení těchto změn, případně i ze strany dotčených orgánů veřejné správy, je-li takové schválení právními předpisy vyžadováno, budou všechny tyto změny zachyceny v DSPS; veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení předmětu díla, o nichž zhotovitel před podpisem smlouvy měl nebo mohl vědět;
 - účast na předání díla a v určených termínech odstranění případných vad a nedodělků;
 - uvedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch **do původního stavu** a po dokončení díla jejich předání zpět objednateli;
 - **splnění všech podmínek vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací**, týkajících se realizace sadových úprav a ukládaných zhotoviteli, resp. investorem, tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla povinen prokázat předáním dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat závady.
- 2.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že při podpisu této smlouvy převzal od objednatele příslušnou projektovou dokumentaci, závazná stanoviska, včetně všech podkladů, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení sadových úprav, se stávajícím stavem, s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.
- 2.9. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy.
- 2.10. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené svojí činností nebo činností jiných osob, které k plnění podle této smlouvy použil, třetím stranám. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, zhotovitel prokáže při předání díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.
- 2.11. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku k této smlouvě a pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek a podle podmínek rozhodnutí o přidělení dotace, které vyžadují předchozí písemný souhlas správce dotačního programu.
- 2.12. Oprávněné osoby objednatele, v této smlouvě označeny jako zástupce pro technická jednání, případně další osoby uvedené v této smlouvě nebo její příloze č. 2, budou kontrolovat kvalitu a termíny provádění díla. Oprávněné osoby objednatele nebo jimi řádně zmocněné osoby a zástupce poskytovatele dotace budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Do přílohy č. 2 uveden rovněž zhotovitel seznam oprávněných osoba za zhotovitele.

3. Doba plnění

- 3.1. Dílo bude prováděno po níže uvedené dobu v následujících termínech:
- 3.1.1. **termín protokolárního předání a převzetí místa plnění** : do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;
 - 3.1.2. **termín zahájení díla SZ Kynžvart**: do 5 dnů od protokolárního převzetí místa plnění;
 - 3.1.3. **termín protokolárního předání díla SZ Kynžvart**: do 125 dnů od nabití účinnosti smlouvy; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval a do 5 kalendářních dní předat protokolární soupis vad a nedodělků.
 - 3.1.4. **termín odstranění vad a nedodělků** do 15 kalendářních dnů od předání protokolárního soupisu vad a nedodělků
 - 3.1.5. **termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků SZ Kynžvart** : 20 dnů od protokolárního předání díla; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.
 - 3.1.6. **termín odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění místa plnění**: viz čl. 5.3 této smlouvy.
 - 3.1.7. **termín splnění následné péče** – 1 rok od předání díla bez vad a nedodělků
- 3.2. Organizace provádění díla bude probíhat tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s **harmonogramem provádění díla**. V harmonogramu budou zachyceny všechny hlavní činnosti zhotovitele na díle, provádění díla v čase, dodávky a nároky na součinnost objednatele a finanční harmonogram. Harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke schválení do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě neschválení harmonogramu objednatel sdělí objednateli písemně neprodleně důvody tohoto neschválení a navrhne případné úpravy harmonogramu. Zhotovitel harmonogram upraví a doplní dle požadavků objednatele a takto upravený/doplněný harmonogram díla předloží opět objednateli do 3 pracovních dní ke schválení. *Harmonogram prací může být v průběhu provádění díla dohodou smluvních stran upraven, vždy však musí být vzájemně odsouhlasen a lhůta pro dokončení díla a předání a převzetí díla však nesmí být tímto prodloužena.*
- 3.3. Zhotovitel je povinen předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli ve výše uvedeném termínu. Objednatel převezme dílo na základě oboustranně podepsaného **protokolu o převzetí a předání díla, bude-li dílo dokončeno – tedy budou-li splněny následující skutečnosti**:
- 3.4.1. dílo je bez vad a nedodělků, které by bránily užití díla,
 - 3.4.2. jsou předloženy objednateli veškeré požadované dokumenty, zejm. prohlášení o původu materiálů , návod k údržbě díla, certifikáty materiálů, dokumenty vyžadované orgány státní správy v rozhodnutí, protokoly o kontrolách a zkouškách provedených v průběhu provádění díla, všechny deníky, předepsaná dokumentace a další náležitosti uvedené v této smlouvě,
 - 3.4.3. jsou splněny všechny povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy, s výjimkou povinností zhotovitele v záruční době,
 - 3.4.4. je objednateli předána dokumentace skutečného provedení, zaměření nových výsadeb a případných změn vzniklých v průběhu realizace díla.
- 3.5. V případě, že dílo je dokončeno, ovšem má vady nebo nedodělky méně závažného charakteru (nebrání řádnému užití díla), případně absentují některé méně významné dokumenty, **sepíše se o tom do protokolu o převzetí a předání díla záznam** a stanoví se přiměřená lhůta k nápravě a případná opatření (není-li sjednáno nebo stanoveno jinak, platí lhůta 15 kalendářních dnů); v takovém případě se má za to, že dílo je provedeno (dokončeno a předáno) s případnými následky vyplývajícími z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost.

- 3.6. Dílo se nepovažuje za dokončené, nejsou-li zásadním způsobem splněny skutečnosti podle čl. 3.4 této smlouvy, tj. tehdy, má-li dílo takové vady nebo nedodělky, které brání užití díla. Není-li dílo dokončené, je objednatel oprávněn jej odmítnout převzít. O odmítnutí převzetí díla se sepíše **zápis o odmítnutí převzetí díla**, v němž smluvní strany uvedou důvody odmítnutí (vady a nedodělky, důvody, svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně přiměřené lhůty k nápravě) (není-li dojednáno jinak, ve lhůtě 15 kalendářních dnů od podepsání zápisu). V takovém případě se má za to, že dílo nebylo provedeno (dokončeno a předáno) s následky vyplývajícími z odpovědnosti za prodlení. Po provedení nápravy za předpokladu splnění skutečností podle čl. 3.4 a 3.5 smlouvy **sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla**.

3.7. Vyhrazené změny termínů dokončení díla:

3.7.1. Skutečnost, že došlo k posunu termínů dle tohoto článku 3.7, si smluvní strany výslovně potvrdí v písemném oboustranně podepsaném prohlášení, které bude obsahovat důvody posunu, počet dnů, o který došlo k prodloužení termínů, případně i podklady, z nichž toto vyplývá, přičemž takové prohlášení bude připojeno ke smlouvě a stává se nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem objednatele provádění díla ukončit z důvodů nepřidělení finančních prostředků, a to jednostranným příkazem, který bude pro zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí.

4. Cena díla a platební podmínky

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy činí:

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| cena v Kč bez DPH | 3 040 417,50 Kč |
| DPH v sazbě % ve výši | 638 487,70 Kč |
| cena díla celkem s DPH | 3 678 905,20 Kč |

- 4.2. Smluvní cena uvedená v bodě 4.1 je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku.
- 4.3. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů a podle podmínek uvedených v této smlouvě.
- 4.4. Změnu ceny dle čl. 4.1 je možno provést pouze v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH. O této skutečnosti musí zhotovitel objednatele písemně upozornit.
- 4.5. V případě, že dojde ke změně rozsahu díla (více či méně práce), postupuje objednatel v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
- 4.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě víceprací bude cena položek vycházet z cen v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr); v případě víceprací u položek, jejichž cena není uvedena v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), bude stanovena dohodou smluvní stran na základě cenové soustavy např. RTS, URS.
- 4.7. Zhotovitel bude veškeré provedené práce a dodávky fakturovat 1x měsíčně dle odst. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7. vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny.

Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele pověřenou osobou. Na základě vystavených faktur bude vždy hrazena částka ve výši 90% z fakturované ceny bez DPH, zbývajících 10% z fakturované ceny bez DPH (označeno jako zádržné) je objednatel oprávněn

pozastavit. Překročí-li zhotovitel za dobu provádění díla vystavenými fakturami již hodnotu 90 % celkové sjednané ceny díla bez DPH podle čl. 4.1, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % celkové sjednané ceny bez DPH podle čl. 4.1. Na zbývající část vyfakturované ceny přesahující hodnotu 90 % celkové sjednané ceny bez DPH nemůže zhotovitel uplatňovat žádné sankce (smluvní pokuty) ani úrok z prodlení. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH podle čl. 4.1. slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po podepsání protokolu o předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo ve smyslu čl. 3.5 smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků nebo dodání příslušných dokumentů uvedených v záznamu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít ve smyslu čl. 3.6 smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění závažných vad a nedodělků a po podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Konečnou fakturu za práce dle odst. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.6., 2.2.7. vystaví zhotovitel ke dni předání díla dle odst. 3.1.5. Přílohou konečné faktury musí být též předávací protokol potvrzený objednatelem. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

Konečnou fakturu dle odst. 2.2.5. vystaví zhotovitel ke dni ukončení plnění následné péče dle odst. 3.1.7.

- 4.8. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
- 4.9. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, z důvodů schvalovacích procesů poskytovatele finančních prostředků, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli [REDACTED]
- 4.10. Faktura – daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
- 4.11. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a název a registrační číslo projektu „Podpora biodiverzity netopýrů v bavorsko – českém pohraničí „, reg.č.215. Dále její součástí bude soupis provedených prací (digitálně ve formátu xls a v pdf formátu) a podepsaný předávací protokol osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických. Bez uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena podle bodu 4.10 této smlouvy.
- 4.12. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu proti případným škodám způsobeným jeho činností, včetně škod pracovníků zhotovitele. Výše pojistného plnění činí minimálně 1.000.000,- korun českých. Zhotovitel se dále zavazuje udržovat pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit do 5 pracovních dní kopii aktuální pojistné smlouvy.
- 4.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

5. místo plnění

- 5.1. O předání a převzetí místa plnění bude pořízen **protokol** podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí se považuje den zahájení předání a převzetí místa plnění.
- 5.2. Zhotovitel zabezpečí místo plnění a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob a nese za to veškerou odpovědnost. Ode dne předání místa plnění nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození rozpracované nebo vybudované části díla až do okamžiku předání a převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků.
- 5.3. Zhotovitel vyklidí místo plnění nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na místě plnění ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a zcela místo plnění vyklidit nejpozději do 10 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělků. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit místo plnění tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, popř. do původního stavu.
- 5.4. Zhotovitel je povinen trvale udržovat na předaném místě pořádek a čistotu, v případě potřeby na svůj náklad zajistí čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele a průběžně bude odstraňovat odpady vzniklé jeho činností.
- 5.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je realizované na národní kulturní památce a kulturní památce a je povinen se řídit zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

6. Deník plnění

- 6.1. **Zhotovitel je povinen vést deník plnění (dále jen deník),** v kterém se použijí přiměřená příslušná ustanovení předepsané zák. č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2. **Zápisy do deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů.** Veškeré zápisy do deníku musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události nastaly. Deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na místě pracuje.
- 6.3. **Deník**
 - a) **se vede ode dne předání a převzetí místa plnění do dne dokončení díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce díla,**
 - b) musí být na místě **přístupný kdykoli** v průběhu práce všem oprávněným osobám,
 - c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do deníku objednatel nebo jím pověřená osoba (zástupce pro technická jednání, AD, pam.garant), musí k tomuto zápisu **připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů,** jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 6.5. Zápisy do deníku se provádí **v originále a dvou kopiích.** Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla nebo odstranění vad a nedodělků. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel, případně jím pověřená osoba.
- 6.6. **Deník obsahuje tyto identifikační údaje:**
 - a) název díla (nebo její části) podle projektové dokumentace
 - b) místo plnění,
 - c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků plnění (nebo jméno a příjmení): zhotovitele (resp. zhotovitelů části plnění), objednatele, projektanta, poddodavatelů
 - d) jména, příjmení a funkce osob, oprávněných k provádění záznamů do deníku,
 - e) údaje o projektové dokumentaci sadových úprav, včetně jejich případných změn,

- f) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady k úpravám (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),
- g) změny poddodavatelů úprav nebo odpovědných osob během realizace (hlavního arboristy, vedoucího zahradnických prací) .

6.7. Záznamy v deníku:

- 6.7.1. **Pravidelné denní záznamy obsahují:** a) jména a příjmení osob pracujících na místě plnění, b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.), c) popis a množství provedených prací a jejich časový postup, d) dodávky materiálů, výrobků, a dodávek pro sadové úpravy , jejich uskladnění a použití.
- 6.7.2. **Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:**
 - a) předání a převzetí místa plnění (mezi objednatelem a zhotoviteli),
 - b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušování a obnovení, včetně technologických přestávek,
 - c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,
 - d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při sadových úpravách,
 - e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - f) manipulace se zeminami a nakládání s odpady,
 - g) odůvodnění a schvalování změn a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
 - h) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na místě plnění, mimořádné klimatické vlivy, apod.),
 - i) dílčí přejímky ukončených prací,
 - j) škody způsobené činnostmi, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření,
 - k) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
 - l) odstranění vad a nedodělků,
 - m) výsledky kontrolních prohlídek plnění,
 - n) zřízení, provozování a odstranění místa plnění,
 - o) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

6.8. Objednatel má povinnost archívat deník po dobu nejméně 10 let ode dne dokončení díla, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.

6.9. Zápisem v deníku nelze měnit ustanovení smlouvy.

7. Kontrolní dny

- 7.1. Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací běžně denně, a to prostřednictvím zástupce pro technická jednání, nebo jinou věcně-odbornou osobou (zástupce objednatele), a dále též při pravidelně konaném společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „*kontrolní den*“).
- 7.2. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a projednat a dohodnout návrhy na opatření.
- 7.3. Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou konat zpravidla nejméně 1 x za 7 dní.
- 7.4. Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo plnění, nebude-li dohodnuto jinak.
- 7.5. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního

dne všechny zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem odpovědný zástupce objednatele i zhotovitele.

8. Záruka za jakost díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily jeho užívání ke sjednanému účelu.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost **v délce 24 měsíců na celé dílo**, a to ode dne předání a převzetí díla (bezvadné převzetí). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít smluvené vlastnosti a bude způsobilé k účelu sjednanému v této Smlouvě, a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.
- 8.3. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 15 pracovních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a nedostatky, které vzhledem k jejich vhodnosti termínu provedení i rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.
- 8.4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly ze strany objednatele z následujících důvodů:
 - 8.4.1. neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou bez vědomí zhotovitele,
 - 8.4.2. hrubé zacházení, přetížení a nedodržení provozních podmínek nebo návodu k údržbě,
 - 8.4.3. užíváním předmětu díla v rozporu s jeho určením.
- 8.5. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od této smlouvy.

9. Smluvní pokuty

- 9.1. V případě prodlení s převzetím předmětu plnění podle čl. 3.1.1 této smlouvy anebo v případě nezahájení prací na díle v termínu dle čl. 3.1.2 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **0,25 % z ceny díla bez DPH** sjednané v čl. 4.1 této smlouvy, a to za každý den prodlení.
- 9.2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu podle čl. 3.1.5 této smlouvy je povinen zaplatit ve prospěch objednatele smluvní pokutu **ve výši 2.000,- bez DPH sjednané v čl. 4.1 této smlouvy**, a to za každý den prodlení.
- 9.3. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, závazným stanoviskem nebo jinými dokumenty a podklady uvedenými v čl. 2.2 této smlouvy a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši **0,25 % ze sjednané ceny díla bez DPH uvedené v čl. 4.1 této smlouvy** za každé porušení povinnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v čl. 10 této smlouvy.
- 9.4. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
- 9.5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši **1.000,-Kč** za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté či objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných vad.

- 9.6. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v článku 4.12 (povinnost pojištění) této smlouvy zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč**.
- 9.7. V případě porušení povinnosti zhotovitele podle čl. 4.13 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla bez DPH.
- 9.8. Pokud zhotovitel poruší povinnost realizovat plnění podle této smlouvy některou z osob uvedenou v čl. 11.7 a nezajistí její náhradu podle čl. 11.8 nebo její změnu podle čl. 11.9, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH sjednané v čl. 4.1** této smlouvy za každé takové porušení povinnosti. V případě, že zhotovitel porušení povinností uvedenou v čl. 11.7 tím, že se příslušná osoba nedostaví na místo nebo na kontrolní den, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinností.
- 9.9. Pokud zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. 11.6. nebo v čl. 11.10, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH sjednané v čl. 4.1** této smlouvy za každé takové porušení povinností.
- 9.10. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. 11.12 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den porušení této povinností.
- 9.11. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinností zásah vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí, výrazná změna právní úpravy a také událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 9.12. Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování objednatel. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i nesplacené smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatel na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.
- 9.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty specifikované v tomto článku u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.14. Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných obecně závazných právních předpisů.
- 9.15. Pokud vinou zhotovitele, který nepostupoval dle ustanovení této smlouvy, dojde ke krácení dotace z dotačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020 s názvem „Podpora biodiverzity v bavorsko – českém pohraničí“ a následně i k vyčíslení sankce ze strany finančního úřadu, pak zhotovitel bere plnou finanční zodpovědnost za uvedené krácení a sankci a tyto finanční prostředky uhradí do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci finančního krácení nebo sankce.

10. Ukončení smlouvy

- 10.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:
- písemnou dohodou smluvních stran,
 - písemnou výpovědí,
 - odstoupením od smlouvy.
- 10.2. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V takovém případě má zhotovitel nárok na zaplacení ceny části díla, které dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací provedl v souladu s čl. 4.7. smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě řádně vystaveného daňového dokladu dle čl. 4 této smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od

jeho splatnosti a pokud dlužnou platbu neuhradí ani po doručení písemné výzvy k úhradě v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 7 pracovních dnů. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.


10.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

- 10.4.1. zhotovitel bude v prodlení s převzetím místa plnění podle čl. 3.1.1 této smlouvy nebo se zahájením prací na díle v termínu dle čl. 3.1.2 této smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě (5 až 10 dní) uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě;
 - 10.4.2. zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla podle čl. 3.1.3 této smlouvy po dobu delší než 10 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě (5 dní) uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě;
 - 10.4.3. zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, závaznými stanovisky uvedenými v této smlouvě a nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě (5 až 10 dní) uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, případně dojde k tak zásadnímu porušení, že náprava není možná;
 - 10.4.4. zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle po dobu více než 15 kalendářních dnů, a nebude se jednat o důvody vyšší moci;
 - 10.4.5. zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 15.12.2020;
 - 10.4.6. opakované (tj. více než třikrát) nebo zvláště závažné porušení zhotovitele v místě předmětu díla týkající se pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiných bezpečnostních předpisů a pravidel nebo jednání zhotovitele způsobem, jímž mohl objednateli způsobit škodu na jeho majetku;
 - 10.4.7. opakované nedodržování technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z všeobecně závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů objednatele;
 - 10.4.8. soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace, nebo na majetek zhotovitele byla prohlášena exekuce.
- 10.5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení do sídla druhé smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

11. Ostatní ujednání

- 11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 11.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné pohledávky vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 11.3. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy, a které se týkají bezpečnostního řešení stavebního objektu.

- 11.5. Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních předpisů v oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.6. **Zhotovitel je oprávněn dílo zhotovit prostřednictvím poddodavatelů.** Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy seznámit objednatele s případnými poddodavateli (ať právníckými či fyzickými osobami) a rozsahem poddodávek, a to předložením **seznamu svých poddodavatelů s určením částí díla, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a který bude tvořit přílohu č. 3 této smlouvy.** Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele uvedeného v příloženém seznamu (příloze č. 3 této smlouvy) pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré sankce (pokuty ve správním řízení) a škody, které by byl objednatel z tohoto důvodu porušení této povinnosti nucen uhradit zejména v důsledku porušení zákona č. 309/2006 Sb.
- 11.7. **Zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím následující osoby:**



Realizovat dílo prostřednictvím osoby vedoucího arboristy a hlavního zahradníka znamená (pro účely této smlouvy) fyzickou přítomnost v místě plnění vedoucího arboristy, alespoň 3x týdně v době, kdy probíhá realizace péstebních opatření a hlavního zahradníka po celou dobu realizace výsadeb stromů a keřů, založení nových trávníků, včetně úprav terénu před jejich založením. Po celou dobu realizace kácení bude v místě plnění přítomen vedoucí arborista nebo hlavní zahradník. Svou přítomnost zaznamenají osoby uvedené v tomto odstavci do deníku. Vedoucí arborista a hlavní zahradník jsou povinni být fyzicky přítomni na každém kontrolním dni, v rámci kterého bude projednávána či kontrolována část díla, na jejíž realizaci se podílí.

- 11.8. Pokud není některá z osob uvedených v předchozím článku 11.7 po přechodnou dobu schopna dílo, případně jeho část, realizovat, je zhotovitel povinen jmenovat jejího zástupce, prostřednictvím kterého bude realizovat dílo (jeho část) po tuto přechodnou dobu a o této skutečnosti objednatel bez zbytečného odkladu informuje.
- 11.9. Zhotovitel je oprávněn změnit každou jednotlivou osobu uvedenou v článku 11.7 pouze za předpokladu, že bude nahrazena osobou minimálně stejně zkušenou, která bude splňovat požadavky ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce, jako osoba, která je jí nahrazována. Každá stálá změna osoby realizačního týmu je podmíněna uzavřením dodatku k této smlouvě. Zhotovitel je oprávněn rozšířit tým arboristů pouze za předpokladu, že další osoba bude splňovat požadavky zadávací dokumentace k veřejné zakázce k prokázání odborné způsobilosti arboristy. Zhotovitel je povinen prokázat splnění požadovaných kritérií/zkušeností či referencí dané osoby příslušnými doklady, kterými prokazoval splnění požadavků technického kritéria ve veřejné zakázce, případně i dokladů vztahujícím se k počtu referencí k hodnocení k veřejné zakázce, byly-li vyžadovány, a to na písemnou výzvu objednatele.
- 11.10. **Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze se souhlasem objednatele, a to pouze v případě, že po uzavření smlouvy:**

- 11.10.1. poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení;
 - 11.10.2. poddodavatel přestal plnit své závazky, které vyplývají z harmonogramu, vůči zhotoviteli;
 - 11.10.3. soud rozhodne, že poddodavatel je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace;
 - 11.10.4. poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- Každá stálá změna poddodavatele je podmíněna uzavřením dodatku k této smlouvě. V případě zjištění výše popsaných skutečností odst. 11.10. a 11.9. je zhotovitel povinen objednatel prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem či osobou, a to nejméně v rozsahu, v jakém zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím původního poddodavatele. Při splnění těchto podmínek, objednatel změnu poddodavatele bez zbytečného odkladu odsouhlasí.
- 11.11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na místě plnění doložit, že informoval pověřenou osobu objednatel o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
 - 11.12. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak – fotodokumentace, popř. videodokumentace průběhu provádění díla, dokumentace skutečného provedení díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou, je zhotovitel povinen zajistit pro objednatel licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatel poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla dle čl. 4.1 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatel.
 - 11.13. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.
 - 11.14. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu objednatel, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.
- 12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.
- 12.3. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
- 12.4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatel uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

- 12.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
- 12.6. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr)
Příloha č. 2: Seznam osob oprávněných jednat za zhotovitele, objednatele (zástupce pro technická jednání, osoba AD, případně další)
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů zhotovitele (firma/jméno a příjmení, IČO/DIČ, sídlo, případně zápis v OR nebo jiném rejstříku)

V dne

objednatel

.....
Mgr. Dušan Michelfeit
Ředitel NPÚ-ÚPS v Praze

V Brně dne

zhotovitel




Digitálně
podepsal
Ing Jan
Servus

.....
Ing. Jan Servus
Jednatel

.....

Příloha č.2

Seznam osob oprávněných jednat za objednatele:



Seznam osob oprávněných jednat za zhotovitele:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1524-1
Stavba: SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

KSO:
Místo: SZ Kynžvart

CC-CZ:
Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel:
NPÚ,Valdštejské nám. 162/3, 118 01 Praha 1

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Zpracovatel:
ZaKT s.r.o, Ponávka 2,602 00 Brno

IČ: 46344535
DIČ: CZ46344535

Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtů | 2 573 517,10 |
| Materiál | 2 031 757,90 |
| Montáž | 399 659,20 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 15 500,00 |

Cena bez DPH 2 589 017,10

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 2 589 017,10 | 543 693,59 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 3 132 710,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1524-1

Stavba: SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Místo: SZ Kynžvart

Datum:

6. 4. 2020

Zadavatel: NPÚ,Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 2 573 517,10 | 3 113 955,69 |
| SO-01 | Sadové úpravy | 2 573 517,10 | 3 113 955,69 |
| D-05-1 | SZ Kynžvart-Rozpočet kácení | 378 455,00 | 457 930,55 |
| D-05-2 | SZ Kynžvart-Rozpočet péstebních opatření | 1 242 700,00 | 1 503 667,00 |
| D-05-2-1 | Rozpočet-zdravotní řez | 994 000,00 | 1 202 740,00 |
| D-05-2-2 | Rozpočet-bezpečnostní řez | 46 500,00 | 56 265,00 |
| D-05-2-3 | Rozpočet-redukční řez | 44 500,00 | 53 845,00 |
| D-05-2-4 | Rozpočet-vazba | 67 500,00 | 81 675,00 |
| D-05-2-5 | Rozpočet-zdravotní řez redukovaný | 90 200,00 | 109 142,00 |
| D-05-3 | SZ Kynžvart-Rozpočet sadovnických úprav | 849 072,10 | 1 027 377,24 |
| D-05-4 | SZ Kynžvart- Následná péče na 1 rok | 103 290,00 | 124 980,90 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 15 500,00 | 18 755,00 |
| | Ostatní náklady | 5 000,00 | 6 050,00 |
| | provozní vlivy | 5 000,00 | 6 050,00 |
| | jiné VRN | 5 000,00 | 6 050,00 |
| | kompletační činnost | 500,00 | 605,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 2 589 017,10 | 3 132 710,69 |



Digitálně
podepsal
Ing Jan
Servus

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt:

SO-01 - Sadové úpravy

Soupis:

D-05-1 - SZ Kynžvart-Rozpočet kácení

KSO:

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha

IČ:

75032333

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zahradní a kraj.tvorba s.r.o, Ponávka 2,602 00Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | 330 455,00 |
| Materiál | 330 455,00 |
| Montáž | 0,00 |
| Ostatní náklady | 48 000,00 |
| Cena bez DPH | 378 455,00 |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 378 455,00 | 21,00% | 79 475,55 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 457 930,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt: SO-01 - Sadové úpravy

Soupis: D-05-1 - SZ Kynžvart-Rozpočet kácení

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3,118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Zahradní a kraj.tvorba s.r.o,
Ponávka 2,602 00Brno

| Kód dílu - Popis | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 330 455,00 | 0,00 | 330 455,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 330 455,00 | 0,00 | 330 455,00 |
| 1 - Zemní práce | 330 450,00 | 0,00 | 330 450,00 |
| 998 - Přesun hmot | 5,00 | 0,00 | 5,00 |

| | | | |
|---------------------------|--|--|------------------|
| 2) Ostatní náklady | | | 48 000,00 |
| Zařízení staveniště | | | 8 000,00 |
| Projektové práce | | | 8 000,00 |
| Územní vlivy | | | 8 000,00 |
| Provozní vlivy | | | 8 000,00 |
| Jiné VRN | | | 8 000,00 |
| Kompletační činnost | | | 8 000,00 |

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 378 455,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvarč- Návrh sadových úprav-04/2020
 Objekt: SO-01 - Sadové úpravy
 Soupis: D-05-1 - SZ Kynžvarč-Rozpočet kácení

Místo: SZ Kynžvarč, SHZ Bečov nad Teplou

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3,118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Zahradní a kraj.tvorba s.r.o,
 Ponávka 2,602
 00Brno

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

330 455,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

330 455,00

D 1

Zemní práce

330 450,00

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|------------|-----------|--|------------|----------------|
| 1 | K | K1 | Odstranění kořenů odstraněných křovin a stromů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 500 m2 strojně | m2 | 11 100,000 | 15,00 | | 166 500,00 | |
| 2 | K | 112151112 | Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm | kus | 2,000 | 250,00 | | 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 50, 304-1 kmen</i> | | | | | | |
| 3 | K | 112151113 | Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm | kus | 6,000 | 450,00 | | 2 700,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 43, 10, 54, 46, 59, 303-1 kmen</i> | | | | | | |
| 4 | K | 112151114 | Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm | kus | 1,000 | 850,00 | | 850,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 8</i> | | | | | | |
| 5 | K | 112151115 | Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm | kus | 3,000 | 1 200,00 | | 3 600,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 9, 303-2 kmen</i> | | | | | | |
| 6 | K | 112151116 | Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm | kus | 1,000 | 3 000,00 | | 3 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 304-1 kmen</i> | | | | | | |
| 7 | K | 112151117 | Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 800 mm | kus | 2,000 | 5 000,00 | | 10 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 14, 52</i> | | | | | | |
| 8 | K | 112151118 | Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 800 do 900 mm | kus | 1,000 | 6 000,00 | | 6 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 7</i> | | | | | | |
| 9 | K | 112151119 | Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 900 do 1000 mm | kus | 1,000 | 6 500,00 | | 6 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 305</i> | | | | | | |
| 10 | K | 112151120 | Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 1000 do 1100 mm | kus | 1,000 | 10 000,00 | | 10 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 98</i> | | | | | | |
| 11 | K | 112151123 | Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 1300 do 1400 mm | kus | 1,000 | 12 000,00 | | 12 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 306</i> | | | | | | |
| 12 | K | 112151124 | Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 1400 do 1500 mm | kus | 4,000 | 12 000,00 | | 48 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 202, 94, 91, 97</i> | | | | | | |
| 13 | K | 112151311 | Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm | kus | 3,000 | 1 200,00 | | 3 600,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 53, 47, 49</i> | | | | | | |
| 14 | K | 112151312 | Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm | kus | 1,000 | 2 500,00 | | 2 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 48</i> | | | | | | |
| 15 | K | 112151314 | Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm | kus | 1,000 | 4 500,00 | | 4 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 63</i> | | | | | | |
| 16 | K | 112151317 | Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm | kus | 1,000 | 8 000,00 | | 8 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 68</i> | | | | | | |
| 17 | K | 112151319 | Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 900 do 1000 mm | kus | 1,000 | 12 000,00 | | 12 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|-----------|--|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| P <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizační tabulky dř.č.: 13</i> | | | | | | | | | |
| 18 | K | 112151324 | Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 1400 do 1500 mm | kus | 1,000 | 15 000,00 | | 15 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| P <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizační tabulky dř.č.: 70</i> | | | | | | | | | |
| 19 | K | 112201102 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm | kus | 2,000 | 1 000,00 | | 2 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| P <i>Poznámka k položce: □ dř.č.: 8, 10</i> | | | | | | | | | |
| 20 | K | 112201103 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm | kus | 1,000 | 1 400,00 | | 1 400,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| P <i>Poznámka k položce: □ dř.č.: 8</i> | | | | | | | | | |
| 21 | K | 112201104 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm | kus | 1,000 | 1 800,00 | | 1 800,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| P <i>Poznámka k položce: □ dř.č.: 7</i> | | | | | | | | | |
| 22 | K | 112201105 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm | kus | 5,000 | 2 000,00 | | 10 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| P <i>Poznámka k položce: □ dř.č.: 91, 94, 97, 98, 202</i> | | | | | | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | | 5,00 | |
| 23 | K | 998231411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,001 | 5 000,00 | | 5,00 | CS ÚRS 2019 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt:

SO-01 - Sadové úpravy

Soupis:

D-05-2 - SZ Kynžvart-Rozpočet péstebních opatření

Úroveň 3:

D-05-2-1 - Rozpočet zdravotní řez

KSO:

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha

IČ:

75032333

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Zpracovatel:

Zahradní a kraj.tvorba s.r.o, Ponávka 2,602 00Brno

Poznámka:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | 968 000,00 |
| Materiál | 968 000,00 |
| Montáž | 0,00 |
| Ostatní náklady | 26 000,00 |
| Cena bez DPH | 994 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 994 000,00 | 21,00% | 208 740,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 1 202 740,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt: SO-01 - Sadové úpravy

Soupis: D-05-2 - SZ Kynžvart-Rozpočet péstebních opatření

Úroveň 3: D-05-2-1 - Rozpočet-zdravotní řez

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejské náměstí 162/3, 118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Zahradní a
kraj.tvorba s.r.o,
Ponávka 2,602
00Brno

| Kód dílu - Popis | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 968 000,00 | 0,00 | 968 000,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 968 000,00 | 0,00 | 968 000,00 |
| 1 - Zemní práce | 968 000,00 | 0,00 | 968 000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| 2) Ostatní náklady | | | 26 000,00 |
| Zařízení staveniště | | | 5 000,00 |
| Projektové práce | | | 5 000,00 |
| Územní vlivy | | | 5 000,00 |
| Provozní vlivy | | | 5 000,00 |
| Jiné VRN | | | 5 000,00 |
| Kompletační činnost | | | 1 000,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | | 994 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvař- Návrh sadových úprav-04/2020
 Objekt: SO-01 - Sadové úpravy
 Soupis: D-05-2 - SZ Kynžvař-Rozpočet péstebních opatření
 Úroveň 3: D-05-2-1 - Rozpočet-zdravotní řez

Místo: SZ Kynžvař, SHZ Bečov nad Teplou

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Zahradní a kraj.tvorba s.r.o,
 Ponávka 2,602
 00Brno

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

968 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 968 000,00

D 1 Zemní práce 968 000,00

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|--|-----------|----------------|
| 1 | K | 184852211 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2 <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizační tabulky dí. č. 480</i> | kus | 1,000 | 300,00 | | 300,00 | CS URS 2019 01 |
| 2 | K | 184852212 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2 <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizačního seznamu dí.č.: 45, 11, 385, 83C</i> | kus | 4,000 | 600,00 | | 2 400,00 | CS URS 2019 01 |
| 3 | K | 184852213 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2 <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizačního seznamu dí.č.: 44, 312, 471, 382, 384, 5, 310C</i> | kus | 7,000 | 900,00 | | 6 300,00 | CS URS 2019 01 |
| 4 | K | 184852214 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2 <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizačního seznamu dí.č.: 28, 269, 420, 378, 460, 289, 311, 348, 458, 112C</i> | kus | 10,000 | 1 200,00 | | 12 000,00 | CS URS 2019 01 |
| 5 | K | 184852215 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2 <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizačního seznamu dí.č.: 309, 389, 463, 485, 522, 517, 459, 329, 360, 313C</i> | kus | 10,000 | 1 500,00 | | 15 000,00 | CS URS 2019 01 |
| 6 | K | 184852216 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2 <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizačního seznamu dí.č.: 380, 432, 321, 533, 339, 320, 474, 35, 275, 390, 400, 433, 265, 209, 372, 494C</i> | kus | 16,000 | 1 800,00 | | 28 800,00 | CS URS 2019 01 |
| 7 | K | 184852217 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2 <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizačního seznamu dí.č.: 489, 106, 388, 435, 151, 365, 259, 424, 34, 41, 131, 334, 502, 106, 475, 476, 349, 347, 287, 386, 456</i> | kus | 21,000 | 2 100,00 | | 44 100,00 | CS URS 2019 01 |
| 8 | K | 184852218 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 240 do 270 m2 <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizačního seznamu dí.č.: 272, 256, 177, 343, 481, 19, 401, 531, 534, 426, 96, 511, 527, 178, 324, 76, 419, 430, 416, 449, 519, 338, 357, 261, 482, 262, 429, 413, 493</i> | kus | 29,000 | 2 400,00 | | 69 600,00 | CS URS 2019 01 |
| 9 | K | 184852219 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 270 do 300 m2 <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizačního seznamu dí.č.: 445, 77, 434, 328, 271, 340, 513, 257, 109, 278, 512, 253, 31, 129, 266, 467, 442, 24, 428, 155, 274, 33, 115, 514, 245, 267, 518, 218, 64, 254</i> | kus | 30,000 | 2 700,00 | | 81 000,00 | CS URS 2019 01 |
| 10 | K | 184852221 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2 <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizačního seznamu dí.č.: 510, 294, 431, 282, 515, 461, 145, 282, 327, 291, 264, 330, 21, 307, 288, 37, 422, 497, 17, 465, 80, 280, 491</i> | kus | 23,000 | 3 000,00 | | 69 000,00 | CS URS 2019 01 |
| 11 | K | 184852222 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 330 do 360 m2 <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizačního seznamu dí.č.: 421, 299, 354, 116, 488, 216, 280, 285, 40, 297, 448, 260, 25, 130, 319, 438, 530, 227, 149, 444, 389, 255, 485, 486</i> | kus | 24,000 | 3 400,00 | | 81 600,00 | CS URS 2019 01 |
| 12 | K | 184852223 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 360 do 390 m2 <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizačního seznamu dí.č.: 277, 283, 300, 38, 208, 276, 286, 186, 83, 526, 345, 147, 479, 496</i> | kus | 14,000 | 4 000,00 | | 56 000,00 | CS URS 2019 01 |
| 13 | K | 184852224 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 390 do 420 m2 | kus | 21,000 | 4 000,00 | | 84 000,00 | CS URS 2019 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| P | | | <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizačního seznamu dř.č.: 477, 142, 166, 128, 391, 291, 258, 325, 314, 489, 509, 62, 78, 231, 323, 341, 532, 484, 251, 148, 263 □</i> | | | | | | |
| 14 | K | 184852225 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 390 do 420 m2 | kus | 17,000 | 4 500,00 | | 76 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizačního seznamu dř.č.: 440, 66, 207, 516, 148, 150, 39, 67, 395, 427, 16, 346, 140, 28, 386, 492, 286 □</i> | | | | | | |
| 15 | K | 184852248 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 420 do 450 m2 | kus | 20,000 | 4 800,00 | | 96 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizační tabulky dřeviny č.: 508, 270, 249, 288, 368, 23, 163, 505, 92, 374, 469, 22, 224, 85, 144, 215, 188, 57, 244, 520</i> | | | | | | |
| 16 | K | 184852249 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 450 do 480 m2 | kus | 15,000 | 5 000,00 | | 75 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizačního seznamu dřeviny č.: 138, 194, 229, 235, 470, 318, 171, 370, 503, 51, 132, 113, 464, 315, 398</i> | | | | | | |
| 17 | K | 184852251 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 480 do 510 m2 | kus | 13,000 | 5 400,00 | | 70 200,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizační tabulky dřeviny č.: 501, 535, 478, 490, 342, 55, 143, 139, 441, 337, 117, 242, 302</i> | | | | | | |
| 18 | K | 184852252 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 510 do 540 m2 | kus | 9,000 | 5 800,00 | | 52 200,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizačního seznamu dřeviny č.: 457, 523, 82, 487, 185, 499, 506, 105, 358</i> | | | | | | |
| 19 | K | 184852253 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 540 do 570 m2 | kus | 8,000 | 6 000,00 | | 48 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| P | | | <i>Poznámka k položce: □ dle inventarizační tabulky dřeviny č.: 198, 107, 180, 181, 473, 500, 63, 190</i> | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt:

SO-01 - Sadové úpravy

Soupis:

D-05-2 - SZ Kynžvart-Rozpočet péstebních opatření

Úroveň 3:

D-05-2-2 - Rozpočet-bezpečnostní řez

KSO:

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha

IČ:

75032333

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zahradní a kraj.tvorba s.r.o, Ponávka 2.602 00Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

| | |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | 24 500,00 |
| Materiál | 24 500,00 |
| Montáž | 0,00 |
| Ostatní náklady | 22 000,00 |
| Cena bez DPH | 46 500,00 |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 46 500,00 | 21,00% | 9 765,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK **56 265,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt: SO-01 - Sadové úpravy

Soupis: D-05-2 - SZ Kynžvart-Rozpočet péstebrních opatření

Úroveň 3: **D-05-2-2 - Rozpočet-bezpečnostní řez**

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Zahradní a
kraj.tvorba s.r.o,
Ponávka 2,602
00Brno

| Kód dílu - Popis | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| 1 - Zemní práce | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| 2) Ostatní náklady | | | 22 000,00 |
| Zařízení staveniště | | | 5 000,00 |
| Projektové práce | | | 5 000,00 |
| Územní vlivy | | | 5 000,00 |
| Provozní vlivy | | | 5 000,00 |
| Jiné VRN | | | 1 000,00 |
| Kompletační činnost | | | 1 000,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | | 46 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020
 Objekt: SO-01 - Sadové úpravy
 Soupis: D-05-2 - SZ Kynžvart-Rozpočet péstebních opatření
 Úroveň 3: D-05-2-2 - Rozpočet-bezpečnostní řez

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Zahradní a
kraj.tvorba s.r.o,
Ponávka 2,602
00Bmo

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 24 500,00 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | | 24 500,00 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | | 24 500,00 | |
| 1 | K | 184852116 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m ² | kus | 1,000 | 1 800,00 | | 1 800,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: netopýří strom 21</i> | | | | | | |
| 2 | K | 184852125 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 390 do 420 m ² | kus | 1,000 | 4 400,00 | | 4 400,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky díl.č.: 295</i> | | | | | | |
| 3 | K | 184852128 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 480 do 510 m ² | kus | 1,000 | 5 500,00 | | 5 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: netopýří strom 25</i> | | | | | | |
| 4 | K | 184852132 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu přes 570 do 600 m ² | kus | 2,000 | 6 400,00 | | 12 800,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: dle inventarizační tabulky díl.č.: 85, 65</i> | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt:

SO-01 - Sadové úpravy

Soupis:

D-05-2 - SZ Kynžvart-Rozpočet péstebních opatření

Úroveň 3:

D-05-2-3 - Rozpočet-redukční řez

KSO:

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3,118 00 Praha

IČ:

75032333

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zahradní a kraj.tvorba s.r.o, Ponávka 2,602 00Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344585

Poznámka:

| | | |
|---------------------|--|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | 31 300,00 |
| Materiál | | 31 300,00 |
| Montáž | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 13 200,00 |
| Cena bez DPH | | 44 500,00 |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 44 500,00 | 21,00% | 9 345,00 |
| snižovaná | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK **53 845,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt: SO-01 - Sadové úpravy

Soupis: D-05-2 - SZ Kynžvart-Rozpočet péstebních opatření

Úroveň 3: D-05-2-3 - Rozpočet-redukční řez

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Zahradní a kraj.tvorba s.r.o,
Ponávka 2,602
00Brno

| Kód dílu - Popis | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 31 300,00 | 0,00 | 31 300,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 31 300,00 | 0,00 | 31 300,00 |
| 1 - Zemní práce | 31 300,00 | 0,00 | 31 300,00 |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| 2) Ostatní náklady | | | 13 200,00 |
| Zařízení staveniště | | | 10 000,00 |
| Projektové práce | | | 1 000,00 |
| Územní vlivy | | | 1 000,00 |
| Provozní vlivy | | | 100,00 |
| Jiné VRN | | | 100,00 |
| Kompletační činnost | | | 1 000,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | | 44 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt: SO-01 - Sadové úpravy

Soupis: D-05-2 - SZ Kynžvart-Rozpočet péstebních opatření

Úroveň 3: D-05-2-3 - Rozpočet-redukční řez

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejské náměstí 162/3, 118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Zahradní a
kraj.tvorba s.r.o,
Ponávka 2,602
00Brno

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

31 300,00

D HSV Práce a dodávky HSV

31 300,00

D 1 Zemní práce

31 300,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|--|-----------|----------------|
| 1 | K | 184852414 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2 | kus | 1,000 | 1 200,00 | | 1 200,00 | CS URS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 462</i> | | | | | | |
| 2 | K | 184852415 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2 | kus | 1,000 | 1 500,00 | | 1 500,00 | CS URS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 468</i> | | | | | | |
| 3 | K | 184852416 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2 | kus | 2,000 | 2 000,00 | | 4 000,00 | CS URS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 483, 26</i> | | | | | | |
| 4 | K | 184852425 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový plocha koruny stromu přes 390 do 420 m2 | kus | 1,000 | 4 500,00 | | 4 500,00 | CS URS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 32</i> | | | | | | |
| 5 | K | 184852426 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový plocha koruny stromu přes 420 do 450 m2 | kus | 1,000 | 4 600,00 | | 4 600,00 | CS URS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 326</i> | | | | | | |
| 6 | K | 184852427 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový plocha koruny stromu přes 450 do 480 m2 | kus | 2,000 | 5 000,00 | | 10 000,00 | CS URS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 239, 30</i> | | | | | | |
| 7 | K | 184852429 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový plocha koruny stromu přes 510 do 540 m2 | kus | 1,000 | 5 500,00 | | 5 500,00 | CS URS 2019 01 |
| | | | <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizační tabulky dř.č.: 241</i> | | | | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt:

SO-01 - Sadové úpravy

Soupis:

D-05-2 - SZ Kynžvart-Rozpočet péstebních opatření

Úroveň 3:

D-05-2-4 - Rozpočet-vazba

KSO:

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejské náměstí 162/3, 118 00 Praha

IČ:

75032333

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zahradní a kraj.tvorba s.r.o, Ponávka 2,602 00Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

| | |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | 61 500,00 |
| Materiál | 61 500,00 |
| Montáž | 0,00 |
| Ostatní náklady | 6 000,00 |
| Cena bez DPH | 67 500,00 |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 67 500,00 | 21,00% | 14 175,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 81 675,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt: SO-01 - Sadové úpravy

Soupis: D-05-2 - SZ Kynžvart-Rozpočet péstebních opatření

Úroveň 3: **D-05-2-4 - Rozpočet-vazba**

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3,118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Zahradní a kraj.tvorba s.r.o,
Ponávka 2,602
00Brno

| Kód dílu - Popis | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|------------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| 2) Ostatní náklady | | | 6 000,00 |
| Zařízení staveniště | | | 1 000,00 |
| Projektové práce | | | 1 000,00 |
| Územní vlivy | | | 1 000,00 |
| Provozní vlivy | | | 1 000,00 |
| Jiné VRN | | | 1 000,00 |
| Kompletační činnost | | | 1 000,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | | 67 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt: SO-01 - Sadové úpravy

Soupis: D-05-2 - SZ Kynžvart-Rozpočet péstebních opatření

Úroveň 3:
D-05-2-4 - Rozpočet-vazba

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejské náměstí 162/3,118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Zahradní a
kraj.tvorba s.r.o,
Ponávka 2,602
00Brno

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

61 500,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|----------------|-----|--------|----------|--|-----------|--|
| 1 | K | K1 | umístění vazby | kus | 41,000 | 1 500,00 | | 61 500,00 | |
|---|---|----|----------------|-----|--------|----------|--|-----------|--|

Poznámka k položce:

dle inventarizačního seznamu čísel: 12, 15, 18, 19, 20, 22, 29, 32, 33, 42, 56, 67, 71, 73, 81, 86, 90, 92, 93, 103, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 116, 118, 122, 124, 128, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 149

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt:

SO-01 - Sadové úpravy

Soupis:

D-05-2 - SZ Kynžvart-Rozpočet péstebních opatření

Úroveň 3:

D-05-2-5 - Rozpočet-zdravotní řez redukovaný

KSO:

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha

IČ:

75032333

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zahradní a kraj.tvorba s.r.o, Ponávka 2,602 00Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

| | |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | 83 900,00 |
| Materiál | 83 900,00 |
| Montáž | 0,00 |
| Ostatní náklady | 6 300,00 |
| Cena bez DPH | 90 200,00 |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 90 200,00 | 21,00% | 18 942,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK **109 142,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt: SO-01 - Sadové úpravy

Soupis: D-05-2 - SZ Kynžvart-Rozpočet péstebních opatření

Úroveň 3: D-05-2-5 - Rozpočet-zdravotní řez redukovaný

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3,118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Zahradní a kraj.tvorba s.r.o,
Ponávka 2,602 00Brno

| Kód dílu - Popis | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 83 900,00 | 0,00 | 83 900,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 83 900,00 | 0,00 | 83 900,00 |
| 1 - Zemní práce | 83 900,00 | 0,00 | 83 900,00 |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| 2) Ostatní náklady | | | 6 300,00 |
| Zařízení staveniště | | | 1 100,00 |
| Projektové práce | | | 1 200,00 |
| Územní vlivy | | | 1 000,00 |
| Provozní vlivy | | | 1 000,00 |
| Jiné VRN | | | 1 000,00 |
| Kompletační činnost | | | 1 000,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | | 90 200,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt: SO-01 - Sadové úpravy

Soupis: D-05-2 - SZ Kynžvart-Rozpočet péstebních opatření

Úroveň 3: D-05-2-5 - Rozpočet-zdravotní řez redukovaný

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3,118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Zahradní a kraj.tvorba s.r.o,
Ponávka 2,602
00Brno

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

83 900,00

D HSV Práce a dodávky HSV 83 900,00

D 1 Zemní práce 83 900,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|--|-----------|----------------|
| 1 | K | 184852216 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2 <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizačního seznamu dř.č.: 409☐ na stromě byl proveden bezpečnostní řez na jaře 2020☐</i> | kus | 1,000 | 1 800,00 | | 1 800,00 | CS URS 2019 01 |
| 2 | K | 184852217 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 180 do 210 m2 <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizačního seznamu dř.č.: 376☐ na stromě byl proveden bezpečnostní řez na jaře 2020☐</i> | kus | 1,000 | 2 100,00 | | 2 100,00 | CS URS 2019 01 |
| 3 | K | 184852218 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 210 do 240 m2 <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizačního seznamu dř.č.: 410, 418, 423☐ na stromech byl proveden bezpečnostní řez na jaře 2020☐</i> | kus | 3,000 | 2 400,00 | | 7 200,00 | CS URS 2019 01 |
| 4 | K | 184852219 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 240 do 270 m2 <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizačního seznamu dř.č.: 367, 402, 407, 408,414☐ na stromech byl proveden bezpečnostní řez na jaře 2020☐ ☐</i> | kus | 5,000 | 2 800,00 | | 14 000,00 | CS URS 2019 01 |
| 5 | K | 184852221 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 270 do 300 m2 <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizačního seznamu dř.č.: 373, 377, 412, 417☐ na stromech byl proveden bezpečnostní řez na jaře 2020☐</i> | kus | 4,000 | 3 200,00 | | 12 800,00 | CS URS 2019 01 |
| 6 | K | 184852222 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 300 do 330 m2 <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizačního seznamu dř.č.: 362, 384, 411, 438☐ na stromech byl proveden bezpečnostní řez na jaře 2020☐ ☐</i> | kus | 4,000 | 3 400,00 | | 13 600,00 | CS URS 2019 01 |
| 7 | K | 184852223 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 330 do 360 m2 <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizačního seznamu dř.č.: 404, 406☐ na stromech byl proveden bezpečnostní řez na jaře 2020☐ ☐</i> | kus | 2,000 | 3 800,00 | | 7 600,00 | CS URS 2019 01 |
| 8 | K | 184852224 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 360 do 390 m2 <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizačního seznamu dř.č.: 366, 403, 425, 439☐ na stromech byl proveden bezpečnostní řez na jaře 2020☐</i> | kus | 4,000 | 4 000,00 | | 16 000,00 | CS URS 2019 01 |
| 9 | K | 184852225 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 390 do 420 m2 <i>Poznámka k položce:☐ dle inventarizačního seznamu dř.č.: 356, 437☐ ☐</i> | kus | 2,000 | 4 400,00 | | 8 800,00 | CS URS 2019 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt:

SO-01 - Sadové úpravy

Soupis:

D-05-3 - SZ Kynžvart-Rozpočet sadovnických úprav

KSO:

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha

IČ:

75032333

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zahradní a kraj.tvorba s.r.o, Ponávka 2,602 00Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | 829 072,10 |
| Materiál | 502 762,90 |
| Montáž | 326 309,20 |
| Ostatní náklady | 20 000,00 |
| Cena bez DPH | 849 072,10 |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 849 072,10 | 21,00% | 178 305,14 |
| snižená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK **1 027 377,24**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt:

SO-01 - Sadové úpravy

Soupis:

D-05-3 - SZ Kynžvart-Rozpočet sadovnických úprav

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3,118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Zahradní a
kraj.tvorba s.r.o,
Ponávka 2,602
00Brno

| Kód dílu - Popis | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 502 762,90 | 326 309,20 | 829 072,10 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 502 762,90 | 326 309,20 | 829 072,10 |
| 1 - Zemní práce | 502 762,90 | 317 767,20 | 820 530,10 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 | 8 542,00 | 8 542,00 |

| | |
|--|-------------------|
| 2) Ostatní náklady | 20 000,00 |
| Zařízení staveniště | 15 000,00 |
| Projektové práce | 1 000,00 |
| Územní vlivy | 1 000,00 |
| Provozní vlivy | 1 000,00 |
| Geodetické zaměření | 1 000,00 |
| Kompletační činnost | 1 000,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 849 072,10 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt:

SO-01 - Sadové úpravy

Soupis:

D-05-3 - SZ Kynžvart-Rozpočet sadovnických úprav

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejské náměstí 162/3, 118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Zahradní a kraj.tvorba s.r.o,
Ponávka 2,602
00Brno

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

829 072,10

D HSV Práce a dodávky HSV

829 072,10

D 1 Zemní práce

820 530,10

| | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|----------------|-----------|----------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 184802111 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko | m ² | 1 233,000 | | 2,00 | 2 466,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| <p>Poznámka k položce: □ pro výsadbu keří</p> | | | | | | | | | |
| 2 | M | M1 | herbicid totální neselektivní | l | 0,740 | 250,00 | | 185,00 | |
| <p>Poznámka k položce: □ dávkování 6 litrů na 300 litrů vody na 1 ha (10 000 m²) □ tj. 0,0006 litrů do 0,03 litru vody/m² □ na 1 176 m² tj. 0,706 litrů herbicidu do 35,28 litrů vody 0,0006*1233</p> | | | | | | | | | |
| 3 | K | 111151421 | Odstranění státny ze souvislé plochy přes 100 do 500 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5 | m ² | 1 233,000 | | 5,00 | 6 165,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 4 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z homin tř. 1 až 4 | m ³ | 15,600 | | 150,00 | 2 340,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| <p>Poznámka k položce: □ 50% výměna půdy v jamkách, jáma do 1 m³, bal 60x60x60 cm, naložení substrátu pro výměnu půdy v jamkách 78*0,2</p> | | | | | | | | | |
| 5 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 | m ³ | 15,600 | | 250,00 | 3 900,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| <p>Poznámka k položce: □ dovoz substrátu pro výměnu půdy v jamkách 78*0,2</p> | | | | | | | | | |
| 6 | K | 183101221 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,40 do 1,00 m ³ | kus | 78,000 | | 700,00 | 54 600,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| <p>Poznámka k položce: □ 78 ks stromů</p> | | | | | | | | | |
| 7 | M | M14 | substrát pro výměnu půdy v jamkách | m ³ | 15,600 | 600,00 | | 9 360,00 | |
| <p>78*0,2</p> | | | | | | | | | |
| 8 | K | 183111112 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m ³ | kus | 800,000 | | 8,00 | 6 400,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 9 | K | 184102115 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm | kus | 78,000 | | 250,00 | 19 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 10 | M | M2-1 | Fraxinus excelsior 'Pendula' alejový strom s balem OK 12-14 cm | kus | 6,000 | 2 800,00 | | 16 800,00 | |
| 11 | M | M2-2 | Fagus sylvatica alejový strom s balem OK 12-14 cm | kus | 8,000 | 2 800,00 | | 22 400,00 | |
| 12 | M | M2-3 | Tilia tomentosa ssp. petiolaris alejový strom s balem OK 12-14 cm | kus | 1,000 | 2 800,00 | | 2 800,00 | |
| 13 | M | M2-4 | Fagus sylvatica 'Pendula' vel. 350-400 cm s balem | kus | 1,000 | 2 800,00 | | 2 800,00 | |
| 14 | M | M2-5 | Quercus robur alejový strom s balem OK 12-14 cm | kus | 4,000 | 2 800,00 | | 11 200,00 | |
| 15 | M | M2-6 | Pinus strobus vel. 150-175 s balem | kus | 6,000 | 2 800,00 | | 16 800,00 | |
| 16 | M | M2-7 | Picea abies 'Cupressina' vel. 125-150 s balem | kus | 1,000 | 2 800,00 | | 2 800,00 | |
| 17 | M | M2-8 | Picea abies vel. 150-175 s balem | kus | 8,000 | 2 800,00 | | 22 400,00 | |
| 18 | M | M2-9 | Abies alba vel. 150-175 s balem | kus | 6,000 | 2 800,00 | | 16 800,00 | |
| 19 | M | M2-10 | Carpinus betulus alejový strom s balem OK 12-14 cm | kus | 7,000 | 2 800,00 | | 19 600,00 | |
| 20 | M | M2-11 | Acer campestre alejový strom s balem OK 12-14 cm | kus | 3,000 | 2 800,00 | | 8 400,00 | |
| 21 | M | M2-12 | Acer pseudoplatanus alejový strom s balem OK 12-14 cm | kus | 5,000 | 2 800,00 | | 14 000,00 | |
| 22 | M | M2-13 | Sorbus aucuparia alejový strom s balem OK 12-14 cm | kus | 2,000 | 2 800,00 | | 5 600,00 | |
| 23 | M | M2-14 | Betula pendula alejový strom s balem OK 12-14 cm | kus | 9,000 | 2 800,00 | | 25 200,00 | |
| 24 | M | M2-15 | Alnus incana 'Pendula', OK 12-14 cm, strom s balem | kus | 1,000 | 2 800,00 | | 2 800,00 | |
| <p>Poznámka k položce: □ dřevina není ve standardní nabídce</p> | | | | | | | | | |
| 25 | M | M2-16 | Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' OK 12-14 cm, alejový strom s balem | kus | 2,000 | 2 800,00 | | 5 600,00 | |
| 26 | M | M2-17 | Prunus padus 'Colorata' OK 12-14 cm alejový strom s balem | kus | 1,000 | 2 800,00 | | 2 800,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|-----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 27 | M | M2-18 | <i>Aesculus hippocastanum</i> OK 12-14 cm, alejový strom s balem | kus | 1,000 | 2 800,00 | | 2 800,00 | |
| 28 | M | M2-19 | <i>Prunus avium</i> OK 12-14 cm, alejový strom s balem | kus | 3,000 | 2 800,00 | | 8 400,00 | |
| 29 | M | M2-20 | <i>Crataegus monogyna</i> OK 12-14 cm, alejový strom s balem | kus | 3,000 | 2 800,00 | | 8 400,00 | |
| 30 | K | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm | kus | 800,000 | | 16,00 | 12 800,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 31 | M | M2-Cm | <i>Cornus mas</i> vel. 30-40 cm kontejner K5 | kus | 8,000 | 50,00 | | 400,00 | |
| 32 | M | M2-Ca | <i>Corylus avellana</i> vel. 40-60 cm kontejner K5 | kus | 54,000 | 50,00 | | 2 700,00 | |
| 33 | M | M2-Cs | <i>Cytisus scoparius</i> vel. 15-20 cm kontejner K2 | kus | 60,000 | 50,00 | | 3 000,00 | |
| 34 | M | M2-Ee | <i>Euonymus europaeus</i> vel. 20-30 cm kontejner K5 | kus | 40,000 | 50,00 | | 2 000,00 | |
| 35 | M | M2-Lv | <i>Ligustrum vulgare</i> vel. 40-60 cm kontejner K2 | kus | 40,000 | 50,00 | | 2 000,00 | |
| 36 | M | M2-Lf | <i>Lonicera tatarica</i> vel. 40-60cm, kontejner K1,5 | kus | 24,000 | 50,00 | | 1 200,00 | |
| 37 | M | M2-Lx | <i>Lonicera xylosteum</i> vel. 40-60 cm kontejner K1,5 | kus | 108,000 | 50,00 | | 5 400,00 | |
| 38 | M | M2-Ra | <i>Ribes alpinum</i> vel. 30-40 kontejner K1,5 | kus | 167,000 | 50,00 | | 8 350,00 | |
| 39 | M | M2-Rc | <i>Rosa canina</i> vel. 40-60 cm kontejner K1,5 | kus | 25,000 | 50,00 | | 1 250,00 | |
| 40 | M | M2-Ss | <i>Swida sanguinea</i> vel. 40-60 cm kontejner K1,5 | kus | 161,000 | 50,00 | | 8 050,00 | |
| 41 | M | M2-Pc | <i>Pyracantha coccinea</i> vel. 20-30 cm kontejner | kus | 102,000 | 150,00 | | 15 300,00 | |
| 42 | M | M2-Pl | <i>Prunus laurocerasus</i> vel. 60-80 cm | kus | 6,000 | 100,00 | | 600,00 | |
| 43 | M | M2-Rh | <i>Rhododendron x hybridum</i> vel. 40-60 cm kontejner | kus | 5,000 | 100,00 | | 500,00 | |
| 44 | K | 184801121 | Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 78,000 | 0,00 | 50,00 | 3 900,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 45 | K | 184801131 | Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 233,000 | 0,00 | 25,00 | 30 825,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 46 | K | 184215133 | Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m | kus | 78,000 | 0,00 | 150,00 | 11 700,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 47 | M | 60591257 | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m | kus | 192,000 | 75,00 | | 14 400,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | WV | | (6+8*1+1+4+7+3+5+2+9+1+2+1+1+3+3)*3 | | 171,000 | | | | |
| | WV | | (6+1+8+6)*1 | | 21,000 | | | | |
| | WV | | Součet | | 192,000 | | | | |
| 48 | M | M3 | příčka z puleň frézované kulatiny průměru 80 mm, délka příčky 50 cm | kus | 171,000 | 15,00 | | 2 565,00 | |
| | WV | | (6+8*1+1+4+7+3+5+2+9+1+2+1+1+3+3)*3 | | 171,000 | | | | |
| 49 | M | M4 | páska vyvazovací šifky 40 mm, délka úvazku 0,7 m, celkem 3 úvazky/vstom | m | 140,700 | 45,00 | | 6 331,50 | |
| | WV | | 57*3*0,7 | | 119,700 | | | | |
| | WV | | 21*1 | | 21,000 | | | | |
| | WV | | Součet | | 140,700 | | | | |
| 50 | K | 185802113 | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko | t | 0,117 | 0,00 | 35 000,00 | 4 095,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | Poznámka k položce: □ přidání kondicionéru pro zvýšení zádržnosti vody v půdě, 1,5 kg/výsadbovou jámu | | | | | | |
| | WV | | 78*1,5/1000 | | 0,117 | | | | |
| 51 | M | M5 | kondicionér pro zvýšení zádržnosti vody v půdě | kg | 117,000 | 250,00 | | 29 250,00 | |
| | P | | Poznámka k položce: □ 1,5 kg/výsadbovou jámu | | | | | | |
| | WV | | 78*1,5 | | 117,000 | | | | |
| 52 | K | 185802114 | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám | t | 0,012 | 0,00 | 25 000,00 | 300,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | Poznámka k položce: □ hnojení tabletovým zásobním hnojivem □ 5 ks tablet á 10 g/1 strom □ 1 ks tablety á 10 g/1 keř | | | | | | |
| | WV | | 78*5**10/1000/1000 | | 0,004 | | | | |
| | WV | | 800*1*10/1000/1000 | | 0,008 | | | | |
| | WV | | Součet | | 0,012 | | | | |
| 53 | M | M6 | tabletové zásobní hnojivo s postupným uvolňováním živin, tableta á 10 g | kg | 11,900 | 500,00 | | 5 950,00 | |
| | WV | | 78*5*10/1000 | | 3,900 | | | | |
| | WV | | 800*1*10/1000 | | 8,000 | | | | |
| | WV | | Součet | | 11,900 | | | | |
| 54 | K | 184501141 | Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové-rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 51,300 | | 50,00 | 2 565,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | WV | | 57*0,5*1,8 | | 51,300 | | | | |
| 55 | M | M7 | rákosová rohož, rákos přírodní, neloupaný, šířka rohože 1,8 m | m | 28,500 | 350,00 | | 9 975,00 | |
| | WV | | 57*0,5 | | 28,500 | | | | |
| 56 | K | 184215412 | Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru mísy přes 0,5 do 1 m | kus | 78,000 | | 50,00 | 3 900,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 57 | K | 184911421 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 1 295,400 | | 28,00 | 36 271,20 | CS ÚRS 2019 01 |
| | WV | | 78*0,8+1233 | | 1 295,400 | | | | |
| 58 | M | M8 | kůra mulčovací, drcená, tříděná, tl. vrstvy 80 mm | m3 | 103,632 | 700,00 | | 72 542,40 | |
| | WV | | 78*0,8*0,08 | | 4,992 | | | | |
| | WV | | 1233*0,08 | | 98,640 | | | | |
| | WV | | Součet | | 103,632 | | | | |
| 59 | K | 185804311 | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 18,720 | | 250,00 | 4 680,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | WV | | 78*4*60/1000 | | 18,720 | | | | |
| 60 | K | 185804312 | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 98,640 | | 250,00 | 24 660,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | WV | | 1233*4*20/1000 | | 98,640 | | | | |
| 61 | M | M9 | voda pro závlhku | m3 | 117,360 | 150,00 | | 17 604,00 | |
| | WV | | 78*4*60/1000 | | 18,720 | | | | |
| | WV | | 1233*20*4/1000 | | 98,640 | | | | |
| | WV | | Součet | | 117,360 | | | | |
| 62 | K | 183403113 | Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 8 500,000 | | 3,00 | 25 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-----------|--|------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <p>P <i>Poznámka k položce: □ před zpracováním půdy budou odstraněny porosty včetně kořenů</i></p> | | | | | | | | | |
| 63 | K | 183403153 | Obdělení půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 8 500,000 | | 3,00 | 25 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 64 | K | 183403161 | Obdělení půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 8 500,000 | | 1,00 | 8 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 65 | K | 181451121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 8 500,000 | | 2,00 | 17 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| 66 | M | M13 | <i>druhově bohatá travní směs</i> | kg | 297,500 | 220,00 | | 65 450,00 | |
| <p>P <i>Poznámka k položce: □ Trávy 95 %: Psárka luční (Alopecurus pratensis) 15%, Ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) 1%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) 12%, Srna laločnatá (Dactylis glomerata) 4%, Kosťava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 20%, Kosťava luční (Festuca pratensis) 14%, Kosťava červená (Festuca rubra) 6%, Bolinek luční (Phleum pratense) 10%, Lipnice luční (Poa angustifolia) 10%, Trojštět žlutý (Trisetum flavescens) 3%. □ Jeteloviny 5 %: Úročník bolhoj (Anthyllus vulneraria) 0,5%, Štírovník nážkatý (Lotus corniculatus) 0,5%, Tolče dětelová (Medicago lupulina) 1%, Čičorka pestrá (Securigera varia) 1%, Jetel luční (Trifolium pratense) 1,2%, Jetel plazivý (Trifolium repens) 0,8%.</i></p> | | | | | | | | | |
| vw | | | | 8500*0.035 | | 297 500 | | | |
| 67 | K | 185803111 | Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 8 500,000 | | 1,20 | 10 200,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | | 8 542,00 | |
| 68 | K | 998231411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t | 17,084 | | 500,00 | 8 542,00 | CS ÚRS 2019 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt:

SO-01 - Sadové úpravy

Soupis:

D-05-4 - SZ Kynžvart- Následná péče na 1 rok

KSO:

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha

IČ:

75032333

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zahradní a kraj.tvorba s.r.o, Ponávka 2,602 00Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344585

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | 102 690,00 |
| Materiál | | | 29 340,00 |
| Montáž | | | 73 350,00 |
| Ostatní náklady | | | 600,00 |
| Cena bez DPH | | | 103 290,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 103 290,00 | 21,00% | 21 690,90 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 124 980,90 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt: SO-01 - Sadové úpravy

Soupis: D-05-4 - SZ Kynžvart- Následná péče na 1 rok

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Zahradní a
kraj.tvorba s.r.o,
Ponávka 2,602
00Bmo

| Kód dílu - Popis | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 29 340,00 | 73 350,00 | 102 690,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 29 340,00 | 73 350,00 | 102 690,00 |
| 1 - Zemní práce | 29 340,00 | 73 350,00 | 102 690,00 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------------|
| 2) Ostatní náklady | 600,00 |
| Zařízení staveniště | 100,00 |
| Projektové práce | 100,00 |
| Územní vlivy | 100,00 |
| Provozní vlivy | 100,00 |
| Jiné VRN | 100,00 |
| Kompletační činnost | 100,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 103 290,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart- Návrh sadových úprav-04/2020

Objekt: SO-01 - Sadové úpravy

Soupis: D-05-4 - SZ Kynžvart- Následná péče na 1 rok

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Zahradní a kraj.tvorba s.r.o,
Ponávka 2,602
00Bmo

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 102 690,00 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | | 102 690,00 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | | 102 690,00 | |
| 1 | K | 185804311 | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 | m3 | 46,800 | | 250,00 | 11 700,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: 78 ks stromů x 10 zářevků x 60 litrů/strom</i> | | 46,800 | | | | |
| | W | | 78*60*10/1000 | | | | | | |
| 2 | K | 185804312 | Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 | m3 | 246,600 | | 250,00 | 61 650,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: spon keřů 70 x 70 cm, při počtu ks 800 = plocha 392 m2 počet zářevků 10, množství vody 20 litrů/m2</i> | | 246,600 | | | | |
| | W | | 1233*20*10/1000 | | | | | | |
| 3 | M | M1 | voda pro zářevku | m3 | 293,400 | 100,00 | | 29 340,00 | |
| | W | | 78*60*10/1000 | | 46,800 | | | | |
| | W | | 1233*20*10/1000 | | 246,600 | | | | |
| | W | | Součet | | 293,400 | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | | 0,00 | |



Digitálně
podepsa
I Ing Jan
Servus

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1524

Stavba: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou-Návrh sadových úprav-mimo rámec-03/2020

KSO:
Místo: SZ Kynžvart

CC-CZ:
Datum: 12. 3. 2020

Zadavatel:
NPÚ Valdštejské nám. 162/3, 118 01 Praha 1

IČ: 75032333
DIČ: CZ75032333

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ZaKT s.r.o., Ponávka 2, 602 00 BRNO

IČ: 46344535
DIČ: CZ46344535

Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů | 435 400,50 |
| Materiál | 376 400,00 |
| Montáž | 25 000,50 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 16 000,00 |

Cena bez DPH 451 400,50

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 451 400,50 | 94 794,11 |
| snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 546 194,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Digitálně
podepsal Ing
Jan Servus

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1524

Stavba: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou-Návrh sadových úprav-mimo rámec-03/2020

Místo: SZ Kynžvart

Datum:

12. 3. 2020

Zadavatel: NPÚ Valdštejnské nám. 162/3,118 01 Praha 1

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

ZaKT s.r.o., Ponávka 2,
602 00 BRNO

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------|--|--------------------|-------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 435 400,50 | 526 834,61 |
| SO-01 | SZ Kynžvart-Návrh sadových úprav | 435 400,50 | 526 834,61 |
| 06 | SZ Kynžvart-Rozpočet odstranění pařezů-neovlivní výsadby | 51 000,50 | 61 710,61 |
| 07 | Pěstební opatření-Zdravotní řez mimo rámec dotace | 384 400,00 | 465 124,00 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 16 000,00 | 19 360,00 |
| | Ostatní náklady | 10 000,00 | 12 100,00 |
| | projektové práce | 2 000,00 | 2 420,00 |
| | jiné vlivy | 2 000,00 | 2 420,00 |
| | kompletace | 2 000,00 | 2 420,00 |
| | Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 451 400,50 | 546 194,61 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou-Návrh sadových úprav-mimo rámeč-03/2020

Objekt:

SO-01 - SZ Kynžvart-Návrh sadových úprav

Soupis:

06 - SZ Kynžvart-Rozpočet odstranění pařezů-neovlivní výsadby

KSO:

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

CC-CZ:

Datum: 12. 3. 2020

Zadavatel:

NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha

IČ:

75032333

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zahradní a kraj.tvorba s.r.o, Ponávka 2,602 00Brno

IČ:

46344535

DIČ:

CZ46344535

Poznámka:

| | |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | 25 000,50 |
| Materiál | 0,00 |
| Montáž | 25 000,50 |
| Ostatní náklady | 26 000,00 |
| Cena bez DPH | 51 000,50 |

| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| snížená | 51 000,50 | 21,00% | 10 710,11 |
| | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK **61 710,61**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou-Návrh sadových úprav-mimo rámeček-03/2020

Objekt:

SO-01 - SZ Kynžvart-Návrh sadových úprav

Soupis:

06 - SZ Kynžvart-Rozpočet odstranění pařezů-neovlivní výsadby

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou

Datum: 12. 3. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:


Zahradní a
kraj.tvorba s.r.o,
Ponávka 2,602
00Brno

| Kód dílu - Popis | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 0,00 | 25 000,50 | 25 000,50 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 0,00 | 25 000,50 | 25 000,50 |
| 1 - Zemní práce | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 | 0,50 | 0,50 |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| 2) Ostatní náklady | | | 26 000,00 |
| Zařízení staveniště | | | 6 000,00 |
| Projektové práce | | | 6 000,00 |
| Územní vlivy | | | 6 000,00 |
| Provozní vlivy | | | 6 000,00 |
| Jiné VRN | | | 1 000,00 |
| Kompletační činnost | | | 1 000,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | | 51 000,50 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou-Návrh sadových úprav-mimo rámeček-03/2020
 Objekt: SO-01 - SZ Kynžvart-Návrh sadových úprav
 Soupis: 06 - SZ Kynžvart-Rozpočet odstranění pařezů-neovlivní výsadby

Místo: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou Datum: 12. 3. 2020
 Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské náměstí 162/3,118 00 Praha Projektant: 
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zahradní a kraj.tvorba s.r.o, Ponávka 2,602 00Brno

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 25 000,50 | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | | 25 000,50 | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | | 25 000,00 | |
| 1 | K | 112201101 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm | kus | 6,000 | | 600,00 | 3 600,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: □ dřevina č.: 47, 48, 49, 50, 53, 301-1 pařez</i> | | | | | | |
| 2 | K | 112201102 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm | kus | 6,000 | | 1 000,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: □ dřevina č.: 43, 54, 46, 58, 303-1 pařez, 68</i> | | | | | | |
| 3 | K | 112201103 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm | kus | 2,000 | | 1 400,00 | 2 800,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: □ dřevina číslo: 303-2 pařezy, 304-1 pařez</i> | | | | | | |
| 4 | K | 112201104 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm | kus | 3,000 | | 1 800,00 | 5 400,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: □ dřevina č.: 14, 52, 68</i> | | | | | | |
| 5 | K | 112201105 | Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm | kus | 4,000 | | 1 800,00 | 7 200,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| | P | | <i>Poznámka k položce: □ dřevina č.: 13, 70, 305, 306</i> | | | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | | 0,50 | |
| 6 | K | 998231411 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m | t | 0,001 | | 500,00 | 0,50 | CS ÚRS 2019 01 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou-Návrh sadových úprav-mimo rámeček-03/2020

Objekt:

SO-01 - SZ Kynžvart-Návrh sadových úprav

Soupis:

07 - Pěstební opatření-Zdravotní fez mimo rámeček dotace

KSO:
Místo: SZ Kynžvart

CC-CZ:
Datum: 12. 3. 2020

Zadavatel:
NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 118 00 Praha

IČ: 75032333
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Zpracovatel:
ZaKT, Ponávka 2, 602 00 Brno

IČ: 46344535
DIČ: CZ46344535

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | 376 400,00 |
| Materiál | | | 376 400,00 |
| Montáž | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 8 000,00 |
| Cena bez DPH | | | 384 400,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 384 400,00 | 21,00% | 80 724,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v CZK | | 465 124,00 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou-Návrh sadových úprav-mimo rámeček-03/2020

Objekt:

SO-01 - SZ Kynžvart-Návrh sadových úprav

Soupis:

07 - Pěstební opatření-Zdravotní řez mimo rámeček dotace

Místo: SZ Kynžvart

Datum: 12. 3. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 118 00 Praha

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ZaKT, Ponávka 2,
602 00 Brno

| Kód dílu - Popis | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 376 400,00 | 0,00 | 376 400,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 376 400,00 | 0,00 | 376 400,00 |
| 1 - Zemní práce | 376 400,00 | 0,00 | 376 400,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| 2) Ostatní náklady | | | 8 000,00 |
| Zařízení staveniště | | | 1 000,00 |
| Projektové práce | | | 2 000,00 |
| Územní vlivy | | | 2 000,00 |
| Provozní vlivy | | | 1 000,00 |
| Jiné VRN | | | 1 000,00 |
| Kompletační činnost | | | 1 000,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | | 384 400,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou-Návrh sadových úprav-mimo rámeček-03/2020

Objekt: SO-01 - SZ Kynžvart-Návrh sadových úprav

Soupis: 07 - Pěstební opatření-Zdravotní řez mimo rámeček dotace

Místo: SZ Kynžvart

Datum: 12. 3. 2020

Zadavatel: NPÚ, Valdštejnské nám. 162/3, 118 00 Praha

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: ZaKT, Ponávka 2,
602 00 Brno

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

376 400,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

376 400,00

D 1

Zemní práce

376 400,00

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|--|-----------|----------------|
| 6 | K | 184852253 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 540 do 570 m ² | kus | 3,000 | 6 000,00 | | 18 000,00 | CS URS 2019 02 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|--|-----------|----------------|

P

*Poznámka k položce: []
dílč.: 101, 415, 217*

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|--------|----------|--|------------|----------------|
| 7 | K | 184852254 | Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 570 do 600 m ² | kus | 56,000 | 6 400,00 | | 358 400,00 | CS URS 2019 02 |
|---|---|-----------|---|-----|--------|----------|--|------------|----------------|

P

*Poznámka k položce: []
dílč.: 114, 332, 393, 213, 351, 394, 88, 175, 355, 443, 247, 359, 90,
18, 164, 219, 212, 288, 125, 353, 176, 89, 472, 27, 174, 466, 504, 157,
301, 124, 248, 103, 102, 159, 221, 397, 333, 228, 197, 507, 214, 156,
208, 60, 79, 188, 120, 119, 223, 121, 123, 84, 195, 211, 236, 451*

Seznam poddodavatelů dle ustanovení § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

| Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení "SZ Kynžvart, SHZ Bečov nad Teplou realizace sadových úprav opakované zadání" - část SZ Kynžvart - sadové úpravy | | Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá zadat poddodavatel |
|--|---|--|
| 1. | Obchodní firma nebo název: Sídlo: IČ: | Arboristika |
| 2. | Obchodní firma nebo název: Sídlo: IČ: | Arboristika |
| 3. | Obchodní firma nebo název: Sídlo: IČ: | Zahradník |
| 3. | Obchodní firma nebo název: Sídlo: IČ: | Autorizovaný architekt v oboru krajinářské architektura |
| 3. | Obchodní firma nebo název: Sídlo: IČ: | ověřovatel výsledků zeměměřických činností oprávněným |