



VODÁRNÝ Kladno – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-451/20-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 201003/001
Č. zakázky: 20100220

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce
ve věcech technických: **Ing. Vladimír Votava**, zodpovědná osoba za převzetí projektové dokumentace

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: **Komerční banka, č.ú. 51-5449020207/0100**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: RMT VZ, a.s.

se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č.7602

Zastoupená: Mgr. Petrem Hosnédlem, předsedou představenstva
Manažer projektu: **Mgr. Petr Hosnéd**
Tel.: 724 286 388, e-mail: hosnedl@rmtvz.cz

IČO: 26688964
DIČ: CZ26688964
Bank. spojení: **Komerční banka, a.s., č.ú.: 51-2515510287/0100**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Řepínský důl – dokumentace vrtů jímacího území

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 22. 5. 2020.

III. Předmět dodatku

1. Vzhledem k prodlouženým termínům pro získání vstupních dat, terénních rekognoskací a souvisejících inženýrských prací v důsledku omezení spojených s opatřeními proti nemoci Covid 19, které nemůže objednatel ani zhotovitel ovlivnit, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínů plnění smlouvy.
2. Smluvní strany se pro zajištění výše uvedeného dohodly na změně článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DSP/DPS:	do 28. 2. 2021
2.	IČ vč. zajištění pravomocného SP:	do 30. 4. 2021

IV. Závěrečná ustanovení


1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 12. 1. 2021

V Praze dne: 11/1/2021



Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele



Mgr. Petr Hosnédl, předseda představenstva
zástupce zhotovitele

VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
2

RMT VZ, a.s.
Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5
IČ: 26688964 DIČ: CZ26688964
-3-



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Řepínský důl – dokumentace vrtů jímacího území
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení PD

Příloha č. 1

Plná moc

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
IČO 46 35 69 91
zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti: **RMT VZ, a.s.**

se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 150 00 Praha 5
IČO: 26688964
zastoupena Mgr. Petrem Hosnédlem, předsedou představenstva

k zastupování ve věci stavby

„Řepínský důl – dokumentace vrtů jímacího území“

č. smlouvy P-451/20, č. zakázky 20100220,

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSS a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena do 30. 4. 2021.

V Kladně dne 12. 1. 2021

Ing. Josef Živnůstek, ředitel

VODÁRNÝ KLADNO - MĚLNÍK, a. s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
2

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

Mgr. Petr Hosnédl, předseda představenstva

RMT VZ, a.s.
Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5
IČ: 26688964 DIČ: CZ26688964