

Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje
oblast podpory: regionální rozvoj
program č.:2.2 Regionální inovační program
č. OLP/3428/2020

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV - Perštýn, 460 01

korrespondenční adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, členem rady kraje pověřeným vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

Číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen „**poskytovatel**“

a

Ing. Dalibor Skácel

se sídlem: [redacted] Liberec 14, 46014

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Dalibor Skácel, Ph.D.,

IČO: 65067398

DIČ: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

dále jen „**příjemce**“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.10.2020 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální inovační program, č. OLP/3428/2020,

jejímž předmětem je projekt s názvem „AlfaBox - integrovaná energetická jednotka zajišťující vytápění, ohřev TV tepelným čerpadlem včetně větrací jednotky se zpětným získáváním tepla a využití přebytků ze solárních systémů - vše v jednom pro moderní domy na bydlení“, (dále jen „smlouva“).

2. Tento dodatek se uzavírá na základě žádosti příjemce o prodloužení termínu realizace projektu z důvodu neplánovaného zdržení plnění jednotlivých subdodávek, způsobeného nouzovým stavem a omezením činnosti dodavatelů, a z důvodu vlastního onemocnění Covidem 19.

Článek I. Předmět dodatku

Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

1. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

Termín zahájení realizace projektu je **1.7.2020** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31.01.2021**.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín zahájení realizace projektu je **1.7.2020** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31.3.2021**.

2. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 22.3.2021. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 20.5.2021. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a na **elektronické úřední desce** poskytovatele. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu zveřejněn v registru smluv a na elektronické úřední desce poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. xxx/21/ZK ze dne 26.1.2021.

V Liberci dne:

V dne:

Poskytovatel:

Příjemce:

.....

.....

Mgr. Jiří Ulvr
člen rady, řízení resortu
hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního
plánování a rozvoje venkova

Ing. Dalibor Skácel, Ph.D.