

Dodatek č. 8
ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016
(KoPÚ Benešov u Semil)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech
je oprávněn jednat: Ing. Dagmar Haltufová, rada Pobočky Semily

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Telefon/fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: b.kabatek@spucr.cz, d.haltufova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

2. Sdružení GEOŠRAFO s. r. o. a ŠINDLAR s.r.o.

sídlo: Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Jiřím Foltánem, jednatelem

ve smluvních záležitostech
oprávněn jednat: Jiří Foltán

v technických záležitostech
oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

IČ: 64793036

DIČ: CZ64793036

ID DS: sfm77qh

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 9769,

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají **Dodatek č. 8** ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedené změně smlouvy ve znění dodatků:

- Změna termínu ukončení dílčí etapy 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, uvedené v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101– KoPÚ Benešov u Semil, a to následovně:

	Dílčí fakturační celek	Původní termín ukončení	Nový termín ukončení
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	31. 1. 2021	30. 9. 2021

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek zohledňuje časový posun dílčí etapy/části plnění 3.2.2., akceptovaný objednatelem na základě žádosti zhotovitele č.j. SPU 019078/2021, obdržené dne 20. 1. 2021.

K prodloužení termínu ukončení výše uvedené dílčí etapy dochází z důvodu opětovného vyhlášení nouzového stavu a vydání mimořádných opatření vládou České republiky v souvislosti s aktuální celospolečenskou zdravotní krizí (COVID-19). Z důvodu zásahu vyšší moci tak nebylo dosud možné zahájit (v důsledku nařízených opatření) projednávání nového uspořádání pozemků s jednotlivými vlastníky/účastníky řízení a dokončit tak dílčí etapu 3.2.2. v původním termínu (ve znění dodatků), t.j. do 31. 1. 2021.

Jelikož nelze předem odhadnout vývoj epidemie COVID-19 a s tím související možnost rozvolnění opatření nařízených vládou České republiky, navíc z dosavadního vývoje řízení se dá předpokládat, že jednání s některými vlastníky nebudou jednoduchá, byl navržen nový termín ukončení této etapy 30. 9. 2021.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě termínu dílčího fakturačního celku tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Liberci dne: 28. 1. 2021

V Hradci Králové dne: 21. 1. 2021

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

.....
Jiří Foltán, jednatel