

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E617-S-3079/ 2020

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3079/2020

ISPROFOND: 5623520059

a

MSO servis spol. s r.o.

se sídlem: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO: 49971379, DIČ: CZ49971379

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C13570

bank. spojení: xxxx

zastoupena Ing. Luděk Šebestou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 157 20

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Ivanovice na Hané ON – rekonstrukce (zateplení a bezbariérový přístup)**“ (dále jen „Dílo“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E617-S-3079/2020 u Objednatel) ze dne 24. 8. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se prodlužuje doba plnění.

Objektivním důvodem pro prodloužení doby plnění jsou nevhodné klimatické podmínky (nízké teploty), které neumožňují dodržení technologických postupů u některých stavebních prací. Tento objektivní důvod je zaznamenán ve stavebním deníku. Důvodem prodloužení termínu dokončení Díla byly také překážky na staveništi způsobené realizací díla „Ivanovice na Hané ON – oprava (vnější a vnitřní prostory)“ které se s předmětem tohoto Díla částečně časově i fakticky prolínalo.

V článku **PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY** se upravuje odst. 3.7 takto:

3.7.1 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Termín dokončení Díla je stanoven na 30. 6. 2021

Termín dokončení stavebních prací je stanoven na 30. 4. 2021.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **2 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

V Olomouci dne

Za Objednatel: 1.2.2021

V Kyjově dne

Za Zhotovitele 19.1.2021

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Luděk Šebesta
Jednatel společnosti
MSO servis spol. s r.o.

Časový harmonogram stavebních prací - dodatek č.1

Stavba:

Ivanovice na Hané ON – rekonstrukce (zateplení a bezbariérový přístup)

[illegible]

Poznámky:

- 1* Realizace probíhala v omezeném režimu vlivem povětrnostních podmínek
- 2* Došlo ke kolizi s předchozí etapou
- 3* Došlo ke kolizi jednotlivých výrobních postupů
- 4* Nerealizováno kvůli nedokončeným pracím

realizace díla

termín realizace plánovaný při podpisu SoD - posun
posunutý termín realizace dle Dodatku č.1

V Kyjově dne 19. 1. 2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1336627

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 26b63919-7c35-4d90-8aad-62547a91fd34

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.02.2021 09:59:01

