

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo





uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:




u objednatele: **052020**, č.j.: ORRI/13483-20/776-2020/surm

u zhotovitele:

I. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIC:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	78-5141630287/0100
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	
Tel., mob.:	

(dále jen jako „objednatel“)

Název:	WAKOS, s.r.o.
Sídlo:	Vrchlického 1023/10, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
IČ:	62241834
DIC:	CZ62241834
Statutární zástupce:	Jiří Vytlačil
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení	
Číslo účtu:	
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Jiří Vytlačil, Libor Kamenický
E-mail:	
Tel., mob.:	

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku o změně ceny a doby plnění díla dle článku XIV. Změna smlouvy odst. 1 Smlouvy o dílo k zakázce „Rekonstrukce střešní nástavby č.p. 18, 19 a 20, ul. Vrchlického, Rumburk“.

IV. Cena díla

Cena díla se zvyšuje v důsledku jiné úpravy lodžii, než byla v původním projektu navrhována a současně dalšími stavebními detaily zjištěnými v průběhu stavby, které se nedaly předvídat.

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena bez DPH dle SOD	10.029.172,00 Kč
Cena bez DPH Dodatku č. 1:	430.836,83 Kč
Cena bez DPH Dodatku č. 2:	442.961,66 Kč
Cena celkem bez DPH:	10.902.970,49 Kč
DPH 15 %:	1.635.445,57 Kč
Cena celkem včetně DPH:	12.538.416,06 Kč

(cena slovy: dvanáctmilionůpětsettřicetostřicetýřistašestnáct korun a šest haléřů českých)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy byl schválen na 85. schůzi Rady města Rumburk dne 20.01.2021 usnesením č.1225/2021/RM85.

Přílohy:

Příloha č. 1 Rozpočet vícepráce

V Rumburku 2021

Za objednatele

Jiří Pimpara
místostarosta Rumburk

25 .01. 2021

V Rumburku dne:

Za zhotovitele:

Jiří Vytlačil
jednatel firmy WAKOS, s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0010-01/20 Město Rumburk
Objekt: 002
Rozpočet: 007 Vytužení vnitřních omítek - 5.n.p.

Objednatel: Město Rumburk IČO: 00261602
 Třída 9. května 1366/48 DIČ: CZ00261602
 40801 Rumburk-Rumburk 1

Zhotovitel: WAKOS, s.r.o. IČO: 62241834
 Dvořákova 969 DIČ: CZ62241834
 40801 Rumburk

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	363 115,17
PSV	42 846,49
MON	37 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	442 961,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	442 961,66 CZK
Snížená DPH	15 %	66 444,25 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 509 405,91 CZK

v

RUMBURK

dne

25.01.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			363 115,17	82
735	Otopná tělesa	PSV			8 754,97	2
776	Podlahy povlakové	PSV			34 091,52	8
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			37 000,00	8
Cena celkem					442 961,66	100

Položkový rozpočet

S:	0010-01/20	Město Rumburk
O:	002	Pracovní
R:	007	Vyztužení vnitřních omítek - 5.n.p.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						363 115,17
1	602022191R00	Penetrační nátěr stěn vnitřních	m2	1 100,34900	53,70	59 088,74
2	612481211RT2	Montáž vyztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1 100,34900	276,30	304 026,43
Díl: 735 Otopná tělesa						8 754,97
3	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	16,56000	69,16	1 145,29
4	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	16,56000	347,48	5 754,27
5	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	16,56000	41,81	692,37
6	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	23,00000	31,53	725,19
7	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	16,56000	26,44	437,85
Díl: 776 Podlahy povlakové						34 091,52
8	776401800R00	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	266,34000	13,40	3 568,96
9	776421100R00	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	266,34000	76,60	20 401,64
10	284110060	lišta speciální soklová PVC 10224 samolepicí 15 x 50 mm role 50 m	m	266,34000	38,00	10 120,92
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						37 000,00
11	650051351R00	Montáž spínače zapuštěného zpětná montáž	kus	83,00000	135,00	11 205,00
12	650052712R00	Montáž zásuvky zapuštěné	kus	102,00000	135,00	13 770,00
13	650052715R00	Demontáž zásuvek a vypínačů	kus	185,00000	65,00	12 025,00