

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190138

Číslo smlouvy zhotovitele: SE-0603-19

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

xxx

xxx

xxx

SEADON s.r.o.

Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 34082

28601505

CZ28601505

UniCredit Bank

2110065912/2700

Ing. Petr Dohnal – jednatel společnosti

xxx

Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

xxx

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190138, číslo smlouvy zhotovitele SE-0603-19) uzavřené dne 14.04.2020, na základě čl. XIV. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 14.3:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, realizace díla „**Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I – IV**“, uvedený v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III, bod 3.1 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4 v ceně 685.422,15 Kč bez DPH.
2. Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4 v ceně 693.560,53 Kč bez DPH.
3. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 4, nemá vliv na termín plnění uvedený v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, termín plnění zůstává nezměněný.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.2 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2.

	Cena dle SoD a Dodatku č. 1,2,3	Méněpráce dle Dodatku č. 4	Vícepráce dle Dodatku č. 4	Cena celkem (bez DPH)
Areál trolejbusy Ostrava – Rekonstrukce střech hal I - IV	32.452.196,31 Kč	693.560,53 Kč	685.422,15 Kč	32.444.057,93 Kč

5. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo ve znění předchozích dodatků.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 4.
2. Dodatek č. 4 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 4 je:

Příloha č. 1: Změnový list ZL 5.

V Ostravě dne

V Hlučíně dne

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Petr Dohnal – jednatel společnosti

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva