

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na provedení sadových úprav pro stavbu „Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové“

(uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)


Smluvní strany

Název: Jihomoravský kraj
Se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
IČ: 708 88 337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

a

Název: STROMMY COMPANY s.r.o.
Sídlo: č.p. 143, 793 31 Andělská Hora
Zastoupená: Ing. Pavlem Bláhou, provozní ředitel
IČO: 01919652
DIČ: CZ01919652

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v odd. C, č. vl. 56915

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16. 9. 2020 Smlouvu o dílo na provedení sadových úprav pro stavbu „Rekonstrukce areálu ZŠ Hapalova – Marie Hübnerové“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla (dále jen „dílo“) spočívajícího v provedení:

- a) sadových úprav zahrnujících úpravu substrátu, výsadbu stromů, keřů, popínavých rostlin a cibulovin a založení druhově pestrého travono-bylinného trávníku, realizaci pochozích ploch a dodávku a montáž mobiliáře (dále jen „sadové úpravy“), které budou realizovány ve dvou etapách, a
- b) následné tříleté péče o zeleň, kterou se rozumí údržba výsadeb stromů, keřů, rostlin a trávníku – zálivka, odplevelování, doplňování mulčovací kůry, pokos a řez, to vše ve vztahu k zeleni, kterou zhotovitel dodal v rámci 2. etapy sadových úprav,

to vše v zahradě a na přilehlých venkovních prostranstvích rekonstruovaného objektu školy na adrese Marie Hübnerové 1766/1 v Brně-Řečkovících.

2. Účelem tohoto dodatku ke Smlouvě je dohoda smluvních stran o změně lhůty k provedení 1. etapy sadových úprav. Potřeba této změny vznikla v důsledku nepředvídatelného zpoždění probíhajících stavebních prací prováděných zhotovitelem stavby v místě provádění sadových úprav oproti předpokládanému harmonogramu stavebních prací. Tímto bylo znemožněno dokončení 1. etapy sadových úprav v dohodnutém termínu a původně předpokládaném podzimním vegetačním

období. S ohledem na nutnost provedení sadových úprav v klimaticky vhodném období se lhůta k provedení zbývajících prací na 1. etapě sadových úprav mění tak, jak je sjednáno níže.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že text **čl. V. Termíny plnění, odst. 3. Smlouvy**, který zní:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit 1. etapu sadových úprav a tuto část díla předat objednateli nejpozději do 30. 11. 2020.“

se nahrazuje textem

„Zhotovitel se zavazuje dokončit 1. etapu sadových úprav a tuto část díla předat objednateli nejpozději do 28 dnů ode dne opětovného předání a převzetí pracoviště po přerušení prací z důvodu probíhajících stavebních prací v místě provádění díla a následně z důvodu nevhodných klimatických podmínek. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v provádění 1. etapy sadových úprav na místě provádění díla bez zbytečného odkladu po tomto opětovném předání a převzetí pracoviště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště nejpozději do 15. 4. 2021 (předpoklad – březen 2021). K převzetí pracoviště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zavazuje pracoviště převzít v objednatelově stanovené lhůtě uvedené ve výzvě.“

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a jedno vyhotovení zhotoviteli.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 13. 1. 2021 na 7. schůzi usnesením č. 395/21/R7.

V Brně dne 29.1.2021

V Brně dne 19.1.2021



objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem



zhotovitel
zastoupený
Ing. Pavel Bláha
provozní ředitel