

DODATEK č.1 ke smlouvě

Číslo smlouvy Objednatele: 11PU-003761 ev.č. 148/20

Číslo smlouvy Poskytovatele: 46/2020

ISPROFIN/ ISPROFOND: 500 111 0007.50385

Název související veřejné zakázky:

I/37 Pohřebačka - Trnová, geometrické plány

uzavřené dne mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

ředitel Správy Pardubice

osoba oprávněná jednat :

ve věcech smluvních:

referát zakázky

e-mail:

tel:

ve věcech technických:

úsek

kontaktní e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel”)

a

Maping s.r.o.

se sídlem

Pardubice, Semtín 82

IČO:

13584448

DIČ:

CZ13584448

zápis v obchodním rejstříku:

AXVII 135 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy:

III.

Doba plnění

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 30.4. 2021 na termín 31.10. 2021.

Zdůvodnění změn:

Neposkytnutí nutné součinnosti od objednatele při provádění služby z důvodu epidemie COVID -19 a z toho vyplývající omezení pověřeného zaměstnance objednatele v termínu od 09. 2020 a dále z důvodu vládních opatření proti šíření nákazy koronaviru, který omezoval pohyb osob a zároveň omezil činnosti některých úřadů nebylo možné v uvedených termínech úkony dané smluvním vztahem dostatečně realizovat.

Ostatní ujednání :

Ostatní ustanovení původní smlouvy se nemění

Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál

Elektronické podpisy

Elektronicky
podepsal(a)

2021.01.27
12:12:55 CET

Digitálně
podepsal Ing.

Datum:
2021.01.27
13:49:08 +01'00'