

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2322/2019-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Základní ustanovení

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DÍČ: CZ70890013

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

tel.

email:

(dále také jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Strojírny Brno a. s.

Sídlo: Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 2778

Zastoupen: p. Karlem Mikuláškem, předsedou představenstva

IČO: 255 43 512

DÍČ: CZ25543512

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

I. [redacted] projekce

[redacted], projekce

Tel. [redacted]

Email: [redacted]

Tel. + [redacted]

Email: [redacted]

(dále také jen jako „Zhotovitel“)

Společně také jen jako „smluvní strany“

2. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2322/2019-SML objednatele, číslo smlouvy zhotovitele: 1137/2019, uzavřené dne 30. 10. 2019 (dále jen „*smlouva o dílo*“), na realizaci zakázky „**VD Boskovice – rekonstrukce MVE**“ (dále jen „dílo“).

II.

1. Při realizaci výkopových a bouracích pracích byly dodatečně zjištěny neočekávané skutečnosti oproti předpokladu z dokumentace skutečného provedení díla.
2. Jednalo se o nutnost bourání betonových bloků ve výkopu mimo strojovnu pro uložení potrubí savek DN 300 a DN 600, odbourání nesoudržného podkladu betonové mazaniny pod původní dlažbou ve strojovně a zhotovení kabelových kanálů včetně dodávky chrániček.
3. Při montáži byla dále upravena výška propojovacího přívodního potrubí DN 250 na TG2 z důvodu dodržení min. podchodné výšky nad středním schodištěm naproti chodbě spodních výpustí.

III.

1. Smluvní strany shodně uvádějí, že popsané změny nemají dopad do časového harmonogramu prací.
2. Zhotovitel dále uvádí, že zvýšení osy propojovacího přívodního potrubí DN 250 na TG2 nemá vliv na splnění garantovaných hodnot instalovaného výkonu.

IV.

S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozích člancích smlouvy, které nebyly v době uzavírání smlouvy o dílo známy, se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Článek II. odst. 5 se doplňuje o následující větu:

Součástí díla je také doplnění díla o práce popsané v „Zdůvodnění víceprací dodatku č. 2“ a novém znění „Položkového rozpočtu“, které tvoří přílohu č. 8 a č. 9 Dodatku č. 2.

Článek V (Cena díla) odst. 1 se mění a nově zní takto:

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Cena za projektovou dokumentaci pro stavební povolení a související inženýrskou činnost	2%	██████ Kč
Cena za dílenskou dokumentaci v rozsahu nezbytném pro provedení díla	3%	██████ Kč
Cena za stavební připravenost a demontáž stávajícího vybavení	5%	██████ Kč
Cena za výrobu a dodávku strojní části	50%	██████ Kč
Cena za montáž strojní části	15%	██████ Kč
Cena za dodávku a montáž elektro části	15%	██████ Kč
Zkušební provoz a garanční měření	10%	██████ Kč
Celková cena bez DPH k datu uzavření smlouvy o dílo	100%	14 610 000 Kč
<i>Cena za provedení prací v rozsahu Dodatku č. 1 (tj. dodání materiálu vč. montáže)</i>		<i>293 250 Kč bez DPH</i>
<i>Cena za změnu Díla v rozsahu Dodatku č. 2</i>		<i>44 200 Kč bez DPH</i>
Celková cena vč. dodatků č. 1 a 2 bez DPH		14 947 450 Kč bez DPH
Cena za následný servis dle oceněného plánu pravidelných servisních úkonů		775 000 Kč
Celková cena včetně následného servisu bez DPH		15 722 450 Kč

Článek V (Cena díla) odst. 2 se doplňuje o následující odrážku:

- 100% z ceny prací v rozsahu Dodatku č. 2 bude fakturováno do 10 dní od jejich provedení a uzavření dodatku č. 2 smluvními stranami (lhůta počíná běžet okamžikem naplnění obou podmínek).

Článek IX (Závěrečná ustanovení) odst. 8 se doplňuje o nové Přílohy č. 8:

Příloha č. 8 – Položkový rozpočet

Příloha č. 9 – Zdůvodnění víceprací dodatku č. 2

V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek č. 1 uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou i následující přílohy:

Příloha č. 8 – Položkový rozpočet

Příloha č. 9 – Zdůvodnění víceprací dodatku č. 2

V Brně dne: 7. 1. 2021

V Brně dne: 5. 1. 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Strojírny Brno a.s.
Karel Mikulášek
předseda představenstva