

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Název : **DiK** Janák, s.r.o.

Se sídlem : Nábřeží Václava Havla 207, Trutnov, 541 01

Zastoupený : ■■■■

IČ : 62063600

DIČ (pokud je přiděleno) : CZ62063600

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. exp. Trutnov

Číslo účtu : 7946960207/0100

Zapsán v OR : KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 7465

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 190/2020 ze dne 12.10.2020

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování
projektových dokumentací

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se z důvodu řešení podmínek ve stanovisku VaK Náchod a.s. a ve vyjádření manželů ■■■■ upravuje termín dokončení PD **chodníku v ul. Na Kopcí** a z důvodu řešení nového nasvětlení stávajícího přechodu pro chodce, projednávaného s Dopravním inspektorátem Náchod a dořešení sjezdu na p. p. č. 197, k. ú. Vrchoviny ve vlastnictví manželů ■■■■, se posouvá termín dokončení PD **chodníku ve Vrchovinách**, dle článku 2. Dodací lhůty.

Čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy o dílo upravuje ze stávajícího 15.01.2021 následovně:

2.2 Chodník v ul. Na Kopci a chodník ve Vrchovinách

Předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti provedení stavby včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu včetně provedené inženýrské činnosti ke SP včetně podání žádosti o SP proběhne **nejpozději 30 dní** po předání posledního písemného souhlasného stanoviska s domluvenými podmínkami od spol. VaK Náchod a.s. a od manželů [REDACTED], bytem [REDACTED], 549 01 Nové Město nad Metují týkajících se chodníku v ul Na Kopci a dále písemného souhlasného stanoviska s domluvenými podmínkami od Dopravního inspektorátu Náchod a dořešení sjezdu manželů [REDACTED], bytem [REDACTED], 549 01 Nové Město nad Metují.

1.2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se z důvodu rozšíření VO pro nasvětlení stávajících přechodů zvyšuje cena díla – PD – chodník ve Vrchovinách o 15.000 Kč bez DPH.

Čl. 3 odst. 3.1.3 **PD – Chodník ve Vrchovinách** Smlouvy o dílo upravuje ze stávajících

30.250 Kč vč. DPH na 48.400 Kč vč. DPH:

Cena za zpracování PD pro společné územní a stavební povolení a provedení stavby včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu bez DPH.....10.000,- Kč

DPH..... 2.100,- Kč

Cena za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu včetně DPH.....12.100,- Kč

Cena za projednání s dotčenými účastníky řízení a získání jejich vyjádření a souhlasu bez DPH.....15.000,- Kč

DPH.....3.150,- Kč

Cena za projednání s dotčenými účastníky řízení a získání jejich vyjádření a souhlasu včetně DPH.....18.150,- Kč

Cena za zpracování doplnění PD pro VO pro nasvětlení stávajících přechodů u kruhového objezdu pro společné územní a stavební povolení a provedení stavby včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu včetně projednání s dotčenými účastníky řízení a získání jejich vyjádření a souhlasu bez DPH.....15.000,- Kč

DPH.....3.150,- Kč

Cena za zpracování doplnění PD pro VO pro nasvětlení stávajících přechodů u kruhového objezdu pro společné územní a stavební povolení a provedení stavby včetně soupisů prací dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu včetně projednání s dotčenými účastníky řízení a získání jejich vyjádření a souhlasu včetně DPH.....18.150,- Kč

Celková cena díla bez DPH	247.000,- Kč
Cena dodatku bez DPH	15.000,- Kč
Cena díla a dodatku bez DPH.....	262.000,- Kč
<u>Celkem DPH.....</u>	<u>55.020,- Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	317.020,- Kč

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 57-3287/21 ze dne 25.01.2021.

V Novém Městě nad Metují dne 25.01.2021

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[redacted], jednatel
DiK Janák s.r.o.

v. z. Ing. Libor Hovorka v. r.
místostarosta