

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2016/008

### I.

**Lesy České republiky, s. p.**

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

[REDACTED] ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED], technický dozor

č. telefonu [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy

(dále jen „objednatel“)

a

**LTM Litomyšl, spol. s r.o.**

IČO: 47451742

DIČ: CZ47451742

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2495

sídlo: Kornice 53, 570 01 Litomyšl

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Svitavy, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### II.

Při provádění stavebních prací na akci: “VN U Hájovny Boršov – zřízení nouzového přelivu“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2016/008, uzavřené dne 13. 7. 2016, byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní projektové dokumentaci. Z důvodu nutnosti provedení prací, které se vyskytly během provádění díla a nebyly předmětem projektové dokumentace, bylo nutno přistoupit k vícepracím. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní projektové dokumentaci v zápise do stavebního deníku. Vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

VN U Hájovny Boršov – zřízení nouzového přelivu	Cena původní SoD	Méněpráce	Vícepráce	Cena dle Dodatku č. 1
	687.950,- Kč	0 Kč	41.287,42 Kč	729.237,42 Kč

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **729.237,42 Kč bez DPH**, slovy: sedmsetdvacetdevěttisícdvěstětřicetsedmkorunčeskýchčtyřicetdvahaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

#### **Cena za dílo bez DPH: 729.237,42 Kč**

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, ve znění dodatku č. 1.

Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.

Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **11. 11. 2016**. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2016/008, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Příloha č. 1: - položkový rozpočet sjednaných víceprací  
Příloha č. 2: - změnový list stavby

V Litomyšli, dne: 30.9.2016

V Týništi nad Orlicí, dne: **30-09-2016**  
Lesy České republiky, s.p. [05]

# POČET

Objekt: VN U Hájovny Boršov-zřízení nouzového přelivu - vícepráce

Projekt:

Stavba:

Objednatel:

Projektant:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 3.10.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 41 287,42 3,023

1 Zemní práce 9 831,34 0,000

1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30,000	41,29	1 238,70	0,000
2	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	8,000	303,60	2 428,80	0,000
3	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	6,000	567,46	3 404,76	0,000
4	132101102	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,680	312,43	206,20	0,000
5	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	8,000	83,13	665,04	0,000
6	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	6,000	314,64	1 887,84	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 7 887,21 2,638

7	321212345	Oprava zdiha z lomového kamene přehrad do 3 m <sup>3</sup> obkladního	m <sup>3</sup>	0,850	6 490,84	5 517,21	2,638
8	321311112	Konstrukce z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20	m <sup>3</sup>	0,600	3 950,00	2 370,00	0,000


9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 847,87 0,385

9	834853112R00	Obsluhovací lávka ocelová	ks	1,000	19 000,00	19 000,00	0,319
10	834856123	Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm	m <sup>2</sup>	1,600	2 404,92	3 847,87	0,066

99 Přesun hmot 720,99 0,000

11	998324011	Přesun hmot pro objekty související se zemními a kamenitými hrázemi	t	3,023	238,50	720,99	0,000
----	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------

Celkem 41 287,42 3,023



# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 01

Datum změny: 12.10.2016

Název veř. zakázky: VN U hájovny Boršov- zřízení nouzového přelivu

Zhotovitel: LTM Litomyšl, spol. s r.o., Kornice 53, 570 01 Litomyšl

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Choceň

Název akce (majetku):  
VN U hájovny BoršovCharakter akce:  
INVESTICE 161268

Číslo objektů:

Stavební díly:

**Popis změny:**

Vícepráce: odstranění křovin a pařezů, obslužná lávka na požerák, výměna dubových hradítek požeráku, oprava zdíva nátokového objektu

**Zdůvodnění změny:**

Uvedené vícepráce nebyly součástí zpracované PD a jsou realizovány na základě požadavku investora.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

SOHLASÍM S PROVEDENÍM VÍCEPRÁCEM.

Datum:

13.10.2016

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Bude vyznačeno v DSPS	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 11.11.2016
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Bilance:  +41.287,42 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 41.287,42 N: 0,-	
	Konečná celková cena akce po změně			2.763.593,34 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2.763.593,34 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - Jméno:

Z. Jonáš, M. Kusý

Datum: 12.10.2016

Podpis:

Zástupce objednatele - Jméno:

L. Doňák

Datum: 12.10.2016

Podpis:

**Přílohy:**

položkový rozpočet – vícepráce

Poznámka: