

Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo



BESIP 2970336 Hloubětínská - Šestajovická, Praha 14

č. smlouvy objednatele: A/3/17/4020/072

č. smlouvy dodavatele: 03/17

## 1. SMLUVNÍ STRANY

- (A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.  
sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město  
IČO: 03447286  
DIČ: CZ03447286  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 2023100003/6000  
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, místopředsedou představenstva  
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Osoby oprávněné ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku  
Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace  
bezmotorové dopravy + BESIP + PBB  
Peter Urbánek, technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy +  
BESIP + PBB

Při podpisu tohoto Dodatku je v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem oprávněn zastupovat objednatele Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

(dále také „**Objednatel**“)

- (B) DIPO, spol. s r.o.  
sídlo: Legerova 14, 120 00 Praha 2  
IČO: 63677075  
DIČ: CZ63677075  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 37198  
bankovní spojení: ČSOB a.s., Washingtonova 5, Praha 1  
číslo účtu: 102515304/0300  
kterou zastupují: Ing. Kristina Dolečková, jednatelka  
email pro účely fakturace: doleckovak@gmail.com

(dále také „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/17/4020/072 ze dne 23.01.2018 ve znění dodatku č.1 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II. Smlouvy (Předmět plnění), čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V (Termín provádění díla). Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Jedná se o změnu řešení formou zvýšené plochy křižovatky Hloubětínská – Šestajovická oproti původně plánovanému zvýšenému prahu s integrovaným přechodem. Dále se jedná o úpravu navazujícího jižního chodníku v ul. Šestajovická až k prvnímu přechodu pro chodce, a to na základě požadavku příslušných dotčených orgánů (Policie ČR, MČ Praha 14, Odbor dopravy MHMP) v rámci jednání o koordinaci díla s jinými stavebními akcemi v dané lokalitě.

Rozpis víceprací je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

## III. Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

1. Čl. II. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

Předmětem smlouvy je:

- a. Zhotovení **projektové dokumentace pro územní řízení, sloučené územní řízení a stavební povolení dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb**, ve znění pozdějších předpisů, v nezbytném rozsahu a obsahu a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DPS) dle přílohy č. 9 vyhl. č. 146/2008 Sb., (projektová dokumentace stavby jednostupňová (DSJ), která musí být zpracována v rozsahu DSP a v podrobnostech DPS a DÚR).
- b. Vypracování **výkazu výměr a položek soupisu prací**, tj. podrobného položkového rozpočtu pro výběr zhotovitele formou zadávacího řízení (DVZ) na základě dokumentace pro stavební povolení (DSP) a částečně pokročile rozpracované dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.
- c. **Inženýrská činnost (dále jen IČ)**
  - 1) Zajištění vyjádření správců inženýrských sítí a ostatních dotčených orgánů (dále jen „DOSS“), zajištění příslušných správních povolení (SP).
  - 2) Součástí IČ bude i majetkoprávní elaborát včetně zpracování podkladů pro projednání veškerých smluv majetkových vč. smluv o přeložkách s vlastníky sítí a případných smluv o smlouvách budoucích na věcná břemena (vyjma jednání o obsahu těchto smluv).

## IV. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	248 680,00 Kč
DPH 21%:	52 223,00 Kč

Cenaena dle Smlouvy vč. DPH:	300 903,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	289 000,00 Kč
DPH 21%:	60 690,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	349 690,00 Kč
<b>Celková cena vč. dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>537 680,00 Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>112 912,80 Kč</b>
<b>Celková cena vč. dodatku č. 2 vč. DPH:</b>	<b>650 592,80 Kč</b>

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

## V.

### Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se v části „Plnění jednotlivých částí dokumentace“ mění takto:

b) Zpracování konceptu DSJ	do 31.10.2020
c) Projednání konceptu DSJ s DOSS	do 31.01.2021
d) Čistopis DSJ a podání žádosti o SP	do 28.02.2021
e) DVZ včetně VV a RN	do 4 týdnů od výzvy Objednatele

2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:

Dokončení díla, tj. předání celého předmětu díla – 31.07.2021

## VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Příloha:
  - a) Příloha č. 1 – Rozpis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za

určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

01.02.2021

Za Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.

Za DIPO spol. s r.o.

Mgr. Jozef Sinčák, MBA  
generální ředitel a před

Ing. Kristina Dolecková  
jednatelka

TECH. SPRÁVA KOMU  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1  
118

**DIPO** spol. s r.o.  
sídlo: Legerova 921/14, 120 00, Praha 2  
608 818 207, doleckovak@gmail.com  
IČO: 03077075

## N A B Í D K A

na zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

„BESIP 2970336 – Praha 14, Hloubětínská - Šestajovická “

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.  
Číslo účtu: 102515304/0300  
IČO: 63 67 70 75  
DS: z7p23er